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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar vitesklausuler som sanktionerar försening i kommersiella 
avtalsförhållanden. Närmare bestämt undersöks vilka möjligheter det finns att få en 
ersättning som är lägre eller högre än det avtalade vitet. Detta görs genom att i tur och 
ordning analysera ändamålet med vitesklausuler, deras ansvarsbegränsande effekt och 
möjligheten att jämka vitet till såväl ett högre som ett lägre belopp. Fokus ligger på 
vad som är rättsligt möjligt enligt svensk rätt även om viss komparation görs med 
utländsk rätt. Uppsatsen riktar sig till personer som redan har kunskap i avtalsrätt.  
 
Uppsatsens slutsatser är att typiska ändamål med vitesklausuler är att uppnå en 
påtryckande effekt, förenkla skadeståndsberäkning vid försening samt snabba upp 
processen att reglera ersättningsanspråk vid försening. Dessutom kan vitet vara 
ansvarsbegränsande och ge en möjlighet att på förhand kalkylera vad försening 
kostar. I vissa fall är den påtryckande funktionen mer framträdande och i andra fall är 
vitet mer av en förhandsuppskattning av det skadestånd som kan utgå. Ändamålen kan 
variera beroende på avtalstyp, bransch och parter. Det viktigaste är att avgöra om en 
gemensam partsavsikt finns kring vitets ändamål för att kunna avgöra om jämkning 
ska kunna ske och till vilken nivå. Finns ingen gemensam partsavsikt får de generella 
ändamålen större betydelse. 
 
Vitet kan vara ansvarsbegränsande. Det är vanligt i många standardavtal. Om det inte 
explicit framgår får en avtalstolkning göras för att utröna den frågan. Grov 
vårdslöshet åsidosätter normalt ansvarsbegränsningen om inte kanalisering av 
ansvaret har gjorts. 
 
Jämkning sker sällan mellan kommersiella parter. Det kan dock ske såväl till ett högre 
belopp som till ett lägre belopp, men bara i undantagsfall. Omständigheter av 
betydelse är främst om en part intagit en underlägsen ställning eller om diskrepansen 
mellan skadan och vitet är stor. Men en rad omständigheter kan vara av intresse för 
bedömningen av vad som är oskäligt och kan jämkas enligt 36 § AvtL. Även typ av 
avtal och avtalets varaktighet kan påverka om jämkning ska ske eller ej.  
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FÖRKORTNINGAR  
 
 
5:2 Siffror avdelade med kolon innebär kapitelnummer innan 
kolonet och paragrafnumret efter kolonet. I detta exempel: 
kapitel 5, paragraf 2 
AB 04  Allmänna bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader 
AB 92 Allmänna bestämmelser AB 92 för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader (föregångare till AB 04) 
ABK 09 Allmänna bestämmelser ABK 09 för konsultuppdrag inom 
arkitekt- och ingenjörsverksamhet 
ABT 94 Allmänna Bestämmelser ABT 94 för totalentreprenader 
avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten 
AB-U 07  Allmänna bestämmelser för underentreprenader AB-U 07 
ALOS 05 Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) 
till offentlig sektor ALOS 05 
alt alternativt 
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område. 
DCFR Principles, Definitions and Model Rules of European Private 
Law - Draft Common Frame of Reference  
f.   … och efterföljande sida 
ff.   … och efterföljande sidor    
HD   Högsta Domstolen 
Ibid Ibidem (används i fotnot där samma källa följer direkt 
nedanför) 
IML 2009 Allmänna leveransbestämmelser IML 2009. Antagna 2008 av 
IM-föreningen – branschföreningen för leverantörer av 
produkter inom elektronik och automation 
Jmf Jämför 
NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1 
Nr Nummer 
NL 09 Allmänna leveransbestämmelser NL 09 för leveranser av 
maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk 
utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och 
Sverige 
NLM 10 Allmänna bestämmelser NLM 10 för leverans med montering 
av maskiner samt annan mekanisk elektrisk och elektronisk 
utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och 
Sverige 
Kap   Kapitel 
KtjL    Konsumenttjänstlag (1985:716) 
KöpL   Köplag (1990:931) 
LAVN   Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare 
p.   Punkt (för att ange en punkt i en lista) 
PECL   Principles of European Contract Law 
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Prop.   Regeringens proposition  
RH   Rättsfall från Hovrätterna 
s.   Sidan 
SkL   Skadeståndslag (1972:207) 
SOU   Statens offentliga utredningar 
T   Tvistemål 
UfR   Ugeskrift for Retsvæsen 
UNIDROIT   UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
uppl   Upplaga 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Det är dags för Sverige att arrangera sitt första fotbolls-VM sedan 1958. Budgeten 
tycks hålla och Zlatan och grabbarna är i högform. Sverige ser ut att ha en större 
chans än någonsin att spela en VM-final. Allting är egentligen så bra som det kan 
vara. Det enda orosmolnet är byggandet av den nya finalarenan där såväl invigning 
ska hållas som ett stort antal matcher spelas. Det var ett villkor för att Sverige skulle 
få arrangera mästerskapet att denna arena byggdes. Avsparksdatum kommer allt 
närmare och det blir uppenbart att arenan inte kommer bli klar i tid, kontraktstiden har 
redan med stor marginal passerats och nu kommer arenan alltså inte bli spelklar till 
mästerskapet heller. Beställaren Svenska Fotbollsförbundet står inför en katastrof. De 
får flyga 20 fotbollslag till Lichtenstein för att kunna genomföra matcher där. Trots att 
förseningsvite utgår från entreprenören täcker det inte i närheten av de merkostnader 
beställaren har på grund av förseningen och entreprenören vägrar utge ytterligare 
kompensation. Beställaren funderar nu på om de ska anlita en advokat och försöka 
kräva skadestånd. 
 
Ovan uppmålat scenario är kanske osannolikt oturligt men illustrerar ändå de problem 
och merkostnader en försening kan orsaka, särskilt i stora projekt. Det är 
vitesklausulen vid försening som är av intresse för denna uppsats. Det normala, under 
förutsättning att vite avtalats, är att vid försening utgår ett normerande vite per vecka. 
Vitesbeloppet är bestämt på förhand och kan ibland ge högre ersättning än den 
faktiska ekonomiska skadan för beställaren. Men det kan likväl vara tvärtom, att vitet 
inte förslår täcka hela den ekonomiska skada som beställaren lider. Frågorna om 
beställaren faktiskt har lidit skada och om naturagäldenären agerat vårdslöst är vid 
frågan om vite ska utgå irrelevant.1 Det räcker att försening uppkommit. Dock kan det 
finnas en möjlighet för naturagäldenären att få tidsförlängning under vissa, i avtalet 
angivna, omständigheter.2  
 
Ofta erinras om möjligheten att jämka vite om det är oskäligt men sällan specificeras 
vad som kan leda till jämkning. De uttalanden som finns är ofta ytterst allmänna. 
Denna brist på vägledande uttalanden i rättskällorna gäller i synnerhet vid 
kommersiella avtal. Dessutom har fokus i doktrin främst varit på möjligheten att 
jämka vitet till en lägre nivå men jämkning ska även kunna ske till ett högre belopp. 
Det finns behov av att analysera vad som gäller specifikt för vitesklausuler då de ofta 
kan tänkas bli oskäliga eftersom vitesbeloppen ofta sätts godtyckligt och på förhand. 
Detta gör att vitets korrelation med den faktiska skadan kan avvika markant. Vitet 
används ofta som en sanktion mot försening i kommersiella avtal. Det har också blivit 
vanligare att jämkningsyrkande förs fram av part i rättsprocesser. Under vilka 
närmare omständigheter som förseningsvite kan jämkas till ett högre eller lägre 
belopp har därför ett stort forskningsintresse för att det ska bli tydligare för domstolar 
och parter vad som gäller. I denna kontext finns också ett intresse att undersöka andra 
möjligheter som kan påverka ersättningsnivån, därför är det intressant att även titta på 
när en ansvarsbegränsning kan åsidosättas. 
 
                                                
1 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 221 
2 Se t.ex. entreprenörens rätt till tidsförlängning i AB 04 4:3 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats huvudsakliga syfte är att utreda och analysera vad som kan vara 
rättsligt möjligt beträffande rätten till ersättning vid försening när primärt en 
vitesklausul reglerar ersättningsansvaret. I synnerhet innebär det att utreda och 
analysera under vilka förutsättningar som högre eller lägre ersättning kan utgå än vad 
vitesklausulen anger. Uppsatsen fokuserar endast på kommersiella förhållanden och 
försöker finna generella slutsatser på den kommersiella kontraktsrättens område.  
 
Kontraktsviten är en vanlig lösning för att på ett enkelt och förutsägbart sätt 
sanktionera förseningar i speciellt kommersiella avtal. I vissa fall kan dock utfallet bli 
ekonomiskt ogynnsamt för antingen beställaren eller naturgäldenären. Någon kan bli 
underkompenserad eller överkompenserad. Frågan är då om det finns några 
möjligheter att korrigera sådana utfall. 
 
De frågeställningar som denna uppsats avser att utreda och analysera är: 
1. Vad är ändamålet med användningen av vitesklausuler? 
2. Är en vitesklausul ansvarsbegränsande? 
3. Under vilka förutsättningar kan ett vite jämkas… 
a. till ett lägre belopp? 
b. till ett högre belopp? 
 
Uppsatsen vänder sig främst till studenter i slutskedet på sin juristutbildning med ett 
intresse för avtalsrätt och i synnerhet kontraktsrätt. Dessutom är tanken att även 
verksamma jurister ska få en analyserad och genomtänkt bild av hur rättsläget kan se 
ut på området. Uppsatsen ger också uppslag till hur en argumentation kan föras vid 
tvist om ersättning vid försening.  
 
1.3 Avgränsningar 
Detta är en uppsats med fokus på avtalsrätt och i synnerhet kontraktsrätt. Fokus ligger 
uteslutande på rent kommersiella förhållanden. Konsumentförhållanden behandlas 
inte. Anledningen till denna avgränsning är att det finns en mindre mängd vägledande 
uttalanden i förarbeten, praxis och doktrin för kommersiella förhållanden jämfört med 
konsumentförhållanden, forskningsintresset är därför större för kommersiella 
förhållanden.  
 
När jämkning eller oskälighet diskuteras i uppsatsen är det gentemot 36 § AvtL som 
åsyftas även om det kan finnas andra rättsregler som eventuellt skulle kunna leda till 
ogiltighet eller jämkning. Vissa jämförelser görs dock med jämkningsregler i 
standardavtal som t.ex. AB 04. Denna avgränsning görs då 36 § AvtL p.g.a. sin 
allmängiltighet är den jämkningsregel som i praktiken ofta blir aktuell att tillämpa. 
 
Vad gäller möjligheten att jämka ett vite uppåt läggs fokus på möjligheten att jämka 
ett vite som betraktas som ansvarsbegränsande, antingen explicit eller implicit. Om ett 
vite inte är ansvarsbegränsande torde den normala ordningen vara att ytterligare 
skadestånd krävs istället för att kräva jämkning av vitet. 
 
I uppsatsen analyseras vad som är rättsligt möjligt enligt svensk rätt. Dock analyseras 
emellanåt internationella rättskällor, som inte är bindande i Sverige, för att illustrera 
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hur svensk rätt kan se ut eller på annat sätt berika denna uppsats genom att titta på de 
lösningar och övervägande som gjorts utomlands. 
 
I denna uppsats kommer inte analyseras vad försening innebär och under vilka 
förutsättningar rätt till tidsförlängning föreligger. Inte heller andra allmänna 
befrielsegrunder som force majeure kommer beaktas. Dessutom avgränsar sig denna 
uppsats från frågan vad hävning av avtalet eller preskriptionsregler kan innebära på 
rätten till ersättning. Dessa avgränsningar görs främst av utrymmesskäl och även om 
dessa spörsmål kan påverka vilken ersättning som kan utgå vid försening är de i 
periferin för uppsatsens fokus. 
 
Möjligheten för beställaren att få ersättning från annan än avtalspart undersöks inte i 
denna uppsats (varken på inom- eller utomkontraktuell grund). Skadeståndskrav på 
inomkontraktuell grund för talan mot bakre led är normalt utesluten om lagstöd för 
sådant krav saknas.3  Viss möjlighet kan dock finnas att på utomkontraktuell grund 
kräva skadestånd mot bakre led, men det undersöks alltså inte i uppsatsen. 
Följaktligen undersöks inte heller möjligheten att kombinera utomobligatorisk 
ersättning med kontraktuellt skadestånd. Detta är annars en intressant fråga med två 
mot varandra stridande synsätt där ändå huvudregeln får anses vara att 
utomobligatoriska regler inte kan åberopas bara för att de är mer fördelaktiga för 
skadelidande. Se mer om detta i Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 90 f. Av 
utrymmesskäl och att frågan ligger lite utanför uppsatsens fokus behandlas inte frågan 
ytterligare i denna uppsats.  
 
Att ersättning över skadans värde kan utgå vid konkurrerade skadeorsaker, då flera 
parter ska betala vite, behandlas i förbifarten i samband med att rättsfallet NJA 2012 
s. 597. Men uppsatsens fokus ligger mer mot möjligheten att jämka ersättning som är 
för hög eller låg istället för att behandla de möjligheter som kan finnas att kräva flera 
avtalsparter. Dessutom avhåller sig författaren i stort sett från att behandla 
möjligheterna att få ersättning genom egen försäkring då detta inte är en uppsats inom 
försäkringsrätt. Dock ingår till viss del att bedöma hur försäkringsskyddet och 
försäkringsmöjligheterna kan påverka en oskälighetsbedömning. 
 
1.4 Metod och material 
För att uppfylla uppsatsen syfte och besvara dess frågeställningar har vissa metod- 
och materialval behövt göras. Den metod som ansetts vara den mest lämpade för att 
uppfylla syftet och besvara frågeställningarna är en rättsvetenskaplig metod.4 Det går 
att inta såväl ett internt som ett externt perspektiv vid författandet av en 
rättsvetenskaplig uppsats. I denna uppsats används i första hand ett internt 
perspektiv.5 Fokus ligger på rättstillämparens perspektiv.6 
 
Det material som har använts har valts ut utifrån den traditionella rättskälleläran med 
lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. I vissa fall har ytterligare rättskällor 
beaktats men deras styrka har fått bedömas från fall till fall. Dessa ytterligare 
rättskällor är opublicerade hovrättsfall, en skiljedom, två danska rättsfall, soft law i 
                                                
3 Ramberg & Ramberg, Allmän Avtalsrätt, s. 237 f. 
4 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39 
5 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 108 ff. 
6 Ibid s. 113 ff. 
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form av DCFR och, till sist, standardavtalen AB 04 och NL 09. Dessa ytterligare 
rättskällor är inte bindande men kan få betydelse som vägledning. Den metod som har 
använts beskriv i detalj nedan. 
 
Först och främst har vitesklausulens ändamål undersökts. För att utröna denna fråga 
har en stor mängd doktrin läst och analyserats. Majoriteten utgörs av svensk litteratur 
av såväl äldre som nyare årgång. Även en finsk bok, skriven på svenska av Taxell, har 
använts i denna del. Beträffande Taxells bok bedöms dess rättskällevärde vara starkt 
när ändamålet med vitet ska undersökas. Flera av källorna i boken är svenska och 
boken är ofta citerad i svensk doktrin. De ändamål som framförts i doktrin har 
därefter analyserats för att tydliggöra vad som allmänt kan anses vara ändamålen med 
en vitesklausul vid försening. Två vanliga standardavtal (AB 04 och NL 09) har också 
exemplifierat hur vitesklausuler de facto används på den kommersiella 
kontraktsrättens område. En kortfattad komparativ jämförelse görs med vad för typ av 
vitesklausuler som är tillåtna inom common law-systemet. 
 
Därefter har frågan om vitets ansvarsbegränsade effekt undersökts.  Först genom att 
ett rättsfall från HD analyseras om vad som allmänt gäller om vitesklausulers 
ansvarsbegränsande effekt. Även viss doktrin analyseras för att klargöra den frågan. 
Dessutom analyseras ännu ett HD-fall för att avgöra vad som är relevant att beakta då 
en vitesklausul ska tolkas. Som nästa steg analyseras doktrin och viss praxis från HD 
för att avgöra frågan om när ett ansvarsbegränsade vite helt kan åsidosättas, en 
jämförelse görs med vad som gäller enligt DCFR och standardavtalen AB 04 och NL 
09. 
 
När fokus sedermera går in på jämkningsmöjligheterna analyseras först vad som 
allmänt gäller för jämkning av vite innan analysen fördjupas i två kapitel om vad som 
mer konkret är av vikt att bedöma vid jämkning till ett högre respektive lägre belopp. 
För att besvara dessa frågor har lagstiftning, lagförarbeten, rättsfall och doktrin 
undersökts och analyserats. Därutöver har jämförelser gjorts med vad som gäller 
enligt DCFR och några standardavtal (AB 04 och NL 09). Dessutom har en 
jämförelse gjorts med två danska rättsfall. Vad gäller de rättsfall som har undersökts 
är en av dem en skiljedom och ett antal är opublicerade avgöranden från hovrätten. 
Generella slutsatser kan sällan dras från opublicerade hovrättsfall och även från 
skiljedomar då de inte är bindande för den framtida rättstillämpningen. Dessa rättsfall 
är dock ändå av intresse p.g.a. den begränsande mängd avgörande som finns 
tillgängligt beträffande jämkning i kommersiella förhållanden. Dessa rättsfall kan ge 
en fingervisning om vad som är rättsligt möjligt och har därför analyserats. 
 
På vissa ställen i uppsatsen har en källa kommenterats i en fotnot för att belysa varför 
källan används och vad som kan vara osäkert med den. Generellt finns vissa brister i 
materialet på det vis att fokus ofta ligger på bredare frågor än vad denna uppsats 
fokuserar på. Det innebär att material som ibland används fokuserar på en vidare form 
av vitesklausuler än den som sanktionerar försening. Annat material fokuserar på rena 
ansvars- och beloppsbegränsningar vilket också är en brist. Dessutom finns endast en 
begränsad mängd lagstiftning, som oftast inte är direkt tillämplig och i andra fall ofta 
dispositiv. Få kommersiella tvister avgörs i allmän domstol vilket medför att utbudet 
av rättspraxis är begränsat. Vad gäller det urval som skett av hovrättsfall har rättsfall 
beaktats som digitalt kunnat åtkommas via Karnov, som behandlar jämkning av viten 
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och där domskälen varit av tillräcklig omfattning för att kunna tillföra uppsatsen 
något av värde. De fallen är förhållandevis få.  
 
Vissa citat och synsätt på vitesklausulers ändamål har endast kunnat studeras genom 
böcker där dessa rättsvetare har refererats av andra. Detta beror på att viss äldre 
litteratur har varit svår att få tag på. Att förstahandskällan inte kunnat åtkommas är en 
brist men det har ändå ansetts gynna uppsatsen att ta med vissa äldre uttalanden från 
rättsvetare. När förstahandskällan inte kunnat granskas har det klargjorts i fotnot 
genom att ange att ”X” refereras av ”Y”. 
 
De standardavtal som analyseras (AB 04 och NL 09) anses ha starkt rättskällevärde 
om de utgör avtalsinnehåll. Men då generella slutsatser på kontraktsrätten område 
ligger i fokus för denna uppsats är deras generella rättskällevärde begränsat. 
Materialet illustrerar dock hur några välanvända standardavtal behandlar 
förseningsvite och viss analys förs i uppsatsen om några klausuler i standardavtal kan 
ha effekt som handelsbruk. Dock upprätthålls i denna uppsats en kritisk inställning 
mot att välanvända standardavtal utgör handelsbruk.7 Möjligheten att göra jämförelser 
mellan vad som gäller enligt dispositiv rätt och enligt standardavtal är den viktigaste 
anledningen till att referenser till standardavtalen ofta förekommer i denna uppsats. 
 
1.5 Tidigare forskning 
Vitesklausuler har behandlats av ett antal författare sedan tidigare. Den ledande 
litteraturen på området om vitesklausuler har författats av Lena Olsen i form av 
hennes avhandling för juris doktorsexamen, Ersättningsklausuler (1986). 
Avhandlingen är dock relativt bred då den omfattar fler typer av ersättningsklausuler 
än vitesklausulen och dessutom börjar avhandlingen bli till åren kommen. Detta 
innebär givetvis att rättsområdets utveckling de senaste decennierna inte beaktats i 
hennes avhandling.  Per Samuelsson behandlar även han vitesklausulen i sin bok 
Entreprenadavtal (2011), men inte lika utförligt som Olsen och fokus ligger på 
vitesklausulens användning i entreprenadavtal vilket är ett smalare område än vad 
denna uppsats avser undersöka. Beträffande tillämpningen av 36 § AvtL i 
kommersiella förhållanden får Claes- Robert von Posts avhandling ”Studier kring 36 
§ avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden” (1999) anses vara 
den ledande litteraturen på området. I övrigt finns en del allmän litteratur om 
avtalsrätt och kontraktsrätt som har berört delar av intresse för denna uppsats t.ex. 
jämkningsmöjligheterna enligt 36 § avtalslagen, frågor om avtalstolkning och 
ansvarsbegränsningar.  
 
1.6 Disposition  
Uppsatsen fortsätter efter detta inledningskapitel med ett kapitel där en analys av de 
ändamål som ligger bakom användandet av vitesklausulen görs. Detta är en viktig 
bakgrund för att kunna analysera möjligheterna att jämka vitesbeloppet. I kapitlet 
därefter kommer frågan om en vitesklausuls ansvarsbegränsande effekt utredas. Detta 
är intressant att utreda eftersom ifall vitesklausulen inte anses begränsa 
skadeståndsansvaret kan vanliga skadeståndsrättsliga regler ge rätt till ytterligare 
ersättning vid försening. Därefter kommer frågan om möjligheten att jämka vitet 
diskuteras, först mer allmänt om jämkning av vitesklausuler, och sedan en djupare 
                                                
7 Denna inställning har också Bernitz. Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 59 ff. 
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analys av jämkning såväl till ett högre som ett lägre belopp. På vissa ställen görs 
kortare jämförelser med internationell rätt. I avslutningskapitlet sammanställs de 
slutsatser som framkommit i uppsatsen. Uppsatsen är upplagad på ett sådant sätt att 
mer deskriptiva delar förekommer i början av ett kapitel för att övergå mer i 
analyserande resonemang och till sist en form av slutsats.  
 
För förståelsens skull förekommer vissa upprepningar i uppsatsen, särskilt i delarna 
som behandlar jämkning. Detta eftersom likheter finns mellan vad som är relevant att 
beakta, men pedagogiken kräver att jämkning till ett högre respektive ett lägre belopp 
hålls isär. 
 
1.7 Terminologi 
Begreppen ”avtal” och ”kontrakt” används i denna uppsats som synonymer för ett 
avtal som ingåtts mellan två kommersiella parter. Om ”standardavtal” nämns åsyftas 
kommersiella standardavtal på kontraktsrättens område.  
 
I uppsatsen används culpa/oaktsamhet/vårdslöshet som synonymer.  
 
När det i texten skrivs att ”när en domstol prövar/bedömer…” eller liknande innebär 
det att en rättslig prövning görs enligt svensk rätt. En sådan rättslig prövning görs inte 
alltid av en domstol och i synnerhet inte mellan kommersiella parter. Därför ska det 
inte leda till tvivel om att ett annat resultat skulle uppkomma för att en skiljenämnd 
prövar saken. Jag utgår från att en domstol och skiljenämnd gör samma rättsliga 
bedömning av samma typ av fall och därför skulle det lika gärna kunnat stå ”när en 
skiljenämnd prövar/bedömer…”.  
 
Om inte könet på en person/part framgår så att det inte blir naturligt att använda han 
eller hon används antingen han eller den. Naturaborgenären kallas beställare. 
Naturagäldenär används som samlingsbegrepp för entreprenörer, leverantörer och 
dylika kontraktsparter till beställaren. 
 
När det talas om försening åsyftas rättsligt relevant försening som innebär rätt till vite, 
om inte annat framgår av sammanhanget. I viss lagtext eller standardavtal kan det 
förekomma att försening betecknas som naturagäldenärens ”dröjsmål”. Denna uppsats 
har emellertid valt att begagna termen ”försening” för att det klart och enkelt ska 
framgå vad som åsyftas och att ingen förväxling ska ske med betalningsdröjsmål. 
 
 
2. ALLMÄNT OM VITESKLAUSULEN 
I detta kapitel kommer ändamålet med vitesklausulen att analyseras. Ett stort antal 
standardavtal begagnar sig av vitesklausuler för att sanktionera förseningar. Bl.a. AB 
04, NL 09, ALOS 05, NLM 10 och IML 2009. Två exempel på hur vitesklausulen kan 
vara utformad ska inledningsvis presenteras innan ändamålen närmare undersöks.  
 
2.1 Exempel på vitesklausuler  
Nedan kommer vitesklausulen användning exemplifieras genom AB 04 och NL 09.  
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2.1.1 AB 04 5:3  
Första stycket: 
”För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider kontraktstiden eller 
den ändrade tid för färdigställande som skall gälla enligt kapitel 4 § 2 eller 3, skall 
han betala vite enligt kontraktshandlingarna. Vite kan även avtalas för överskridande 
av den tid som bestäms för utförande av viss del av entreprenaden. Om vite avtalats 
är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen. ” 
 
Som framgår av lydelsen krävs alltså att parterna i kontraktshandlingarna angett att 
vite ska utgå och en form av beräkningsgrund. Vanligtvis en viss summa per vecka 
vid arbete på löpande räkning. Om en fast kontraktssumma är avtalad anges ofta att 
vitet utgör en viss procentsats av kontraktssumman per vecka. Värt att notera här är 
sista meningen i första stycket som framhåller att om vite avtalats ska inte ytterligare 
skadestånd utgå. I övrigt är det värt att observera att vitessanktionen kan användas 
även för utförandet av en viss del av entreprenaden. 
 
I andra stycket finns en jämkningsgrund:  
”Om beställaren före färdigställandet har tagit entreprenaden eller delar därav i 
avsett bruk, skall vitet jämkas i skälig mån. Jämkning skall även göras om beställaren 
har haft en icke oväsentlig ekonomisk nytta av annat ibruktagande av entreprenaden 
eller del därav.” 
 
2.1.2 NL 09 punkt 13 
Första till tredje stycket: 
”Levererar inte säljaren Produkten i rätt tid, har köparen rätt till vite från den dag 
leverans skulle ha skett. 
Vitet ska utgöra 1 % av det avtalade priset för varje påbörjad vecka förseningen 
varar. Är endast en del av Produkten försenad ska vitet beräknas på den del av priset 
som hänför sig till den del av Produkten som på grund av förseningen inte kan tas i 
bruk. 
Vitet ska inte överstiga 10 % av detta beräkningsunderlag. 
 
Även stycke 5 i punkt 14 i NL 09 är av intresse: 
”Bortsett från vite enligt punkt 13 och hävning med begränsad ersättning enligt punkt 
14 är varje krav från köparen med anledning av säljarens försening uteslutet. Denna 
begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov 
vårdslöshet.” 
 
Till skillnad från AB 04 behöver parterna inte avtala om vite för att vitesreglerna i NL 
09 ska gälla utan de ingår automatiskt när standardavtalet inkorporeras. Dessutom 
finns en angiven nivå på vitet (1 %) och ett vitesmaximum på 10 % av 
beräkningsunderlaget. Vid grov vårdslöshet från leverantörens sida framgår det enligt 
NL 09 att ytterligare ersättningsanspråk kan riktas mot denne. 
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2.2 Ändamålet bakom användning av vitesklausuler 
Då vitesklausulen är en relativt välanvänd klausul, särskilt i standardavtal, kan det 
vara intressant att titta närmare på de överväganden som gjorts när denna funktion 
valts. Detta är viktigt att ha kunskap om när frågan om jämkning av en vitesklausul 
ska avgöras. 8  I individuellt framförhandlade kontrakt kan ändamålet med en 
vitesklausul framgå explicit eller implicit. Vad parterna till avtalet faktiskt har för 
ändamål med att införa vitesklausulen trumfar givetvis vad som generellt ses som en 
vitesklausuls ändamål när en domstol prövar frågan.9 Många gånger kan det dock vara 
svårt att slå fast en gemensam partsavsikt. Därför är det intressant att reflektera över 
vad som i allmänhet är syftet med att införa en vitesklausul. 
 
Gorton och Samuelsson framhåller att: ”Vitesklausulerna kan utformas på olika sätt: 
med eller utan tak, med eller utan avskärande av skadeståndsrätt, med eller utan 
koppling till hävningsrätt osv.”. 10  Detta innebär förstås att ändamålet med 
vitesklausuler kan vara olika. Inom doktrinen har olika författare anlagt olika synsätt 
på hur vitesklausulen ska betraktas. Olsen delar in dessa författare i (1) de som 
fokuserar på klausulen ur parterna synvinkel, (2) de som inriktar sig på 
vitesklausulens allmänna verkningssätt, (3)  de som särskilt fokuserar på en 
jämförelse med påföljderna enligt allmänna regler och (4) där vitets funktion i 
samhällslivet accentueras.11  
 
2.2.1 Vitesklausulen ur parternas synvinkel – Taxell  
Det första synsättet har särskilt Taxell anammat.12 Han har analyserat ändamålet med 
vitesklausulen utifrån avtalsparternas synvinkel och kommit fram till att vitet kan ha 
tre syften. 13  För det första kan det vara ett påtryckningsmedel gentemot 
naturagäldenären. I synnerhet anses det vara ett påtryckningsmedel om vitets belopp 
är högre än vad som skulle utgått enligt dispositiva rättsregler. Medvetenheten om att 
det kan bli dyrt att inte prestera i tid ger alltså den påtryckande funktionen.  
 
För det andra framhåller Taxell ersättningsfunktionen.14 Vitet är den ersättning som 
beställaren får när motparten inte fullgjort sin avtalsförpliktelse. Denna på förhand 
bestämda ersättning är avsedd att täcka beställarens förlust, men för att vitet ska utgå 
krävs ingen visad skada. Det innebär att endast försening behöver visas och att 
därefter ska det förutbestämda vitet utgå.  
 
                                                
8 Även Taxell framhåller att parternas syfte med en vitesklausul är av betydelse då frågan om jämkning diskuteras. 
Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442 
9 Se en sammanställning av vad HD beaktar vid avtalstolkningen i Ramberg & Ramberg, Allmän Avtalsrätt, s. 168 
f. 
10 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 92 
11 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 28 f 
12 Då den nordiska avtalsrätten har stora likheter kommer även visst material därifrån beaktas bl.a. en bok av 
Taxell. Taxells bok Avtal och Rättsskydd betraktats som viktig doktrin även om den är skriven av en finsk jurist 
(dock på svenska). Anledningen till detta är att hans bok i hög grad citeras av svenska jurister (bl.a. citeras han av 
Samuelsson i Entreprenadavtal och Olsen i Ersättningsklausuler) och att hans källor består av nordiska rättskällor 
där en ansenlig mängd är svenska källor. 
13 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442 
14 Ibid 
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För det tredje lyfter Taxell vitesklausulens avvecklingsfunktion.15 Tanken med vitet är 
att det ska leda till en skyndsam och enkel uppgörelse mellan parterna för 
kontraktsbrottet. Det sker genom att den part som drabbas av förseningen endast 
behöver visa på att försening uppkommit och då finns rätt till vite. På det viset slipper 
bevisning föras om en part har varit vårdslös eller om något ligger inom dennes 
kontroll och vad för typ av skador som lidits och frågan om dessa ska vara 
skadeståndsgrundande, vilket annars kan vara både svårt, tidskrävande och kostsamt.  
 
Taxell anser att det är ”onödigt och missvisande” att karakterisera avtalsvitet som en 
form av straffsanktion mot avtalsbrytande part.16 I sammanhanget anmärker Taxell 
också att de bakomliggande motiven till att använda en vitesklausul kan vara olika 
beroende på hur avtalet är utformat och att de ändamål han tar upp kan vara mer eller 
mindre framträdande.17  
 
2.2.2 Fyra intressen som vitesklausulen avser uppfylla enligt Olsen 
Olsen identifierar i synnerhet fyra olika intressen som vitesklausulen avser uppfylla. 
För det första framhålls ”ersättningsintresset”, avsikten med en vitesklausul utifrån 
detta intresse är att förbättra möjligheten att få full skadeståndsersättning vid 
kontraktsbrott. Det andra intresset som framhålls är ”begränsningsintresset” som 
innebär att part vill beloppsmässigt begränsa sitt skadeståndsansvar. För det tredje 
lyfts ”påtryckningsintresset”, d.v.s. hotet om vite ska göra kontraktsparten mer 
angelägen om att prestera enligt avtalet i rätt tid. För det fjärde pekar Olsen på 
”konfliktlösningsintresset”, avsikten är att vid kontraktsbrott ska konfliktlösningen 
kunna ske enkelt och snabbt och av parterna själva, utan inblandning av domstol. 
Detta genom att bevisning om skada inte behöver föras. Dessutom blir processen 
förutsägbar. 18  Det tredje intresset, ”påtryckningsintresset”, är enligt Olsen den 
funktion som oftast förknippas med en vitesklausul.19 
 
2.2.3 Fler uppfattningar om ändamålet med vitesklausuler 
Ramberg & Ramberg framhåller kortfattat att avtalsvite kan användas för att parterna 
vill ha en schablon för det skadestånd som kan utgå, då det kan vara svårt att beräkna 
skadeståndet vid försening. Dessutom framhålls att det kan användas som 
ansvarsbegränsning.20 Ramberg menar att användandet av en vitesklausul i flera olika 
typer av kontrakt motiveras genom att komplicerade skadeståndsberäkningar och 
bevisning om kausalitet undviks, och om vitet är högt har det även en avskräckande 
effekt.21 
 
Rodhe uttalar att: ”Vitet utgör i allmänhet ett surrogat för skadestånd, avsett att 
undanröja dels svårigheten att bevisa förlustens storlek, dels olägenheten av att 
skadeståndet kan vara otillräckligt ur preventiv synpunkt”.22 
 
                                                
15 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442 
16 Ibid 
17 Ibid  
18 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30 
19 Ibid 
20 Ramberg & Ramberg, Allmän Avtalsrätt, s. 232 
21 Ramberg, Kontraktstyper, s. 39, 74, 238, 290 
22 Rodhe, Obligationsrätt, s. 520 
 17 
Fehr, som enligt Olsens uppdelning, betraktar vitesklausulen utifrån vad den har för 
verkan i allmänhet uttalar följande: ”vitets natur… bäst angives genom dess 
kännetecknade såsom ett genom parternas avtal i förväg bestämt skadestånd för fall 
av utebliven eller bristfällig fullgörelse”.23 Samuelsson bedömer att enligt Fehr är de 
främsta skälen till att använda sig av vitesklausuler i avtal dels att den 
skadeståndsberättigade kan undvika att föra bevisning om skadan och likaledes att 
skadeståndet på förhand kan kalkyleras med; dels att det ger ett incitament till att 
prestera i tid.24 Samuelsson sammanfattar Fehrs slutsatser om vitesklausulers syfte på 
följande vis: ”Sammanfattningsvis syftar vitesklausuler enligt hans beskrivning till att 
skapa en ersättningsgrund och undvika process samt därmed förknippade svårigheter 
rörande bevisning och beräkning av skadans storlek.” 25  Enligt Samuelsson 
sammanfattar det ”de rättspolitiska skälen för vitesklausuler enligt svensk rätt”. 
 
Ekelöf, å andra sidan, försöker generalisera kring vitets effekt i samhällslivet.26 Han 
ser att vitet kan vara utformat antingen som ett skadeståndsvite med reparativt syfte 
eller som ett straffvite där fokus ligger på prevention mot kontraktsbrott. Om skadans 
storlek inverkar på vitets storlek är det mer av ett skadeståndsvite medan om 
korrelation saknas och beloppet är någorlunda högt är det mer av ett straffvite. När 
avsikten är att ett vite bara ska ersätta den faktiska skadan blir konsekvenserna av en 
vitesklausul inget annat än att bevisbördan för att skada uppkommit omkastas.27 
Ekelöf framhåller att båda typer av viten kan jämkas av domstol. Vad gäller 
skadeståndsviten, där den reparativa effekten är i fokus, är enligt Ekelöf den verkliga 
skadans storlek det viktigaste att jämföra med när en domstol ska bedöma om 
jämkning bör ske.28 Vad gäller ett straffvite skulle en sådan jämkningsgrund som den 
faktiska skadan inte vara av primärt intresse. Istället får jämkning bedömas utifrån 
den preventiva funktion vitet ska ha.29 
 
Hur vitet förhåller sig till de påföljder som erbjuds enligt dispositiv rätt är en 
synvinkel som särskilt Stang anlägger.30 Stang tycks mena att rättsordningen inte ger 
förpliktelser med grund i avtal tillräckligt effektivt skydd. Vitet har då ett syfte att 
täcka denna problematik. Det kan vara så att dispositiv rätt inte erbjuder 
ändamålsenliga påföljder eller annars undantar skadestånd för vissa typer av skador. 
Genom att avtala om vite fastställs att en viss ersättning utgår vid en viss händelse. 
Att bevisa att händelsen inträffat skapar sällan några större problem. Motivet att 
fullgöra förpliktelserna enligt kontraktet beror enligt Stang på risken att straffas av 
vitet. Stang anmärker dock att utifrån hur vitesklausulen har utformats kan vitet vara 
mer eller mindre likt ett straff istället för ett substitut till skadestånd.31 
 
                                                
23 Fehr citeras av Olsen, Ersättningsklausuler, s. 28. Här och på vissa andra ställen i denna uppsats har inte 
förstahandskällan kunnat granskas. I de fallen har det tydliggjorts i fotnoten att viss person refereras av annan. 
Anledningen till att förstahandskällan inte kunnat nås beror på att det är mycket gammal litteratur. Att inte ha 
kunnat granska förstahandskällan innebär ett visst riskmoment även om det är ansedda rättsvetare jag har använt 
som andrahandskällor. 
24 Enligt den beskrivning Samuelsson gör i Entreprenadavtal, s. 222 av Fehrs bok från 1913 
25 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 222  
26 Ekelöfs synsätt refereras av Olsen, Ersättningsklausuler, s. 29 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Stang refereras av Olsen, Ersättningsklausuler, s. 29 
31 Ibid 
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En skadelidande part måste enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler bevisa att 
förutsättningar för skadestånd föreligger. Det ska med andra ord visas, för det första, 
på att en skada uppkommit, för det andra, att en viss part orsakat skadan, för det 
tredje, att den skada som uppkommit beror på en omständighet som motparten 
ansvarar för. För det fjärde ska även skadans storlek kunna bevisas.32 En vitesklausul 
som aktiveras vid försening blir då uppenbarligen en bevislättnad. Endast en faktisk 
försening behöver bevisas för att få ut det förutbestämda vitet, istället för alla de fyra 
delarna som nämnts ovan. Denna bevisförenkling är en anledning till vitesklausulens 
användning.33 
 
I en kommentar till ABK 09, som författats av personer involverade i utvecklandet av 
detta standardavtal, framhålls att vitets viktigaste funktion är att förebygga 
försening.34 I en kommentar till AB 04 framhålls att skälet till vitesklausulen är att 
entreprenören ska kunna kalkylera med vitesrisken redan på anbudsstadiet och 
jämföra den kostnaden, för försening, mot vad det skulle kosta att forcera arbetet. 
Dessutom vill man inte att entreprenören drabbas av svårkalkylerade skadestånd vid 
försening. 35  Det syfte som kan hänföras särskilt till en vitesklausul i ett 
entreprenadavtal är att en entreprenör ska kunna kalkylera, redan på anbudsstadiet, 
hur mycket en försening kan kosta.36 
 
Unger framhåller särskilt tre anledningar att avtala om förseningsvite, varav två är 
gynnsamma för beställaren och en för naturagäldenären. Dessa är (1) pressen på 
entreprenören att prestera i tid då denne annars måste kalkylera med att betala vite 
vilket kan verka avhållande. Detta gynnar beställaren. (2) Beställaren får ett 
vitesbelopp vid försening utan att behöva visa en skada vilket är bra för denne. 
Slutligen (3) begränsar entreprenören sitt ersättningsansvar för förseningen vilket är 
dennes främsta anledning till att avtala om vite.37 
 
Även Gorton & Samuelsson framhåller att ett skäl för det kontraktuella vitets 
användning är att rationalisera skadeståndsberäkningen vid kontraktsbrott.38 Men de 
hävdar att ”(d)et viktigaste syftet är att parterna angett ett bestämt belopp för vad 
avtalsbrottet ska kosta…”.39 Samuelsson lyfter också frågan om en vitesklausul ska 
ses som en friköpsklausul, d.v.s. att part kan välja mellan att fullgöra prestationen 
enligt avtalet eller betala maximalt vite och därigenom komma undan 
fullgörelseskyldigheten.40  
 
2.3 Jämförelse med vitesklausul i common law 
I common law-systemet, vilket bl.a. innefattar engelsk och amerikansk rätt, kallas 
vitesklausuler för ”liquidated damages clause”. Vissa skillnader finns i hur en 
                                                
32 Jmf Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 83 där fyra förutsättningar nämns för skadestånd. Se 
dock Rättegångsbalk (1942:740) kap 35 § 5 som framhåller att under vissa förutsättningar kan en domstol 
uppskatta skadans storlek. 
33 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 83 
34 Carenholm & Lundenmark, Boken om ABK, s. 87  
35 Hedberg, kommentarer till AB 04 och ABT 06, s. 88  
36 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 228 
37 Bengtsson, Ullman, Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 40 
38 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 75 
39 Ibid, s. 82 
40 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 228 ff. 
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vitesklausul får vara utformad enligt svensk rätt gentemot vad som är en giltig 
vitesklausul i common law-staterna. I common law-systemet är liquidated damages 
accepterat, dvs en uppskattning av det framtida skadeståndsansvaret, men penalty 
clauses är förbjudna, d.v.s. straffande avtalade skadestånd vid avtalsbrott.41 
 
2.4 Analys av ändamålet med vitesklausuler 
I doktrin har det som får betraktas som den påtryckande effekten särskilt framhållits 
som ett viktigt ändamål med kontraktuella viten. Men även möjligheten att få 
ersättning för den lidna skadan vid kontraktsbrottet, samt att efter avtalsbrott ska vitet 
kunna betalas ut snabbt anses vara viktiga ändamål. För den vitesberättigade leder 
också en vitesklausul till en avsevärd lättnad av bevisbördan. Beroende på vitets 
belopp och vad för regler som vitet kopplas samman med (t.ex. 
tidsförlängningsregler), kan dessa ändamål vara mer eller mindre betydande. 
Exempelvis ger ett högt belopp en större påtryckande effekt än ett lägre. I vissa fall 
kan även vitets ändamål vara att straffa avtalsbrytande part och i andra fall tycker inte 
part att de dispositiva rättsreglerna kommer ge tillräckligt med kompensation för ett 
kontraktsbrott. Alla de nu nämnda ändamålen är av särskilt intresse för beställaren 
och det är svårt att se att naturagäldenären har någon större nytta av vitesklausulen. I 
vissa fall utformas dock vitesklausulen för att även tillgodose några av 
naturagäldenärens intressen. De främsta fördelarna för naturagäldenären är då att vitet 
kan vara ansvarsbegränsande och på förhand kalkylerbart. Snabbheten efter 
avtalsbrott får ändå anses generellt gagna båda parter då långa tvister om skadestånd 
ofta kan vara såväl kostsamma som tidskrävande.  
 
2.4.1 En kritisk granskning av vitets påtryckande funktion 
Författaren av denna uppsats vill anmärka följande beträffande den påtryckande 
funktionen vitesklausuler anses ha. Det kan vara svårt att på förhand veta om ett vite 
är större än vad som skulle kunna utgå enligt dispositiva skadeståndsregler. I princip 
kan den bedömningen bara göras i efterhand när ”facit” finns tillgängligt. Emellertid 
kan säkert en rimlig uppskattning göras på förhand om den skada som potentiellt kan 
drabba beställaren och vitet kan då bedömas gentemot den nivån. Men det som talar 
emot det är att förseningskostnader ofta är av svåröverblickbar natur. Dessutom kan 
det vara oklart vad för typ av förluster som ska förutspås, det kan bli många 
hypotetiska resonemang om i hur stor grad en försening leder till uteblivna intäkter 
och kunder. Direkta kostnader som hyra av ersättningslokal eller material kan vara 
enklare att uppskatta på förhand. Just enkelheten att beräkna vad för ersättning som 
ska utgå och den preventiva effekten är, som vi kunnat se ovan, ett viktigt ändamål 
med avtalsvitet. Därför är antagligen fastställandet av vitesbeloppet ofta 
standardiserat. Jag vill dock framhålla att om vitet är lågt till beloppet, i förhållande 
till transaktionens värde, funkar vitets påtryckande funktion dåligt (även om det i och 
för sig är högre än vad som skulle utgått enligt dispositiva regler). Det kan kännas 
ologiskt för en naturagäldenär att göra kostsamma uppoffringar för att bli klar i tid om 
vitet ändå är lägre än de kostnaderna som skulle uppkomma för att undvika försening.  
 
Vid bedömning av den påtryckande funktionen bör man inte stirra sig blind på 
kontraktssumman utan att reflektera kring hur stor vinstmarginal som en entreprenör 
gör på kontraktet. Om vinstmarginalen är stor kan ett litet förseningsvite upplevas 
                                                
41 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 86, 88 
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som ”en droppe i havet”. Men om däremot vinstmarginalen är låg blir ju även ett 
lägre förseningsvite procentuellt sett mer kännbart. Att ett högt vite i förhållande till 
vinsten får en större påtryckande effekt än ett lågt är inget som det bör råda några 
större tvivel om. Den påtryckande effekten är en psykologiskt rationell känsla, men 
förutsätter också att naturagäldenären insett vilka ekonomiska konsekvenser en 
försening kan få, annars faller resonemanget om den påtryckande effekten. Etablerade 
marknadsaktörer bör vara väl medvetna om detta, men kanske inte alltid aktörer som 
vanligtvis inte ingår avtal med vitesklausuler. Om vitesklausulen inte har blivit 
uppmärksammad för denne före avtalets ingående eller under kontraktstiden kan en 
påtryckande funktion ej uppnås. Dessutom är vitesnivåerna i vanliga standardavtal 
sällan satta tillräckligt höga för att en påtryckande effekt ska kunna uppnås.42  
 
Det kan dock finnas andra saker som är svårare att kontrollera för en naturagäldenär. 
T.ex. i entreprenader kan underentreprenörers ansvarsområden eller leveranser från 
någon utomstående part vara svåra att kontrollera för generalentreprenören. I vissa 
fall kan entreprenören då ha rätt till tidsförlängning enligt AB 04 4:3 p. 5, men utanför 
entreprenadrättens område kan det vara mer problematiskt att få förlängning och vite 
ska då utgå ändå. För att en beställare ska kunna förvissa sig om att vitesklausulen har 
en påtryckande funktion bör denne försäkra sig om att även generalentreprenörens 
underentreprenörer och leverantörer riskerar att betala vite med ett kännbart belopp 
vid försening. Annars riskerar påtryckningseffekten i realiteten bli begränsad.  
 
2.4.2 Analys av vitets ersättnings- och avvecklingsfunktion 
Beträffande vitet som ersättningsfunktion och en snabb avvecklingsfunktion vill 
framhållas följande. Även om tanken om vitet som en snabb avvecklingsfunktion är 
god kan det i realiteten gå långsammare än planerat. Anledningen till detta är att en 
vitesklausul ibland förenas med tidsförlängningsregler (se. t.ex. 4:2-3 i AB 04). Det 
kan ta tid och bli kostsamma tvister om oenighet råder beträffande frågan om rätt till 
tidsförlängning. I de fall då vitet är väsentligt lägre eller högre än den faktiska skada 
som beställaren lidit kan frågor om jämkning av vitet till ett lägre belopp alternativt 
ytterligare skadestånd uppkomma vilket fördröjer avvecklingen av avtalsförhållandet.  
 
I AB 04 5:3 har man försökt undvika risken att ytterligare skadestånd krävs genom att 
slå fast att ”(o)m vite avtalats är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd 
för förseningen”. En liknande begränsning återfinns även i NL 09 p. 14. Trots denna 
formulering kan det inte undvikas att en beställare kan försöka att få ytterligare 
ersättning genom att hävda att konsekvenserna blir oskäliga och att en jämkning av 
avtalet enligt 36 § AvtL bör ge rätt till ytterligare ersättning. En annan grund kan vara 
att beställaren anför att ansvarsbegränsningen inte ska gälla på grund av att 
entreprenören genom grov vårdslöshet eller uppsåt vållat förseningen. Även en 
entreprenör kan fördröja avvecklingen av ett kontraktsbrott genom att hävda att vitet 
ska jämkas till en lägre nivå. I AB 04 5:3 andra stycket har det till och med införts en 
explicit jämkningsregel ifall åtminstone en del av entreprenaden tagits i avsett bruk 
eller om beställaren har haft en icke oväsentlig ekonomisk nytta av annat 
ibruktagande av åtminstone en del av entreprenaden. När dessa typer av invändningar 
inte uppkommer fungerar dock vitet effektivt för att uppfylla avvecklingsfunktionen. 
                                                
42 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 99 
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Beträffande en vitesklausul som endast avser ersätta den verkliga skadan blir precis 
som Ekelöf framhåller bevisbördan omkastad. Den skadelidande behöver inte visa på 
någon faktisk skada. Det innebär att vitet blir en form av presumtion att en skada i den 
beloppsklassen lidits. Hävdar den kontraktsbrytande parten att den verkliga skadan är 
mindre och önskar jämka vitet bör han ha bevisbördan för detta.  
 
2.4.3 Skillnaden gentemot common law 
Det är intressant att det anses förbjudet i common law-systemet med straffande 
vitesklausuler. Ett sådant förbud finns inte i svensk rätt. Däremot har domstolarna i 
common law-systemet en möjlighet att utdöma punitive damages, d.v.s. straffande 
skadestånd som tillfaller motparten. Den möjligheten saknar svenska domstolar.43 
Spontant kan en sådan skillnad framstå som märklig, att en domstol inte godkänner 
straffande viten, men kan döma ut straffande skadestånd. Å andra sidan får domstolen 
en helt annan kontroll över situationen. Ett avtalat straffande skadestånd kan bli 
orimligt lågt eller högt. En domstol har full kontroll över situationen och kan istället 
utdöma ett, enligt deras mening, rimligt och straffande skadestånd. Men många 
gånger måste gränsdragningsproblem uppkomma mellan vad som är ett på förhand 
uppskattat skadeståndsvite och ett straffande vite.44 
 
2.4.4 Typiska fördelar och nackdelar med en vitesklausul 
Typiska fördelar för beställaren av införandet av en vitesklausul är att beräkningen av 
det ”skadestånd” (vite) som ska utgå blir enkel, bevisproblem minimeras och vite 
utgår som ett visst belopp eller som en andel av kontraktssumman per tidsenhet 
(vanligtvis per vecka). Att styrka de skador beställaren lider vid försening kan annars 
vara både mycket svårt och dyrt.45 Det blir också på det viset förutsägbart för båda 
parterna vad för ersättning som ska utgå vid försening. Det ger också incitament till 
naturagäldenären att prestera i rätt tid.  
 
Fördelar med vitet för naturagäldenären är förutsägbarhet och att kostnader för 
försening kan kalkyleras på förhand. Även att processen efter kontraktsbrott är 
snabbare än vid en rättsprocess är en fördel för naturagäldenären. I vissa fall kan en 
vitesklausul vara en ansvarsbegränsning för naturagäldenären vilket också är en fördel 
för denne. 
 
De nackdelar som en avtalad vitesklausul kan innebära för en beställare kan vara olika 
i olika situationer och mer eller mindre påtagliga. En nackdel kan vara att en 
vitesklausul beloppsmässigt begränsar det skadestånd som utgår vid försening. Detta 
kan försätta den skadelidande (beställaren) i en svår situation då denne inte har 
möjlighet att söka ersättning från annat håll om inte en försäkring skulle täcka en viss 
skada.  
 
De nackdelar en naturagäldenär kan uppleva med en vitesklausul är att denne kan 
behöva betala vite även när beställaren inte lider någon skada. Detta kan vara 
                                                
43 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 87 
44 Gränsdragningsproblematiken framhålls i den svenska propositionen. Men i svensk rätt är behoven mindre av att 
kunna skilja dessa åt då båda varianterna är tillåtna och kan jämkas med stöd av 36 § AvtL. Se Prop 1975/76:81 s. 
141 
45 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 96 
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frustrerande och kostsamt för naturagäldenären och upplevas som mycket betungande 
om det är stora skillnader mellan vitet och skadan. Dessutom läggs bevisbördan på 
naturagäldenären att visa att skada inte uppkommit hos beställaren. Skada i nivå med 
vitet presumeras ha uppkommit.  
 
2.5 Slutsatser gällande vitets ändamål 
Även om det i en viss utsträckning finns allmänna syften med att införa en 
vitesklausul (varav ett flertal nämnts ovan) kan parterna i en viss avtalssituation ha 
avsett att särskilt uppfylla något av de ovan nämnda syftena, medan andra syften inte 
varit ett skäl till införandet av vitesklausulen. Till syvende och sist är faktiskt 
parternas avsikt det som är det mest relevanta när ändamålet med en vitesklausul ska 
avgöras. I många fall kan parterna ha motstående syften med att införa en 
vitesklausul.46 Exempelvis kan en beställare och en naturagäldenär vara överens om 
att en vitesklausul ska införas i kontraktshandlingarna som utlöses vid försening. Men 
syftet med införandet kan vara olika. En beställare ser kanske att det blir en 
bevislättnad för honom gentemot dispositiva regler beträffande skadestånd vid 
försening. Däremot kanske naturagäldenärens bakomliggande syfte är att 
ansvarsbegränsa sig för det skadestånd som kan utgå vid försening. I första hand bör 
alltså en gemensam partsavsikt om vitets ändamål eftersökas. Om en sådan 
partsavsikt inte kan identifieras får en objektiv tolkning försöka göras. Det innefattar 
att, utöver ordalydelsen, undersöka inom vilken bransch och vad för typ av kontrakt 
som vitesklausulen har använts i. Även dessa, i doktrin angivna, typiska ändamål med 
vitesklausulen kan vara av betydelse för denna objektiva bedömning vilket i synnerhet 
innebär prevention mot kontraktsbrott samt en snabb och standardiserad ersättning vid 
kontraktsbrott. Men även möjligheten till ansvarsbegränsning och att på förhand 
kunna kalkylera förseningsersättningen kan vara ändamål med vitet.  
 
 
3. VITESKLAUSULEN SOM ANSVARSBEGRÄNSNING 
 
3.1 NJA 2010 s. 629 – Ett rättsfall gällande frågan om en vitesklausul är 
ansvarsbegränsande 
I ett mål från Högsta domstolens bedömdes bland annat frågan om vite utesluter 
skyldighet att ersätta överstigande skada. Även om Högsta domstolen inte kunde 
presentera några revolutionerande riktlinjer om hur bedömningen ska göras finns ett 
antal viktiga uttalanden som nu ska presenteras. 
 
Först ska en bakgrund ges till målet. Parterna i NJA 2010 s. 629 var 
försäkringsbolaget ”If” (kärande) och en underentreprenör, ”Temarör” (svarande). 
Bakgrunden till tvisten var att en fastighetsägare önskade få diverse våtrumsarbeten 
utförda och gav i uppdrag till en totalentreprenör att utföra detta. ”Temarör” blev i sin 
tur anlitade av totalentreprenören att utföra en del av arbetet. För att utföra detta 
arbete kvitterade ”Temarör” ut en huvudnyckel av en part som samordnade de olika 
arbeten för fastighetsägarens räkning då denna entreprenad inte var den enda 
pågående vid denna tid. Då ”Temarör” skriftligt kvitterade ut nyckeln ingick också en 
vitesklausul som blev avtalsinnehåll. Denna vitesklausul återfanns närmare bestämt i 
                                                
46 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30 
 23 
en bilaga till en kvittenslista för nycklar. Bilagan var betecknad med rubriken ”Regler 
för utlåning av nycklar!”. Där i återfanns bland annat följande två stadganden: 
”Nycklar som ej kommer oss tillhanda efter påpekande kommer att debiteras 15 000 
kr” samt ”Nycklar till lägenheter som hyresgäster äger och försvinner debiteras för 
låsbyte”. Detta är ett avtal om vite mellan Fastighetsägaren och ”Temarör” då den 
samordnade parten endast uppträtt som ett bud för fastighetsägarens räkning, enligt 
domstolens mening. ”If” hävdar att detta ska ses som ett avtal om förseningsvite men 
inte en ansvarsbegränsning. ”Temarör” tycker dock att det är en ansvarsbegränsning. 
”If” hävdar att ”Temarör” agerat vårdslöst. När nyckeln sedermera förlorades byttes 
de drabbade låsen ut till en kostnad på drygt 170 000 kr. Fastighetsägaren vände sig 
gentemot sin kontraktspart, totalentreprenören för att begära ersättning för denna 
kostnad. Totalentreprenörens försäkringsbolag ”If” betalade ut ersättning till 
fastighetsägaren och det är av den anledningen ”If” är kärande i denna rättsprocess.  
 
HD framhåller i domskälen att ett avtalat vite kan ha olika ändamål men att i detta fall 
var det intressanta om vitet innebar en ansvarsbegränsning eller inte. HD såg med 
andra ord att det kunde finnas två varianter på innebörden av vitesklausulen. Det 
första alternativet var att vitet innebär att det är en ersättning som ska utgå vid en viss 
omständighet (i det här fallet om en kvitterad nyckel går förlorad) men att det inte 
begränsar rätten att kräva ytterligare ersättning. Det andra alternativet är att 
vitesklausulen innebär en exklusiv reglering av ersättningsansvaret om en kvitterad 
nyckel försvinner och att ingen ytterligare ersättning ska utgå, oaktat att kostnaderna 
är större än vitet. Någon grund om att ”Temarör” har handlat grovt vårdslöst eller 
uppsåtligt har inte framförts. 
 
HD går igenom några vanliga kommersiella standardavtal och konstaterar att den 
normala ordningen är att avtalat vite vid dröjsmål är en ansvarsbegränsning, om inte 
avtalet hävs då ytterligare ersättning kan utgå. Därefter går HD vidare med att 
konstatera att det finns blandade åsikter i såväl nordisk- som europeisk doktrin om 
avtalat vite ska innebära en ansvarsbegränsning eller inte. Men det framhålls att man 
med hjälp av 36 § AvtL kan jämka ett vite både uppåt och nedåt. 
 
Som sammanfattning kring rättsläget uttalar HD kanske det viktigaste generella 
uttalandet i domen: ”Eftersom en vitesklausul kan fylla olika funktioner och 
förhållandena varierar, kan det inte generellt anges huruvida en vitesklausul in dubio 
utgör en exklusiv reglering av ersättningen vid ett kontraktsbrott. Istället får 
klausulen i allmänhet tolkas utan tillämpning av en sådan hjälpregel.”  
 
HD bedömer i föreliggande fall att bilagan, innehållandes vitesklausulen, har 
upprättats av fastighetsägaren och att ”vitesbeloppet på 15 000 kr är av en sådan 
storlek att Temarör har haft fog att uppfatta vitesklausulen som en slutlig reglering 
vid förlust av nyckel” (min kursivering). Enligt HD får därför vitet anses vara en 
uttömmande reglering av ersättningsansvaret vid förlust av nyckeln mellan Temarör 
och Fastighetsägaren. 
 
Justitierådet Marianne Lundius var skiljaktig. Lundius var ense med majoriteten i de 
mer allmänna utgångspunkterna om rättsläget men gjorde en annan bedömning i det 
föreliggande fallet. Lundius tyckte inte att Temarör haft fog för sin uppfattning om att 
vitet var en ansvarsbegränsning. Därför ska det inte heller bedömas som en 
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ansvarsbegränsning. Lundius framhåller att: ”Vid fastställande av ett avtalsvillkors 
innebörd bör såväl det rättsliga som det faktiska sammanhanget vari villkoret 
förekommer beaktas”. Vidare poängterar Lundius att de flesta standardavtal är relativt 
utförliga och att Temarör måste vara medvetna om att vilka rättigheter som dessa 
avtal ger Fastighetsägaren/Beställaren respektive Totalentreprenören. Detta 
återspeglas även i underentreprenörsavtalet. Det ställs krav på tydlighet, enligt 
Lundius, för att göra ändringar i förhållande till standardavtalens bestämmelser. 
Avtalet med vitesklausulen uppfyller inte tydlighetskravet ”med beaktande av dess 
lydelse, utformning och placering”.  
 
3.2 En ”in casu” bedömning 
Det går inte att generalisera och fastslå att en vitesklausul alltid utesluter ytterligare 
skadestånd. Det visar HD:s dom NJA 2010 s. 629. ”Eftersom en vitesklausul kan fylla 
olika funktioner och förhållandena varierar, kan det inte generellt anges huruvida en 
vitesklausul in dubio utgör en exklusiv reglering av ersättningen vid ett 
kontraktsbrott. Istället får klausulen i allmänhet tolkas utan tillämpning av en sådan 
hjälpregel.”47 
 
I standardkontrakt föreskrivs emellertid ofta att ytterligare ersättning inte ska utgå 
utöver vitet.48 Detta framhåller även Hellner m.fl: ”När vite utgår utesluts vanligen 
skadestånd för den tid under vilken vite utgår.”49 Samuelsson framhåller att det är en 
”komplicerad fråga” om skadestånd kan utgå utöver vite, i vissa fall, när AB 04 
annars normalt utesluter det.50 
 
Bernitz anför följande: ”Det är en viktig, okodifierad rättsprincip i svensk civilrätt att 
man inte kan med rättslig verkan friskriva sig från ansvar för skada som man vållat 
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.”51 Om en sådan typ av friskrivning ändå 
ska kunna godkännas ska avsikten vara att kanalisera ansvaret till part som tecknat 
försäkring.52  Ullman har dock en mer avvaktande inställning till att beteckna grov 
vårdslöshet som en grund som åsidosätter en ansvarsbegränsning.53 Ramberg & 
Ramberg intar ett mellanläge och nöjer sig med att konstatera att det i litteraturen 
brukar framhållas att en friskrivning ”normalt” förlorar verkan vid grovt vårdslöst 
orsakad skada.54 Även Hellner m.fl. framhåller att ”ansvarsfriskrivningar (…) som 
huvudregel inte anses giltiga vid grov vårdslöshet”55. Detta konkretiseras genom att 
Hellner m.fl. uppställer en huvudregel om att vid grov vårdslöshet eller uppsåt är en 
friskrivning från skadeståndsskyldighet inte giltig. Men de nyanserar regeln genom att 
presentera ett undantag. Om den skadelidande är skyddad på annat sätt bör 
friskrivning från ansvar för grov vårdslöshet accepteras.56 Med att ”vara skyddad på 
annat sätt” åsyftas antingen att en försäkring täcker skadan eller att det finns en annan 
part som är skadeståndsskyldig och att denne kan utge full ersättning.57  
                                                
47 Se p. 12 i HD:s domskäl NJA 2010 s. 629 
48 Se t.ex. AB 04 kap 5 § 3 och NL 09 p.14 5:e stycket 
49 Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2:a häftet, s. 241 som hänvisar till NJA 2010 s. 629 
50 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 242 
51 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 103 
52 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 105 och Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 233 
53 Bengtsson, Ullman, Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 135 ff. 
54 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 233 
55 Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2:a häftet, s. 215 
56 Ibid, s. 242 
57 Ibid, s. 242 
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Hellner & Radetzki menar att principen gäller som huvudregel, i vart fall för 
personskador, men att detta endast är en utgångspunkt. 58 Som flera andra rättsvetare 
har framhållit är kanalisering av ansvaret en omständighet som kan göra att 
ansvarsbegränsningen kan upprätthållas även vid grov vårdslöshet. Hellner & 
Radetzki menar emellertid att i vissa fall kan en ansvarsfriskrivning endast vara 
gällande vid force majeure, d.v.s. det krävs inte så mycket som grov vårdslöshet för 
att åsidosätta en ansvarsbegränsning i dessa fall.59 Senare i detta kapitel kommer 
närmare analyseras vad som är grovt vårdslöst orsakad försening. 
 
3.3 Tolkning av vitesklausuler enligt NJA 2012 s. 597 
NJA 2012 s. 597 handlar om ett entreprenadförhållande. Ett kraftverk skulle uppföras 
och det var organiserat som en delad utförande-entreprenad. D.v.s. beställaren hade 
projekteringsansvaret och beställaren kontrakterade entreprenörer direkt, istället för 
att anlita en generalentreprenör. AB 92 var det gällande standardavtalet. Frågan i 
rättsfallet var om en entreprenör var skyldig att utge förseningsvite för att denne inte 
färdigställt det den var kontrakterad att göra, i rätt tid. Alltså även om entreprenaden 
ändå skulle blivit försenad, på grund av att en sidoentreprenör också var försenad. 
Slutsatsen blev att entreprenören var tvungen att utge vitet oaktat sidoentreprenörens 
parallella försening.   
 
En intressant del av HD:s dom är hur vitesklausuler ska tolkas. Följande citat är 
mycket illustrativt beträffande hur HD anser att vitesklausuler ska tolkas: ”Det har i 
målet inte gjorts gällande att parterna i samband med tillkomsten av avtalet 
diskuterade den närmare innebörden av vitesklausulen eller att de hade en gemensam 
partsavsikt rörande betydelsen av denna för ett fall där flera händelser samtidigt har 
orsakat en försening av kraftverkets idrifttagning. Inte heller föreligger det några 
andra omständigheter vid sidan av själva kontraktstexten som kan bidra till att 
klargöra hur parterna vid avtalstidpunkten uppfattade klausulen i det hänseendet. 
Ordalydelsen ger utrymme för såväl uppfattningen att när Trafikverkets försening 
ensam förklarar en fördröjning av idrifttagningen ska vite utgå oberoende av om 
fördröjningen ändå hade inträffat på grund av en sidoentreprenörs försening, som 
uppfattningen att vite förutsätter att fördröjningen av idrifttagningen inte hade skett 
Trafikverkets försening förutan. Inte heller avtalets systematik ger någon egentlig 
ledning för den aktuella frågan. Det är i ett sådant fall naturligt att vid bestämningen 
av avtalsinnehållet utgå från vad som gäller enligt dispositiv rätt.” 
 
Det kan konstateras att HD i tur och ordning går igenom olika delar för att tolka 
vitesklausulen när det finns olika uppfattningar om hur den ska tolkas. HD letar först 
efter en gemensam partsavsikt, för det andra söker man efter andra omständigheter 
som kan utröna hur klausulen ska tolkas t.ex. avtalspreliminärer som meddelanden 
och annan kommunikation som föregått ingåendet av avtalet. Som tredje steg försöker 
HD att anlägga en objektiv tolkning genom att tolka ordalydelsen av avtalet och som 
fjärde steg fortsätter en form av objektiv tolkning genom att utifrån hur avtalet är 
uppbyggt, d.v.s. systematiken, söka ledning för hur tolkningen ska göras. När inte 
något av de fyra tidigare stegen har utmynnat i en tydlig tolkning av vitesklausulen 
                                                
58 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 87 
59 Ibid 
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har HD låtit, som femte steg dispositiv rätt träda in för att ge ledning. Som sjätte och 
sista steg, vilket inte framgår av citatet ovan men som kan ses i domskälen, analyserar 
HD hur dispositiv rätt passar in i kontexten. HD undersöker om slutsatserna från 
dispositiv rätt blir rimliga eller om det finns något i avtalet som klart pekar på att 
parterna önskat göra ett avsteg från dispositiv rätt. Efter den analysen kommer HD 
fram till en slutsats att fler än en entreprenör kan vara skyldiga att utge vite för 
förseningen. Detta fall från HD visar på hur vitesklausulens ändamål och funktion ska 
tolkas vid tveksamheter.  
 
3.4 Ansvarsgenombrott vid grov vårdslöshet eller uppsåt  
Som framhållits ovan kommer i de flesta fall grov vårdslöshet leda till att en 
ansvarsfriskrivning åsidosätts. Vad som är grov vårdslöshet kan dock vara svårt att 
avgöra. 
 
Först kan undersökas vad som är enkel vårdslöshet. Håstad framhåller att vad som 
kan vara vårdslöst av en naturagäldenär är när denne ”… klandervärt överskattat sin 
tekniska förmåga eller sina möjligheter att skaffa komponenter från tredje man i 
samband med köpeavtalets ingående. Vårdslöshet kan också bestå i att säljaren varit 
försumlig i valet av tredje man för att fullgöra köpet.”60 Om inte åtgärder vidtas för 
att minska beställarens skador vid försening kan även det bedömas som vårdslöst.61  
 
Då förseningen har vållats uppsåtligt ska det vara fråga om en medveten handling som 
leder till förseningen. Det ska finnas insikt. Ett exempel kan vara om en 
naturagäldenär tar ett annat uppdrag och är medveten om att det första uppdraget inte 
kommer bli klart i tid, eller att naturagäldenären medvetet underlåter att uppfylla 
kontraktet.  
 
Mellan vanlig vårdslöshet och uppsåt ligger således nivån som motsvarar grov 
vårdslöshet. I praxis eller doktrin tyck man inte ha laborerat med indirekt- eller 
likgiltighetsuppsåt inom kontraktsrätten, vilket annars förekommer i straffrätten. Om 
det är rätt eller ej är svårt att avgöra men anledningen till att höga krav ställs på vad 
som ska ses som uppsåtligt eller grovt vårdslöst beror antagligen främst på de långt 
gångna konsekvenserna det leder till. En ansvarsbegränsning förlorar nämligen 
normalt sin verkan vid grov vårdslöshet och gör att mycket stora skadestånd kan utgå.  
 
Historiskt har grov vårdslöshet försökt kodifieras som t.ex. ”vårdslöshet som inte ens 
vårdslösa personer brukar göra sig skyldiga till, eller vårdslöshet som ger misstanke 
om uppsåt”, men det är tveksamt om sådana svepande definitioner faktiskt har någon 
betydelse idag. 62  Istället måste grov vårdslöshet sättas in i en kontext. Olika 
situationer kan ha olika nivåer för grov culpa.63 Historiskt sett har dock domstolarna 
sällan valt att kvalificera vårdslöst handlade som grovt.64  
 
Det finns ett antal rättsfall från högsta instans som behandlat grov vårdslöshet i 
kontraktsförhållanden. I NJA 1992 s. 130 var frågan om en byggentreprenör varit 
                                                
60 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 67 
61 Ibid 
62 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s.142 
63 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s.142 och Kleineman, Festskrift till Lars Heuman, s. 263 
64 Kleineman, Festskrift till Lars Heuman, s. 263 
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grovt vårdslös genom att takinfästningen på en skolbyggnad gjorts på ett så 
undermåligt sätt att taket sedermera rasade in. HD framhöll att i litteraturen brukade 
yrkesfusk och byggfusk nämnas som något som kan utgöra grov vårdslöshet. En 
jämförelse görs också med vad som gäller på skadestånd- och försäkringsrättens 
område. På det området krävs att ”vårdslösheten måste vara av mycket allvarligt slag 
(…) på gränsen till uppsåtligt”. Det ska vara en betydande hänsynslöshet eller 
nonchalans och som dessutom medför en avsevärd risk för skada, fortsätter HD. En 
jämförelse med transporträtten gjordes också, där det talades om att grov vårdslöshet 
kräver ”medvetet risktagande”. HD framhåller: ”Det ligger i sakens natur att 
begreppet grov vårdslöshet inte kan ges en enhetlig innebörd på alla områden där det 
används”. HD menar att det är enklare att uppnå grov vårdslöshet på kontraktsrättens 
områden än på försäkrings- och skadeståndsrättens område. ”Kvalificerade avvikelser 
från normal aktsamhet” kan, utöver medvetet risktagande, utgöra grov vårdslöshet. 
Infästningen av taket var gjord i strid med myndighetsföreskrifter och entreprenören 
hade inte gjort några egna beräkningar om hur infästningen borde ske. HD tror inte att 
entreprenören insett att sättet man byggde taket på medförde risker. Entreprenören 
borde dock anlitat fackkunskap om de inte kunde beräkna det själva. Att risken för 
personskador var stor var något HD framhöll särskilt när man bedömde 
entreprenörens handlande som grovt vårdslöst. 
 
I NJA 1996 s.118 bedömdes en entreprenör som grovt vårdslös då denne hade utfört 
svetsarbete som ledde till brand i en lokal där värdefull egendom förvarades. 
Entreprenören visste om att det alldeles i närheten fanns lättantändligt material och 
hade vidtagit vissa, men otillräckliga, säkerhetsåtgärder. 
 
Vad som är grov vårdslöshet på entreprenadrättens område är yrkesfusk, byggfusk, 
medvetet risktagande och andra kvalificerade avvikelser från normal aktsamhet, enligt 
Bernitz bedömning av NJA 1992 s. 130.65 
 
Kleineman bedömer att dessa två rättsfall (NJA 1992 s. 130 och NJA 1996 s. 118) ger 
ledning då det är stor risk för personskador, eller omfattande sakskador p.g.a. 
brandrisk. I sådana fall tycks det inte krävas medvetenhet om att skaderisken har 
förelegat. 66  Men vad gäller rena förmögenhetsskador menar Kleineman att en 
jämförelse får göras med vad som är tillåtet att friskriva sig från.67 “Följdskador vid 
dröjsmål (…) är normalt av ett helt annat slag. Här finns normalt bara en risk för 
ekonomiska olägenheter hos den skadelidande, då kan inte skaderisken ur den 
skadelidandes synvinkel värderas på samma sätt (som vid risk för person- eller 
sakskada). Kravet på skadeinsikt kan vidmakthållas” (mitt tillägg inom parantes)68. 
Att sådana skador som betraktas som indirekta skador kan vara mycket svåra att 
förutspå är ännu en anledning till att upprätthålla lika stränga krav på vad som är 
grovt vårdslöst som inom försäkrings- och skadeståndsrätten. Dessutom accepterats 
oftast friskrivningar från indirekt skada inom kontraktsrätten.69 
 
                                                
65 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 104 
66 Kleineman, Festskrift till Lars Heuman, s. 267 
67 Ibid, s. 267 ff.  
68 Ibid s. 268 
69 Ibid, s. 269 f. 
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Att kanalisering av ansvaret kan innebära att en friskrivning från grov vårdslöshet 
upprätthålls har påpekats ovan. Kleineman menar att kanaliseringshänsyn även kan 
leda till att en lägre grad av vållande än vanligt ses som grovt oaktsamt. Detta gäller 
under förutsättning att skadevållaren har varit den som enklast kunnat försäkra sig 
mot risken.70 I kontraktsförhållanden har parterna möjlighet att på förhand göra en 
riskfördelning i avtalet. Det vill säga, under vilka förutsättningar som ersättning ska 
utgå för olika typer av skador. Om ansvarsbegränsningar gjorts bör de upprätthållas i 
hög grad. Det finns en möjlighet för parterna att stipulera omständigheter då 
ansvarsbegränsningarna inte ska gälla. Men om inga undantagsfall har avtalats anser 
Kleineman att de klassiskt högt ställda kraven på vad som är grovt vårdslöst bör 
upprätthållas även i kontraktsförhållanden, om inte preventionsskäl talar för något 
annat (som t.ex. risk för personskador, vilket var fallet i NJA 1992 s. 130).71  
 
Det bör påminnas om att en vitesklausul inte är en fullständig ansvarsbegränsning 
från allt skadeståndsansvar, utan snarare en beloppsbegränsning. Hellner m.fl. uttalar: 
”Vanligen genombryts beloppsbegränsningarna vid kvalificerat vållande av den 
ansvarige.”72 Detta talar alltså för att det inte krävs så mycket som grov vårdslöshet 
för att jämka en beloppsbegränsande vitesklausul och ge utrymme för ytterligare 
skadeståndsanspråk. Det räcker enligt Hellner m.fl. med ”kvalificerad” culpa.  
 
En oskälig ansvarsbegränsning kan så klart jämkas vilket kommer analyseras senare i 
denna uppsats. Enligt Kleineman har inte HD genom NJA 1992 s. 130 generellt sänkt 
kraven på vad som ska anses grovt vårdslöst i kontraktsförhållanden. Om det endast 
handlar om rena förmögenhetsskador, vilket i praktiken är den typ av skador som kan 
uppkomma vid försening, upprätthålls de höga kraven på faktisk skadeinsikt för att ett 
handlande ska bedömas som grovt vårdslöst.73 
 
Under förutsättning att part har fått rätt information men att prestationen ändå 
försenas p.g.a. rättsvillfarelse, d.v.s. en villfarelse om att prestationen skulle vara 
uppfylld vid nuvarande tidpunkt, kan eventuellt en allmän princip utanför nuvarande 
KöpL tillämpningsområde urskönjas om strikt skadeståndsansvar.74 Men det tycks 
ändå behöva bedömas som att villfarelsen var grovt vårdslös för att en 
ansvarsbegränsning inte ska gälla.75 
 
3.5 Analys av vitesklausulens ansvarsbegränsande effekt 
En part kan vara frestad att försöka välja bort vitessanktionen när det inte täcker 
skadan och istället försöka kräva skadestånd. Finns det ingen uttrycklig valrätt mellan 
skadestånd och vite bör part endast kunna välja vitet. Det finns alltså normalt sett 
ingen möjlighet att kringgå ett ansvarsbegränsande vite på det sättet.76 I AB 04 och 
NL 09 står det explicit att vitet är den enda ersättning som kan utgå och därmed finns 
ingen valrätt.77  
 
                                                
70 Kleineman, Festskrift till Lars Heuman, s. 270 f.  
71 Ibid, s. 273 
72 Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2:a häftet, s. 242 
73 Kleineman, Festskrift till Lars Heuman, s. 276 f. 
74 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 68 f. 
75 Ibid 
76 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 259 
77 Detta gäller dock under förutsättning att parterna har avtalat om vite vid AB 04-entreprenader.  
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3.5.1 Analys av NJA 2010 s. 629 
Det hade varit önskvärt att HD kunnat ge ännu tydligare besked kring vad som ska 
beaktas när bedömningen görs av ett kontrakt innehållandes en vitesklausul. Det är 
ändå klart att HD anser att ingen presumtionsregel gäller. Det blir alltså fråga om en 
konventionell avtalstolkning för att bedöma om ersättning utöver det stipulerade vitet 
ska kunna krävas.78  
 
HD lägger bevisligen vikt vid att Fastighetsägaren har upprättat avtalet. Motparten, 
Temarörs, uppfattning har lagts till grund för avtalets betydelse om denne har haft fog 
för sin uppfattning. Detta låter som en form av tillämpning av den s.k. oklarhetsregeln 
när ett avtal upprättats ensidigt. Det åvilar alltså den som upprättat avtalet att vara 
tydlig med innebörden av vitesklausulen. Det kan nog vara synnerligen viktigt att 
klargöra att vitesklausulen inte är ansvarsbegränsande i de branscher då 
vitesklausulen annars ofta används som en ansvarsbegränsning, som t.ex. på 
entreprenadrättsområdet. Om omständigheterna i övrigt ger fog till ett antagande om 
att vitesklausulen innebär en ansvarsbegränsning så skyddas den uppfattningen.  
 
Om det istället hade varit ombytta roller och den vitesskyldiga hade upprättat avtalet 
med vitesklausulen och hävdat att den skulle vara ansvarsbegränsande hade kanske 
domstolen varit mer försiktig att betrakta vitesklausulen som en ansvarsbegränsning. 
Detta eftersom en avvikelse från dispositiva rättsregler måste vara tydlig om det 
innebär en nackdel gentemot dispositiva regler för den som inte upprättat kontraktet. I 
NJA 2010 s. 629 innebar ju vitesklausulen som skrivits in i kvittensen en fördel för 
motparten, gentemot dispositiva regler. Då beställaren hade haft möjlighet att genom 
en tydligare införd klausul undanröja tveksamheterna kring om vitet var 
ansvarsbegränsande eller ej gick oklarheten ut över honom själv.  
 
Lundius kan ha en poäng i att det inte var helt tydligt att beställaren önskar avtala om 
en ansvarsbegränsning i fallet. Det borde kanske ha väckt misstankar om att vitet inte 
var ansvarsbegränsande hos naturagäldenären (Temarör). Ansvarsbegränsningen har 
införts i en bilaga till kvittenslista för nycklar, där rubriken på bilagan betecknats 
”Regler för utlåning av nycklar!”. Jämfört med de bestämmelser som återfinns i 
standardavtalen återfinns denna ansvarsbegränsning på en onaturlig plats. 
Ansvarsbegränsningar är viktiga för parterna att uppmärksammas på och bör finnas 
under någon rubrik som nämner ”skadestånd”, ”ansvar”, ”begränsning” eller dylikt. 
Om det ändock skulle vara tydligt nog att ha ansvarsbegränsningen, beträffande 
ansvaret för nycklar, i en bilaga till kvittens för nycklar (vilket majoriteten i HD 
tyckte i det här fallet) bör det ställas krav på att lydelsen är tydlig så att det verkligen 
framgår att det är en begränsning av ansvaret. Å andra sidan är det Fastighetsägaren 
som i en standardformulering infört något som kan uppfattas som en 
ansvarsbegränsning till motpartens fördel. Fastighetsägaren har, som nämnts ovan, 
haft möjligheten att undanröja oklarheter genom en tydligare formulering. Vems 
uppfattning bör då skyddas? Både majoriteten och minoriteten tycks vara överens om 
att det är den som inte haft inflytande över formuleringen som ska skyddas. 
Minoriteten bedömer dock till skillnad från majoriteten att ”Temarör” inte haft fog att 
uppfatta formuleringen som en ansvarsbegränsning. 
 
                                                
78 För en beskrivning av hur en tolkning av vitesklausuler ska göras hänvisas också till analysen av NJA 2012 s. 
597 i kap 3.3. 
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Jag bedömer det som att placeringen av vitesklausulen (som i det här fallet blev en 
ansvarsbegränsning) antagligen hade lett till en annan utgång om det var Temarör 
som hade upprättat kvittenslistan och bilagan med vitesklausulen till skydd för sig 
själva. Då hade det framstått som att Temarör hade försökt att gömma 
ansvarsbegränsningen och då hade man antagligen, även om fog hade funnits för att 
se vitesklausulen som en ansvarsbegränsning, inte accepterat den på grund av dess 
placering.79 I det aktuella rättsfallet var ansvarsbegräsningen en gynnande klausul för 
den som inte upprättat avtalet (d.v.s. naturagäldenären Temarör). Om istället den som 
utformat avtalet hade ansvarsbegränsat sig på det viset hade det varit en tyngande 
klausul gentemot motparten och det hade krävt att lokaliseringen av klausulen var mer 
framträdande.  
 
3.5.2 Analys av när ansvarsbegränsningen kan åsidosättas  
Gällande gränsen för vad som är grovt vårdslöst tycks den vara högt satt vad gäller de 
skador som normalt kan antas uppkomma p.g.a. försening, d.v.s. rena 
förmögenhetsskador. I princip ett krav på insikt om att skada kan uppkomma tycks 
krävas. Jag bedömer det som att vad som knappt anses som grovt vårdslöst i 
kontraktsförhållanden där förmögenhetsskada lidits kan räcka för uppsåt inom 
straffrätten. Inom straffrätten har utvecklats likgiltighetsuppsåtet, där personen ska ha 
varit medveten om att det finns en risk för t.ex. skada men varit likgiltig till om den 
uppkommer eller ej.80  
 
Det skulle väl i och för sig kunna föreställas att en risk för personskada kan 
uppkomma även p.g.a. försening. Ett exempel är om en entreprenad av ett sjukhus 
försenas, vilket leder till att sjukhuset inte kan öppnas i tid. Om det då kan härledas 
till att en personskada uppkommit, eller till att en stor risk för personskada 
uppkommit, kanske det kan leda till att ansvarsbegränsningen blir ogiltig p.g.a. grov 
vårdslöshet. Då finns en möjlighet att tillämpa den lite lägre nivån för grov 
vårdslöshet, vilket användes i NJA 1992 s. 130.  Men ofta finns det andra sjukhus att 
vända sig till i dessa fall vilket innebär att det kanske aldrig förelåg en stor risk för 
personskada. Om en personskada hade uppkommit hade den antagligen kunnat 
undvikas genom att patienten kunde ha åkt till ett annat sjukhus. Att en patient inte 
har ett partsförhållande med entreprenören borde inte spela någon roll då inte heller 
de skolbarn som kunde ha skadats i NJA 1992 s. 130 hade ett partsförhållande med 
entreprenören. Mot bakgrund av detta är det dock svårt att se att det i praktiken 
kommer uppkomma personskador p.g.a. försening som skulle ge rätt till ytterligare 
ersättning.  
 
Det kan tyckas att vad som konstituerar grov vårdslöshet i kontraktsförhållanden bör 
vara en lägre grad av vållande än i utomobligatoriska förhållanden. I synnerhet vad 
gäller icke momentana avtal, som t.ex. entreprenader, distributionsavtal och liknande 
då det anses finns en viss lojalitetsplikt i de fallen, vilket inte finns i 
utomobligatoriska förhållanden. Å andra sidan är det synnerligen viktigt att i 
kommersiella förhållanden upprätthålla ansvarsbegränsningar för att skapa 
förutsägbarhet. Dessutom är det i princip bara rena förmögenhetsskador som orsakas 
                                                
79 Jmf vad Bernitz framhåller om att parter har en viss lojalitetsplikt gentemot varandra att inte gömma undan 
viktiga avtalsklausuler. Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 72 
80 Se om likgiltighetsuppsåt i straffrätten: Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 60 f. Beträffande uppåt i 
allmänhet inom straffrätten se s. 55 ff. Gällande oaktsamhet i straffrätten se s. 61 ff. 
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genom naturagäldenärens försening. Finansiella förluster och vinster är en del av livet 
vid drivande av en kommersiell verksamhet. En oberäknad förlust kan ofta klaras av 
och i vissa fall kompenseras i den andra änden av en oväntat hög vinst någon annan 
gång. Om det i något fall skulle bli en oskälig utgång av att en ansvarsbegränsande 
vitesklausul upprätthålls kan den jämkas till en rimlig nivå istället för att innebörden 
av grov vårdslöshet sänks till en lägre grad av vållande. Dessutom kommer 
fortfarande kvalificerat oönskat beteende som kan anses som grovt vårdslöst leda till 
att ansvarsbegränsningen åsidosätts. 
 
Hellner m.fl. uttalande om att en friskrivning är ogiltig vid grovt vårdslöshet81, men 
att en beloppsbegränsning endast kräver ”kvalificerat vållande” för att åsidosättas,82 
framstår som märkligt. Det är vanskligt att bedöma vad kvalificerat vållande innebär 
då uttrycket inte förekommer i doktrin särskilt ofta. Men det bör ligga någonstans 
mellan normal culpa och grov vårdslöshet. Det kan upplevas som märkvärdigt att en 
fullständig ansvarsfriskrivning kräver grov vårdslöshet för att åsidosättas medan en i 
grunden mer generös lösning gentemot skadelidande (endast en beloppsbegränsning) 
bara kräver kvalificerad culpa för att bortses från. När en vitesklausul är avtalad 
(d.v.s. en form av beloppsbegränsning) måste det enligt min mening, generellt sett, 
krävas en högre grad av culpa för att ytterligare ersättning ska kunna utgå. Då jämför 
jag med den grad av culpa som krävs för att åsidosätta en fullständig friskrivning från 
allt skadeståndsansvar. Detta följer av att en fullständig ansvarsbegränsning är en mer 
inskränkande bestämmelse gentemot dispositiva regler än vad endast en 
beloppsbegränsning är. Därigenom kommer man närmare oskälighetsgränsen och ett 
åsidosättande med hjälp av 36 § AvtL. 
 
Enligt DCFR är en begräsning eller uteslutning av påföljder (bl.a. skadestånd) ogiltig 
om en personskada uppkommit genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Dessutom kan 
en klausul som utesluter eller begränsar de påföljder som kan göras gällande vid 
avtalsbrott inte upprätthållas om det strider mot god tro och rättvis handel, även om 
det i princip inte hade varit ett oskäligt avtalsvillkor.83 84 
 
                                                
81 Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2:a häftet, s. 215 och s. 242 
82 Ibid s. 242 
83 I DCFR Book III – 3:105 ”Term excluding or restricting remedies” stipuleras:  
”A term of a contract or other juridical act which purports to exclude or restrict liability to pay damages for 
personal injury (including fatal injury) caused intentionally or by gross negligence is void.”   
”A term excluding or restricting a remedy for non-performance of an obligation, even if valid and otherwise 
effective, having regard in particular to the rules on unfair contract terms in Book II, Chapter 9, Section 4, may 
nevertheless not be invoked if it would be contrary to good faith and fair dealing to do so.” 
84 Soft law, som t.ex. DCFR, kan enligt Grönfors & Dotevall kodifiera vad som internationellt sett anses som gott 
affärskick. De anser också att beträffande frågan om jämkning ska ske enligt 36 § AvtL kan ledning sökas från soft 
law om vad som är skäligt: ”(v)ad som uppfattas som gott affärsskick kan ge ledning vid skälighetsbedömningen 
särskilt i fråga om rent kommersiella förhållanden” (Grönfors & Dotevall, Avtalslagen – En kommentar, s. 273 f).  
Lehrberg är inne på samma spår (Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 228).  Därför är det intressant att titta 
närmare på dessa soft law-källor. Min uppfattning är att man ska betrakta DCFR, PECL och UNIDROIT (s.k. soft 
law) som väldigt svaga rättskällor i svensk rätt, generellt sett. Dessa källor ligger närmast doktrin om man jämför 
de med den traditionella svenska rättskälleläran med (författning-förarbeten-prejudikat-doktrin). Men inflytande på 
rättstillämpningen har dessa akter bevisligen haft. I bl.a. en rad fall från Högsta Domstolen (t.ex. NJA 2009 s. 672, 
NJA 2010 s. 629, NJA 2011 s. 600) dessutom hänvisas ofta i doktrin till dessa källor (hur vanligt det är med 
referenser till dessa källor varierar mellan rättsvetare, en som frekvent hänvisar till dessa källor är Christina 
Ramberg, se bl.a. boken Allmän Avtalsrätt). 
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3.5.3 Analys av om ansvarsgenombrott kan ske enligt regler i AB 04 
I flera standardavtal återfinns en explicit klausul som framhåller att begräsningen av 
skadeståndet vid försening till vitesbeloppet inte gäller vid fall av grov vårdslöshet, se 
t.ex. NL 09. Även AB 04 har en ansats till att åsidosätta ansvarsbegränsningarna som 
i övrigt stadgas där genom tredje stycket i 5:11: ”De ansvarsbegränsningar som följer 
av denna paragraf gäller inte när part gjort sig skyldig till grov vårdslöshet”. Det är 
aningen oklart om denna regel också åsyftar den begräsning av skadeståndet som 
följer av att avtala om vite. Samuelsson tycks inte anse att regeln åsyftar 
vitesregleringen.85 Jag tycker det är otydligt om AB 04 5:11 tar sikte även på 
vitesregleringen.  
 
3.5.3.1 Analys av AB 04 5:11 första stycket 
Det som talar för att AB 04 5:11 åsyftar även vitessituationen är för det första att det 
med stor sannolikhet är en allmän princip, oavsett vad som skrivs i standardavtalet, 
om att ansvarsbegränsningen inte gäller vid grov vårdslöshet. Det kan då vara 
främmande att anta att en avvikande reglering från en tvingande princip åsyftats.86 Det 
andra som talar för att AB 04 5:11 åsyftar även vitessituationen är att det förekommer 
i andra välanvända kommersiella standardavtal att grov vårdslöshet åsidosätter den 
ansvarsbegränsning som vitet annars har vid försening.87 
 
Dessa två nu nämnda argument är dock av svagare natur. Det viktigaste är faktiskt 
vad som står i just detta standardavtal. I 5:11 AB 04 står att ”Part är skyldig att 
ersätta motparten för sådan skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan 
i detta kapitel, om han varit vårdslös…” I beteckningen ”bestämmelserna ovan i detta 
kapitel” ingår 5:3 som reglerar vitesersättning vid försening. Den ersättning som kan 
utgå begränsas till 15 % av kontraktssumman eller, om försäkring finns, till det högre 
belopp försäkringen täcker enligt 5:11. Eftersom skada vid försening ska täckas av 
vitet blir normalt inte regleringen i 5:11 förta stycket intressant (eftersom det inte är 
fråga om en ”sådan skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan i detta 
kapitel”).  Ett tillfälle då det kan bli intressant att titta närmare på denna bestämmelse 
i 5:11 är då vitet inte förslår att täcka den uppkomna skadan vid förseningen.  
 
Öppnas då en möjlighet i 5:11 till att få upp till 15 % av kontraktssumman i ”extra” 
ersättning om entreprenören varit vårdslös? Det som talar emot en sådan möjlighet är 
att i 5:3 fastlås att ingen ytterligare ersättning ska utgå utöver vitet. Den regeln (5:3) 
tar specifikt sikte på förseningsfallen, när vite avtalats, till skillnad från 5:11 som 
snarare är en allmän ”slasktratt”. Regeln i 5:11 ska fånga in andra fall då ersättning 
inte ska utgå enligt andra regler men när det ändå har ansetts berättigat med en viss 
ersättning för den skada som uppkommer. Enligt allmänna tolkningsprinciper, och i 
synnerhet med stöd av principen om att preciserade avtalsvillkor har företräde 
gentemot allmänt hållna klausuler, betyder det att beträffande förseningsersättning har 
5:3 företräde. 88  Å andra sidan kan 5:11 ses som en kompletterande regel till 
vitesregleringen. Om entreprenören har agerat vårdslöst har det måhända avsetts att 
                                                
85 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 260  
86 En ansvarsfriskrivning kan dock tillåtas vid kanalisering av ansvaret antingen genom att en part har tecknat 
försäkring eller att annan skadeståndsskyldig finns. I AB-U 07, det standardavtal som används mellan 
generalentreprenör och underentreprenör, finns ingen direkt kanaliseringsregel även om underentreprenören ska 
betala vite till generalentreprenören vid försening enligt punkt 7. 
87 Se t.ex. NL 09 och NLM 10. 
88 För en närmare beskrivning av den använda principen, se Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 93 
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ytterligare ersättning ska kunna utgå enligt villkoren i 5:11 eftersom att viss skada inte 
täcktes av vitet.  
 
Formuleringen ”sådan skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan i 
detta kapitel” vållar vissa tolkningsproblem. Ska ”sådan skada” tolkas som att den 
åsyftar förseningsskada som helhet? I sådant fall utgår ersättning för den skadan om 
vite avtalats, men vitet kanske inte täcker hela förlusten. Eller åsyftas istället med 
”sådan skada” den skada som beställaren lider på grund av att vitet inte täcker hela 
den förslut som beställaren gör på förseningen (d.v.s. den skada som inte täcks av 
vitet ses som en egen skada)? Med den första tolkningen bör 5:11 inte öppna för 
ytterligare ersättning, med den andra tolkningen bör den det. Den ytterligare 
ersättningen är max 15 % av kontraktssumman eller ett högre försäkringsbelopp och 
kräver att försening orakats genom vårdslöshet. Vilken tolkning är rimligast? Det 
mesta talar emot en möjlighet att kräva ytterligare ersättning genom 5:11 då vitet inte 
räcker till. Systematiken i avtalet, då 5:3 och 5:11 inte har en naturlig hänvisning till 
varandra och inte 5:3 innehåller en undantagsregel, om att grov vårdslöshet 
åsidosätter ansvarsbegränsningen, talar emot det. Även de typiska ändamålen med en 
vitesreglering talar emot en möjlighet att kräva ytterligare ersättning eftersom vitet 
ofta anses exklusivt reglera förseningsersättningen. 
 
Hur som helst tycks sällan 5:11 användas för att kräva ytterligare ersättning när vitet 
inte förslår, så vitt jag vet har det inte prövats. Om vite dock inte hade avtalats hade 
5:11 gått in och gett rätt till ersättning vid vårdslöshet från entreprenören (dock med 
de reservationer som anges i den paragrafen). Vidare stadgas i 5:11 andra stycket att 
ersättning ”(f)ör skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion 
eller annan kommersiell verksamhet så föreligger ingen ersättningsskyldighet”. Det 
kan tänkas att vad gäller försening kan det i stor utsträckning handla om just sådan typ 
av förlust. T.ex. en fabrik som inte blir färdig i tid och följaktligen försenar 
produktionsstarten. För en guide till hur en bedömning av en vitesklausul ska göras i 
ett individuellt fall hänvisas till analysen av NJA 2012 s. 597 (i kapitel 3.3) där en 
gemensam partsavsikt om vitesklausulens funktion ansågs kunna påverka hur 
tolkningen ska göras.  
 
3.5.3.2 Analys av AB 04 5:11 tredje stycket 
En annan tveksamhet är hur 5:11 tredje stycket ska tolkas: ”De ansvarsbegränsningar 
som följer av denna paragraf gäller inte när part gjort sig skyldig till grov 
vårdslöshet” (min understrykning). Det står klart och tydligt att de 
ansvarsbegränsningar som kan sättas åt sidan är de som anges i 5:11. D.v.s. inte 
begräsningen som följer av att ha avtalat om vite, vilken återfinns i 5:3. Så långt tycks 
allt vara klart om att grov vårdslöshet inte leder till att ansvarsbegränsningen i 5:3 
sätts åt sidan, i vart fall inte enligt avtalet. Dock kvarstår troligtvis möjligheten att 
åsidosätta ansvarsbegränsningen, enligt allmänna principer, vid grov vårdslöshet. Men 
om, för att återkoppla kring den analys som förts ovan beträffande 5:11 första styckets 
innebörd, ”sådan skada som inte ska ersättas enligt bestämmelserna ovan i detta 
kapitel” skulle anses åsyfta den skada som vitet inte täckte skulle det öppnas upp för 
obegränsat skadestånd för den skada som lidits genom förseningen. Detta då både 15 
%-begräsningen (alt högre försäkringstäckning) och undantaget för skada i 
kommersiell verksamhet skulle sättas åt sidan enligt 5:11 tredje stycket, vid grov 
 34 
vårdslöshet. Varken 5:3 eller 5:11 innehåller klargörande kommentarer om hur dessa 
paragrafer förhåller sig till varandra. 
 
3.6 Slutsats beträffande vitesklausuler som ansvarsbegränsning 
Det är vanligt att i standardavtal stipulera att en vitesersättning är den exklusiva 
ersättningen som utgår vid försening, bortsett från vid grov vårdslöshet då ytterligare 
ersättning ofta kan krävas. En viss nivå av culpa medger normalt att 
beloppsbegränsningen åsidosätts enligt allmänna regler. Enligt Hellner m.fl. kanske 
det inte ens kräver grov vårdslöshet utan endast kvalificerad vårdslöshet. Men om det 
finns någon annan att rikta anspråket mot (t.ex. ett försäkringbolag eller en finansiellt 
solid tredje man) kan även i sådana fall vitesklausulen accepteras som 
beloppsbegränsande, även vid grov culpa, p.g.a. kanalisering. 
 
Vitesklausulen i NJA 2010 s. 629 hade aktiverats såväl vid försening som vid förlust, 
och den domen kan appliceras på en förseningssituation. De slutsatser man kan dra 
från NJA 2010 s. 629 är att det till syvende och sist handlar om avtalstolkning för att 
komma fram till om en vitesklausul ska ses som ett ansvarstak eller ej. Om då en 
sådan avtalstolkning leder till slutsatsen att vitesklausulen är en ansvarsbegränsning 
får istället en analys göras om ansvarsbegränsningen är oskälig och kan jämkas. Detta 
är vad nästa avsnitt ska handla om. 
 
4. ALLMÄNT OM MÖJLIGHETEN ATT JÄMKA 
VITESKLAUSULER 
 
4.1 Allmänt om jämkning enligt 36 § AvtL 
Tidigare fanns ett särskilt lagrum för jämkning av vite. Den regeln, liksom många 
andra specialparagrafer för jämkning, har nu upphävts och istället bakats in i 
generalklausulen 36 § AvtL.89 Konsekvensen av en tillämpning av 36 § AvtL är 
antingen att ett villkor jämkas eller helt åsidosätts. Om jämkning av villkoret skulle 
leda till en obalans i avtalsrelationen finns en öppning i lagen för att även jämka fler 
villkor och till och med sätta hela avtalet åt sidan. På detta sätt vill lagstiftaren 
undvika oskäliga resultat av en jämkning. Kravet för att 36 § AvtL ska tillämpas är att 
det finns ett oskäligt avtalsvillkor. Det finns fyra olika jämförelser som kan göras för 
att avgöra oskäligheten. Dessa är avtalets innehåll i sig, omständigheter vid avtalets 
tillkomst, senare inträffade förhållanden och sist, för att täcka in även annat relevant, 
omständigheterna i övrigt. 
 
När en oskälighetsbedömning görs ska ”särskild hänsyn tagas till behovet av skydd 
för den som (…) intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet”.90 D.v.s. även 
kommersiella parter som intager en underlägsen ställning ska beredas skydd av 36 § 
AvtL. Gorton & Samuelsson anser dock att jämkning endast kan förekomma i 
sällsynta fall vad gäller avtal mellan kommersiella parter jämfört med 
konsumentförhållanden.91 
 
                                                
89 Innan den nya generalklausulen infördes år 1976 återfanns jämkningsregeln specifikt för viten i 36 § AvtL 
90 36 § AvtL 
91 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 87 
 35 
Lehrberg anmärker att i förarbetet till införandet av generalklausulen angavs inte 
tydligt i vilket syfte den skapats. En domstol får istället försöka avgöra vad som kan 
ses om godtagbart eller acceptabelt utan att ha någon riktigt tydlig instruktion om vad 
jämförelsen ska göras med. Det är snarare ett allmänt uppmanande från lagstiftaren 
till domstolarna att skapa rättvisa.92 Samuelsson menar att genom jämkning ska man 
”… komma till rätta med bristande balans i avtalsvillkor”.93 En obalans kan också 
rättas till genom en tolkning av avtalet, och i praktiken kombineras ofta tolkning och 
jämkning.94 Det finns även möjlighet att ta hänsyn till den avtalspraxis som utvecklats 
mellan parter som ofta ingår avtal med varandra vid bedömningen av om oskälighet 
föreligger.95 T.ex. om det utkristalliserats en praxis mellan parterna att ytterligare 
ersättning för skada vid försening ändå utgår trots att vitesklausulen tidigare ansetts 
limiterande kan en sådan strikt avtalstillämpning i vissa fall vara oskälig. 
 
36 § AvtL avsikt är att komma till rätta med obalans i avtalsförhållanden. Tanken är 
att uppnå en acceptabel balans mellan såväl parternas förpliktelser som 
riskfördelningen. Detta är en grundsats som Grönfors & Dotevall kallar 
ekvivalensprincipen.96 
 
4.2 Beträffande underlägsen ställning i avtalsförhållanden 
Till att börja med ska en analys föras kring under vilka förutsättningar en kommersiell 
part intar en underlägsen ställning. Von Post uppfattar det som att 
generalklausulsutrednigen främst avsåg skydda de som bedrev sin verksamhet som 
egen firma genom stadgandet med särskild hänsyn till underlägsna parter.97 Men han 
menar att även småföretagare i en bredare mening bör kunna inta en underlägsen 
ställning.98 Ramberg & Ramberg menar att storleken på ett företag är av mindre 
betydelse och att det är företagets ställning samt tillgång till resurser och expertis som 
avgör om någon intar en underlägsen ställning eller ej.99 Att en individuell bedömning 
av varje avtalsförhållande bör göras är rimligt.100 
 
Vad är då den viktigaste specialistkunskapen som behövs för att bedöma verkningarna 
av en vitesklausul? En vitesklausul kan i vissa fall leda till att ersättning utgår med ett 
större eller lägre belopp än den faktiska skadan. För att kunna förstå att det kan 
innebära en nackdel gentemot vanliga regler krävs antingen en resurs i form av en 
jurist eller en annan kvalificerad person. Om personen ej är jurist bör han åtminstone 
vara insatt i branschens vanliga villkor (om en vitesklausul är ett vanligt villkor i den 
branschen) eller vara bevandrad i avtalsjuridik och i synnerhet beträffande 
konsekvenserna av vitesklausuler. I Ramberg & Ramberg talas om ”att ena parten på 
grund av sin ställning och sina resurser (…) har överlägsna möjligheter att utforma 
avtalsvillkoren till sin fördel” (min understrykning). Det är alltså möjligheterna som 
framhålls, inte att dessa möjligheter faktiskt utnyttjats. 
 
                                                
92 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 222 f 
93 Samuelsson, Entreprenadavtal, s 246 
94 Ibid, s. 247 
95 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen – En kommentar, s. 257 f. 
96 Ibid, s. 243 
97 Von Post, Studier kring 36 § avtalslagen, s.109 
98 Ibid, s.114 
99 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.121  
100 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen – En kommentar, s. 242 
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Generalklausulen kan givetvis även tillämpas i kommersiella avtalsförhållanden 
mellan jämbördiga parter.101 Men det är mer ovanligt och kräver så klart att villkoren i 
övrigt är uppfyllda, d.v.s. att avtalet är oskäligt.  
 
4.3 Avtalets innehåll i sig som oskälighetsgrund 
Beträffande ”avtalets innehåll i sig” som oskälighetsgrund kan en vitesklausul 
normalt sett aldrig i sig vara oskälig mellan kommersiella parter. Mellan 
kommersiella parter tillåts en stor avtalsfrihet vilket avspeglar sig i att KöpL är 
dispositiv102 och att, beträffande kommersiella tjänster, har lagstiftaren valt att inte 
lagstifta över huvud taget. Von Post ger dock som exempel att en ensidig 
bestämmanderätt över avtalets innehåll för överlägsen part kan vara ett sådant oskäligt 
avtalsinnehåll.103 En annan möjlighet att se vitesklausulen som oskälig i sig är att det 
framstår som att, inte ens med ett gott mått av fantasi, kan en skada (med ett stort 
tillägg för preventiv effekt) på grund av försening bli så stor som vitesbeloppet. Ett 
exempel kan vara att en köpare beställer en leverans brädor för att fylla på ett lager 
men som inte omedelbart ska användas i ett annat projekt (vilket gör risken för 
följdskador som skadestånd mot annan avtalspart obefintlig) och där ett täckningsköp 
kan göras relativt enkelt och med relativt snabb leverans. Trots detta vill beställaren 
betinga sig ett stort vite som är betydligt större än priset för hela leveransen. I ett 
sådant fall kan det tänkas att vitesbeloppet anses som oskäligt i sig och att det jämkas 
med 36 § AvtL, om säljaren yrkar på det i en rättsprocess.104 Det måste dock 
framhållas att en individuell bedömning ska göras varje gång. Det kan finnas 
omständigheter som ändå gör att vitesbeloppet inte bedöms som oskäligt. 
 
I lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare (LAVN) nämns inga villkor 
som är automatiskt oskäliga vilket tydliggör den fria bedömningen en domstol kan 
göra. Det bör emellertid anmärkas att LAVN, till skillnad från 36 § AvtL, inte kan 
fungera som lagstöd för att jämka eller ogiltigförklara ett avtal. LAVN utgör endast 
en marknadsrättslig reglering vilket innebär att en part framöver kan förbjudas från att 
använda ett sådant villkor.105 Men vissa likheter kan annars dras mellan de båda 
regleringarna. Jag håller emellertid med von Post om att det som enligt LAVN anses 
oskäligt, normalt sett, bör bedömas som oskäligt enligt 36 § AvtL, men inte lika ofta 
vice versa.106 Detta eftersom 36 § AvtL i större grad kan ta hänsyn till individuella 
omständigheter eftersom bedömningen sker i en viss situation mellan två parter. 
LAVN däremot förbjuder en part att använda ett sådant villkor för framtiden, oavsett 
vem det används mot, och individuella omständigheter kan då inte beaktas vilket 
kräver att en klausul mer restriktivt får bedömas som oskälig enligt LAVN:s mening. 
Av detta följer att om en klausul anses oskälig enligt LAVN bör den också normalt 
sett vara oskälig enligt 36 § AvtL. Ett avtalsvillkor ska dock inte ses enskilt utan en 
helhetsbedömning måste göras mot hela avtalsförhållandet när oskäligheten bedöms 
enligt 36 § AvtL. Detta framhålls i propositionen: ”Det kan exempelvis inträffa att ett 
villkor som uppenbart missgynnar ena parten och som normalt bör underkännas kan 
anses fullt acceptabelt i vissa fall därför att de nackdelar som villkoret innebär för 
                                                
101 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen – En kommentar, s. 242 
102 Se 3 § Köplag (1990:931) 
103 Von Post, Studier kring 36 § avtalslagen, s. 150 
104 Jämför vad von Post framhåller i Studier kring 36 § avtalslagen gällande bristande proportion på s.153 och 
förhållandet mellan kontraktsbrott och påföljd på s. 154 f. 
105 Detta framgår av 1 § Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare 
106 von Post, Studier kring 36 § avtalslagen, s. 134 f.
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ena parten kompenseras genom fördelar för honom i andra avseenden.”107Gällande 
vitesklausuler framhålls i utredningen, inför införandet av LAVN, att vitesklausuler 
får accepteras om de i genomsnitt utger en rimlig kompensation för skada.108 
 
DCFR tar också upp vad som kan vara ett oskäligt avtalsvillkor. Enligt DCFR är ett 
oskäligt villkor mellan kommersiella parter ett ensidigt utformat standardvillkor som 
markant avviker från vad som anses som god kommersiell praxis, god tro och rättvis 
handel.109 En vitesklausul kan knappast betecknas som oskälig enligt DCFR om den 
återfinns i välbalanserade standardavtal eller är resultatet av en gemensam 
överenskommelse. 
 
4.4 Omständigheter vid avtalets tillkomst som oskälighetsgrund 
Omständigheter vid avtalets tillkomst kan handla om att en part har en hållhake på 
den andre eller på annat sätt intagit ett bättre förhandlingsläge. Det kan också handla 
om att en part på något sätt agerat ohederligt mot den andra och på så vis fått med en 
vitesklausul med hög/låg ersättning i avtalet. Från utredningen lyfts särskilt en 
omständighet fram som kan få betydelse för kommersiella avtal. Närmare bestämt om 
motparten har uttryckt hur denne ska agera i framtiden men sedan gör på ett annat 
sätt.110 Det skulle exempelvis kunna vara att parten har uttryckt att vitet inte ska vara 
ansvarsbegränsande men sedan tillämpas det ändå som en ansvarsbegränsning.  
 
I övrigt kan omständigheter som liknar vad som skulle kunna aktivera avtalslagens 
ogiltighetsregler ha betydelse (28-33 §§ AvtL), men även vid aningen mindre 
graverande omständigheter. 111  Att part gått med på ett avtalsvillkor genom 
”aggressivt uppträdande, överraskningstaktik, eller annat missbruk av 
förhandlingsläget” från motpartens sida är också omständigheter att beakta.112 Även 
andra otillbörliga metoder om använts av part vid ingåendet av avtalet kan beaktas.113 
Enligt von Post leder normalt det faktum att sakkunnig har anlitats till att part förlorar 
möjligheten att åberopa grunder som missförstånd och okunnighet, om inte motparten 
varit särskilt klandervärd.114 
 
4.5 Senare inträffade förhållanden som oskälighetsgrund 
Enligt Ramberg krävs det, för att ändrade förhållande ska kunna leda till jämkning, att 
det skett en väsentlig avtalsrubbning, som varken var förutsägbar eller något som 
parten borde räknat med vid avtalets ingående. Dessutom ska det anses att den 
drabbade parten inte borde förebyggt händelseutvecklingen och att han inte heller bör 
                                                
107 Prop 1975/76:81 s. 118 
108 SOU 1981:31 s. 88 
109 DCFR Book II. – 9:405: ”Meaning of “unfair” in contracts between businesses” föreskriver vad som är ett 
oskäligt avtalsvillkor mellan kommersiella parter: 
“A term in a contract between businesses is unfair for the purposes of this Section only if it is a term forming part 
of standard terms supplied by one party and of such a nature that its use grossly deviates from good commercial 
practice, contrary to good faith and fair dealing.“ Fler detaljer i oskälighetsbedömningen tas upp i DCFR Book II 
9:406 – 408.  
110 Prop 1975/76:81 s. 53 
111 Ibid s. 125 f. 
112 Ibid s. 125 
113 Ibid s. 125 
114 Von Post, Studier kring 36 § avtalslagen, s. 161 
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bära risken för de ändrade förhållandena. Eventuellt krävs också att den som åberopar 
jämkning inte hade kontroll över händelseutvecklingen.115  
 
Senare inträffade förhållanden kan handla om att en oförutsedd naturkatastrof 
inträffar eller att lagstiftning ändras och leder till utfall som man inte på förhand 
kunnat förvänta.116 Ifall avtalsparterna förutsett att ändrade förhållanden kan inträffa 
och tagit med det i beräkningen när villkoren avtalades bör jämkning mer sällan 
komma till stånd, även om part lider betydligt större skada än vad vitet kan täcka. I 
sådana fall har parterna avtalat om en form av riskfördelning.117 Främst bör det vara i 
långvariga avtal som ändrade förhållanden kan leda till ett oskäligt utfall.118 Såväl 
lagstiftning som priser kan ändras på ett sätt som inte var förutsägbart vid avtalets 
ingående och då finns vissa möjligheter till jämkning.  
 
4.6 Omständigheterna i övrigt som oskälighetsgrund 
Omständigheterna i övrigt öppnar för en fri bedömning av andra omständigheter.  
 
Ett ändrat beteende och avvikelse från en partspraxis kan vara oskälig. Om part 
vanligtvis inte krävt sin formella rätt (kulans)119 kan en plötslig ändring av denna 
tradition således anses oskälig.120 Ett exempel är att trots att ett visst vite stipuleras 
kräver normalt sett inte beställaren en högre ersättning än sin faktiska förlust. Om 
beställaren då kräver sin formella rätt skulle det kunna leda till jämkning ändå. Von 
Post menar dock att skadeståndsskyldighet bör vara en sådan rättighet som kan krävas 
även om part tidigare varit generös och efterskänkt skadeståndet.121 Samma synsätt 
bör gälla kring vitesklausuler som ofta är ett substitut till skadestånd. Kan vitet 
kumuleras med skadestånd kanske det däremot inte ska jämföras med skadestånd och 
partspraxis kan då göra krävandet av vitet till en oskälig avvikelse. Om det finns fler 
avtal som påverkar parternas förhållande till varandra kan en samlad bedömning göras 
av parterna förpliktelser gentemot varandra och tredje män. 122  Parternas 
underförstådda avsikter och dylikt bör också kunna beaktas. Framgår det att en 
vitesklausul endast avsågs vara en uppskattning av en skada som skulle uppkomma 
vid försening kan ett vitesbelopp kanske kvalificeras som oskäligt. Däremot hade det 
troligtvis ej jämkats om avsikten med vitesklausulen var att också verka straffande 
och preventivt genom ett högt vitesbelopp vid försening. Mot en sådan bakgrund kan 
utgången bli annorlunda.  
 
4.7 Jämkning av vitesklausuler 
I samband med den senast uppdateringen av 36 § AvtL avhandlades i propositionen 
frågan om när en vitesklausul ska kunna jämkas.123 Med dagens lydelse av 36 § AvtL 
önskade lagstiftaren utöka möjligheterna att jämka en vitesklausul genom att kravet, 
                                                
115 Se Ramberg, som med hänvisning till DCFR, PECL och UNIDROIT, försöker fastställa gällande svensk rätt. 
Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 179 ff. 
116 Jmf med vad Ramberg & Ramberg skriver i Allmän avtalsrätt, s. 180 
117 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 226 
118 Prop 1975/76:81 s. 127 
119 Kulans kan närmast beskrivas som att part inte krävt sin formella rätt enligt avtalet. D.v.s. skriftligt finns hårade 
krav på motparten än de kraven som parten de facto ställer på motparten. Se mer om kulans i Bernitz, 
Standardavtalsrätt, s. 165. 
120 Von Post, Studier kring 36 § avtalslagen, s.171 f. 
121 Ibid, s.172 
122 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 229 
123 Prop 1975/76:81 s. 140 ff. 
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som tidigare funnits, på att vitesklausulen skulle vara ”uppenbart obillig” har slopats. 
Det ska räcka att vitesklausulen är oskälig.124 Som tidigare uppmärksammats i denna 
uppsats kan en vitesklausul ha olika ändamål. I vissa fall kan vitet bestå av ett högre, 
mer påtryckande belopp och i andra fall är vitet snarare en förhandsuppskattning av 
det skadestånd som annars kunnat utgå vid avtalsbrott. Den första typen av 
vitesklausulen är vad som i propositionen betecknas som en vitesklausul i ”strikt 
mening”. 125  Det framhålls dock i propositionen att ofta är ändamålet med en 
vitesklausul att vara såväl påtryckande som en förhandsuppskattning av 
skadeståndsskyldigheten. Oavsett vad för typ av vitesklausul det rör sig om kan en 
jämkning enligt 36 AvtL komma ifråga.126 
 
De relevanta omständigheterna att fokusera på vid bedömningen om en jämkning ska 
göras är, enligt propositionen, i princip detsamma som gällde enligt den gamla 36 § 
AvtL. För det första ska vitesbeloppet ses i förhållande mot överträdelsens karaktär 
och den ekonomiska förlusten. Men detta är inte de enda omständigheterna av 
betydelse. Det måste även beaktas vilket intresse den vitesberättigade har av att den 
vitessanktionerade handlingen vidtas eller underlåts. Även omständigheterna vid 
avtalets tillkomst ska beaktas. Dessutom kan ändrade förhållanden efter att avtalet 
ingicks göra vitesklausulen oskälig.127 
 
Samuelsson tycker att man ska beakta vitesklausulens funktion i avtalet för att 
bedöma oskäligheten.128 Är det ett påtryckande vite eller snarare en uppskattning av 
skadeståndet? Vill parterna att det ska gå snabbt eller vill de att vitet exakt ska 
motsvara skadeståndet? Kan man visa att risken har avsetts fördelas mellan parterna 
för en viss typ av förseningsskada kan det påverka jämkningsbedömnigen. 129 
Jämkning bör endast ske i exceptionella fall om vitesklausulen är en 
ansvarsbegränsning. 130  Välavvägda kommersiella avtal bör sällan jämkas enligt 
Samuelsson: ”… en jämkning riskerar att förskjuta en för branschen typisk och 
eftersträvad riskfördelning mellan parterna”, i synnerhet i de avtalen av typen agreed 
documents men även i andra välbalanserade avtal.131 
 
En jämkning kan vara vanligare då ett arbete sker på löpnade räkning och då en 
relation mellan vitesbelopp och kontraktssumman inte kan åstadkommas på 
förhand.132 Detta eftersom vitet bestäms som en fast summa per tidsperiod. Det kan 
vara svårare att få igenom en jämkning av vitet om uppdraget har upphandlats under 
konkurrens för då har vitesbeloppet varit en del av det avtalet som man valt.133 
 
Dessutom, om vi tänker oss att vitet sanktionerar en försening, kan det finnas ett stort 
intresse av att avtalet uppfylls i tid. T.ex. anläggandet av en kommunal badstrand 
inför sommaren där det finns ett stort intresse av att den ska kunna användas över 
sommaren, då den inte kommer någon till glädje under vintern. Detta intresse är 
                                                
124 Prop 1975/76:81, s. 140 f. 
125 Ibid s. 141 
126 Ibid s. 141 
127 Prop 1975/76:81, s. 141 
128 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 254 
129 Ibid, s. 254 f. 
130 Ibid, s. 257 
131 Ibid, s 257 
132 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 252 
133 Ibid, s 252 
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starkt, även om förseningen inte resulterar i en ekonomisk förlust, då ingen betalning 
avsågs tas ut för besök till badstranden. I ett sådant scenario kan det vara ett argument 
mot att jämka vitet till ett lägre belopp. Men skulle det å andra sidan vara så att det 
gynnar beställaren att det blev en försening kan det vara ett argument för jämkning till 
ett lägre vite. Ett exempel är att beställaren undviker stora driftskostnader genom 
förseningen.  
 
Det kan vara så att försening har orsakats av något som inte förutsågs vid avtalets 
ingående men som inte heller ger rätt till tidsförlängning. Om omständigheten är 
närliggande en sådan omständighet som hade gett rätt till tidsförlängning kan 
jämkning möjligtvis bli mer aktuell. 
 
Jag skulle vilja hävda att den gemensamma partsavsikten även kan påverka ett 
välanvänt standardavtal och frågan om vitet ska jämkas. Det vill säga den partsavsikt 
som finns beträffande vitets ändamål (se NJA 2012 s. 597). I synnerhet när parterna 
har möjlighet att själva komma överens om storleken på vitet blir det intressant att 
söka efter en gemensam partsavsikt. Det kan bli konstlat att tala om en partsavsikt om 
ingen av parterna har författat avtalet. Den ”gemensamma partsavsikten” som 
författarna och arbetsgrupperna bakom utformandet av standardavtalet har haft blir 
relevant såvida den kommer till uttryck i en ingress eller i officiella kommentarerna 
som finns i anslutning till paragraferna. På så vis har det synliggjorts för de 
avtalsslutande parterna på ett tydligt sätt och mer eller mindre blivit en del av det 
gemensamma avtalet. Det bör framgå enligt en objektiv avtalstolkning. Oftast 
förekommer det ingen närmare tanke bakom att inkorporera ett standardavtal om det 
är välanvänt i branschen. På så vis uppkommer sällan en gemensam partsavsikt om 
hur en viss klausul ska tillämpas eftersom det aldrig diskuterats. Då får istället en 
objektiv tolkning av ordalydelsen en viktig betydelse.134 Men om faktiskt båda parter 
vid ingående av avtalet har diskuterat hur vitesklausulen ska tolkas ska den 
samförståndstolkningen som man kommit överens om gälla. En annan sak kan vara 
att en sådan gemensam partsavsikt kan vara svår att bevisa i efterhand om den inte har 
stöd i ordalydelsen eller någon annan bevisning kan presenteras. 
 
Vitesklausuler regleras även i DCFR. En huvudregel anger att det på förhand 
bestämda vitet ska utgå oavsett hur stor eller liten den faktiska förlusten är för den 
drabbade parten. I andra stycket framhålls dock att vitet kan reduceras om det är 
”orimligt stort” jämfört med den faktiska skadan av avtalsbrottet och ”andra 
omständigheter”. Vi ser alltså att det öppnas för en möjlighet att jämka vitet till ett 
lägre belopp i undantagsfall. För jämkning krävs att det är en stor skillnad mellan å 
ena sidan vitesbeloppet och å andra sidan den faktiska skadan, men andra 
omständigheter vägs också in. Vad för ”andra omständigheter” som ska beaktas 
förtydligas inte i DCFR. Denna bestämmelse i DCFR medger inte jämkning av vite 
till en högre nivå.135 Vad gäller oskäliga villkor torde 36 § AvtL ge större möjlighet att 
betrakta villkor som oskäliga än DCFR, även individuellt förhandlade villkor kan vara 
                                                
134 Se om objektiv tolkning i Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 86 ff. 
135 I DCFR Book III – 3:712 föreskrivs följande om ”stipulated payment for non-performance” (vilket kan 
jämföras med vite): ”Where the terms regulating an obligation provide that a debtor who fails to perform the 
obligation is to pay a specified sum to the creditor for such non-performance, the creditor is entitled to that sum 
irrespective of the actual loss. However, despite any provision to the contrary, the sum so specified in a contract 
or other juridical act may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the loss 
resulting from the non-performance and the other circumstances.” 
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oskäliga enligt svensk rätt, även om det bör vara vanligare att standardvillkor anses 
oskäliga. 
 
4.8 Slutsatser om jämkning av vitesklausuler i allmänhet  
Det blir ofta rätt abstrakt att generalisera kring vad som är av vikt för bedömning av 
om jämkning ska ske enligt 36 § AvtL. Syftet är att 36 § AvtL ska komma till rätta 
med oskäligt orättvisa förhållanden. En domstol ska vid jämkningen återställa en 
rimlig balans och riskfördelning mellan parterna. Vad som är rimligt beror på 
parternas förhållande till varandra i stort, d.v.s. vilka förpliktelser och förmåner de har 
gentemot varandra. I kommersiella förhållanden kommer jämkning ske ytterst sällan, 
eftersom dåliga affärer eller smarta affärsbeslut inte ska återställas som huvudregel. 
Det är dock uppenbart att det finns en möjlighet att jämka villkor även i kommersiella 
förhållanden.  
 
I synnerhet om en part intar en underlägsen ställning gentemot den andra parten i 
form av möjlighet att tillhandahålla specialistkunskap och andra nödvändiga resurser 
kan jämkning bli aktuellt. Vad gäller vitesklausulers inverkan så bör branschkunniga 
personer eller jurister vara den form av expertis som främst behövs för att bedöma en 
sådan klausuls konsekvenser.  
 
Några saker att speciellt vara observant på vid jämkningsbedömningen är om det 
finns ett stort missförhållande mellan det vite som kan utgå och den potentiella skada 
som kunde antas uppkomma p.g.a. försening. Likaså den faktiska skada som lidits. 
Dessutom bör undersökas hur tidigare kontraktsbrott har hanterats. Finns en annan 
partspraxis än vad som stipuleras skriftligt kan det också föreligga skäl för jämkning. 
Om avtalet gällt under lång tid kanske oförutsägbara händelser inträffat som inte 
riskfördelats i och med kontraktet. I sådant fall kan jämkning också bli aktuellt. Även 
om en part agerat klandervärt då avtalet ingicks kan det ha betydelse för bedömningen 
om oskälighet. Ändamålet och funktionen med en vitesklausul måste också beaktas. 
Frågan om vite och skadestånd kan kumuleras samt om vitet var avsett att vara ett 
straff, en uppskattning av skadeståndet, en ansvarsbegränsning eller en kombination 
av dessa är intressant att veta. Detta leder till att en lämpligare jämförelse kan göras 
när oskäligheten ska bedömas. 
 
Trots dessa utgångspunkter har lagstiftaren överlämnat en stor makt till domstolarna 
att avgöra vad som är en rimlig avvägning mellan parternas intressen utifrån de 
aktuella omständigheterna. Alla möjliga omständigheter kan beaktas vid 
oskälighetsbedömningen. Den individuella bedömningen blir alltså avgörande. 
 
 
5. JÄMKNING AV ETT ANSVARSBEGRÄNSANDE VITE 
TILL ETT HÖGRE BELOPP  
 
5.1 Allmänt om att jämka vitet till ett högre belopp 
Det framhålls i propositionen att de ändamål en vitesklausul avser uppfylla kan ha 
betydelse för oskälighetsbedömningen.136 D.v.s. om vitet är av påtryckande/straffande 
                                                
136 Prop 1975/76:81 s. 142 
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natur eller mer av en förhandsuppskattning av skadeståndsskyldigheten, även om en 
sådan bedömning kan vara vansklig då en kombination av ändamålen är vanligt. 
 
En vitesklausul kan även jämkas till ett högre belopp sedan år 1976 då den nya 
generalklausulen infördes.137 Men en stor skepsis uttrycks mot att jämka vitet uppåt 
vilket framgår av propositionen: ”Emellertid torde det sällan bli aktuellt att tillämpa 
generalklausulen för höjning av ett avtalat vite”.138 Det nämns dock att då part intar 
en underlägsen ställning skulle det kunna finnas möjlighet att jämka vitet inte bara till 
en lägre nivå utan även till en högre nivå: ”På motsvarande sätt kan en överlägsen 
avtalspart som har drivit igenom ett villkor som innebär en betydande begränsning av 
hans ersättningsskyldighet vid kontraktsbrott få finna sig i att ersättningen jämkas 
uppåt, särskilt om motparten kan visa att han har gjort en förlust som avsevärt 
överstiger den i avtalet föreskrivna ersättningen”.139 I Generalklausulsutredningen, 
som föregick propositionen, är man desto mer positivt inställd till att viten kan jämkas 
även till ett högre belopp.140 Det nämns att då avsikten med viten ofta är att ha en 
preventiv effekt ”… kan ett allt för lågt belopp innebära att den part som är skyldig 
att utge vitet kan räkna med att det lönar sig att begå ett klart kontraktsbrott och 
betala vitet”.141 Dessutom framhålls i utredningen att då det rör sig om en allvarlig 
överträdelse, men vitet är litet, kan jämkning uppåt också komma ifråga.142 
 
Som framgått av analysen av NJA 2010 s. 629 finns det ingen generell huvudregel om 
att en vitesklausul utesluter ytterligare skadestånd. I många välanvända standardavtal 
utesluts dock ytterligare skadestånd explicit.143 Om inget tydligt skrivits om denna 
fråga får en avtalstolkning göras för att avgöra om ytterligare skadestånd uteslutits i 
det aktuella avtalsförhållandet eller inte. I de fall vitesklausulen mer eller mindre 
tydligt utesluter eller begränsar det skadestånd som kan utgå är det intressant att 
undersöka om en sådan begränsning kan jämkas med stöd av 36 § AvtL. I 
propositionen diskuteras när jämkning kan komma ifråga vid friskrivning från 
skadeståndsansvar. Det lyfts fram där, precis som det görs i en stor del av doktrinen, 
att vid uppsåt eller grov vårdslöshet är i princip en friskrivning otillåten. Men en 
friskrivning kan även vara otillåten i vissa andra fall enligt propositionen. ”Villkor 
som innebär friskrivning från skadeståndsansvar bör alltså i vissa fall kunna 
åsidosättas även vid en mindre grad av försummelse”144 Det uttrycks emellertid i 
propositionen att det i större grad gäller konsumentförhållanden, men det utesluts inte 
att det kan gälla även i kommersiella förhållanden.  
 
En typisk vitesklausul kan dock snarare jämföras med en beloppsbegränsning av 
skadeståndsansvaret, än med en fullständig friskrivning från skadeståndsansvar, då 
det ändå utgår en form av ersättning för kontraktsbrottet. I propositionen diskuteras 
inte möjligheterna att jämka en sådan beloppsbegränsning annat än att det hänvisas 
till vad som sagts om jämkning av vitesklausuler.  
 
                                                
137 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 87 f. 
138 Prop 1975/76:81 s. 142 
139 Ibid 
140 SOU 1974:83 s. 172 
141 Ibid 
142 Ibid 
143 Se t.ex. AB 04 eller NL 09 
144 Prop 1975/76:81 s. 144 
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Det har många gånger visat sig svårt att göra en gränsdragning av vad som är 
vårdslöst och grovt vårdslöst. I generalklausulsutredningen uppmärksammas 
problemet särskilt gällande underlåtenhet att fullgöra ett åtagande. Det kan handla om 
leverans av en vara som inte sker i tid eller att en entreprenad inte färdigställs i tid. 
”Underlåtenheten är nämligen i de flesta fall medveten och såtillvida uppsåtlig” 
framhåller utredningen.145 I vissa fall är underlåtenheten säkert inte uppsåtlig men 
frågan blir då ett gränsdragningsproblem mellan vad som är grovt vårdslöst, vilket ger 
möjlighet till åsidosättande av ansvarsbegränsningen, och vad som inte är grovt 
vårdslöst. Utredningen menar att 36 § ska kunna användas även om det inte rör sig 
om grov vårdslöshet eller uppsåt. ”Generalklausulens effektivitet kräver, här liksom 
på andra områden, att domstolarna har avsevärd frihet att åsidosätta 
ansvarsfriskrivningar”.146 
 
Generalklausulsutredningen intar en pragmatisk inställning till att jämka 
ansvarsbegränsningar. ”Enligt utredningens mening är det å ena sidan klart att 
ansvarsbegränsningar hör till de villkor som bör kunna jämkas med stöd av en 
generalklausul. Å andra sidan är det ofta mycket vanskligt att avgöra när 
begränsningen skall åsidosättas. (…) Däremot synes hinder inte möta mot att vid en 
tillämpning av generalklausulen beakta de ändamålsöverväganden som skett inom 
lagstiftningen samt pröva vilka slutsatser de leder till i det särskilda fallet”147 
 
Gorton & Samuelsson framför en intressant och lite annorlunda syn på möjligheterna 
att jämka vitet till ett högre belopp.  De menar att även om en försening har orsakats 
uppsåtligen ska det inte automatiskt leda till genombrott av en beloppsbegränsande 
vitesklausul. Detta gäller under förutsättning att vitesklausulen avses vara en 
friköpsklausul.148 Jag kan i princip hålla med Gorton och Samuelsson om detta då den 
gemensamma partsavsikten normalt ska accepteras. Men trots en gemensam 
partsavsikt om att vitesklausulen ska ses som en friköpsklausul kan den bli oskälig 
p.g.a. ändrade förhållanden och därmed jämkas enligt 36 § avtalslagen. Dessutom tror 
jag generellt att en domstol skulle vara extremt försiktig med att, utan goda grunder, 
tolka en vitesklausul som en friköpsklausul. Enligt min mening kan synsättet med en 
friköpsklausul till viss del skönjas i Svea Hovrätts dom T 404-14 (som analyseras 
djupare i kapitel 6.2.4).149 Där ansåg rätten att när det måste stått klart för beställaren 
att entreprenören inte tänkte avhjälpa bristerna och färdigställa entreprenaden hade 
beställaren en skälig tid på sig att hitta någon annan som kunde färdigställa 
entreprenaden. Efter att den tiden hade passerat blev det ackumulerade vitesbeloppen 
allt för högt och jämkades. Beställaren fick ett högt vite och entreprenören befriades 
från att utföra resterande del av arbetet. Det tycker jag att man till viss del kan se som 
ett friköp av entreprenören från dennes skyldighet att prestera enligt kontraktet.  
 
Samuelsson vill att domstolar i stor utsträckning ska avhålla sig från att jämka en 
vitesklausul till ett högre belopp i AB 04-entreprenader, även om den lidna skadan är 
betydligt större än det vite som utgår.150 Detta eftersom att vitet också utgör en 
ansvarsbegränsning som är en del av det paket beställaren köper när denne anlitar en 
                                                
145 SOU 1974:83 s. 178 
146 Ibid 
147 SOU 1974:83 s. 183 
148 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 100 ff. 
149 Svea Hovrätts dom T 404-14, 15 december 2014 
150 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 253 
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entreprenör.151 Dessutom vill entreprenörerna på förhand kunna kalkylera med vad de 
kan bli skyldiga i vite vid försening. 
 
Även om det inte ofta sker en jämkning av vitesbeloppet till ett högre belopp kan inte 
naturagäldenären förhålla sig passiv. Vid en sådan onödig passivitet kan vitet 
jämkas. 152  Trots passivitet från entreprenörens sida jämkades vitesbeloppet till 
entreprenörens fördel i Svea Hovrätts dom T 404-14. Det berodde nog mer på att det 
ackumulerade vitet blev väldigt stort och att beställaren inte led någon större skada. 
Rättsfallet ska inte tas till intäkt för att passivitet i sig kan ge en jämkningsgrund till 
entreprenörens fördel. 
 
5.2 En skiljedom där beloppsbegränsningen jämkades till ett högre belopp 
I en skiljedom mellan Profilgruppen AB och KPMG Bohlins AB (22 december 2010) 
bedömdes bland annat om rådgivarens beloppsbegränsade skadeståndsansvar var 
skäligt. 153 Även om skiljedomen behandlar en ren beloppsbegränsning av 
skadeståndsansvaret vid vårdslös rådgivning kan en beloppsbegränsning av 
skadeståndsansvaret i många hänseenden jämföras med konsekvenserna av att införa 
en vitesklausul som inte medger ytterligare skadestånd. Då denna uppsats fokuserar 
på vitesklausuler som används vid försening får dock viss försiktighet anläggas. Vissa 
generellt tänkvärda argument från domen ska lyftas fram här. Men först en kort 
sammanfattning av domen.154  
 
Revisionsbyrån hade anlitats av Profilgruppen för att bedöma ett företag som 
Profilgruppen övervägde att förvärva. En bedömning av företagets finansiella status 
gjordes och rapport lämnades till Profilgruppen. Rapporten hade vissa brister. Det 
som utlöste skadeståndsskyldigheten för Revisionsbyrån var att de hade missat att 
redogöra för en stor finansiell riskexponering som det granskade bolaget hade. Att 
rapportera om den risken ansågs ligga inom uppdragets ”kärnområde”. 155 
Profilgruppen förvärvade företaget som senare gick i konkurs. Profilgruppen menade 
att man hade lidit en skada på ungefär 16 miljoner kronor. Revisionsbyrån hade 
erhållit ett arvode på ca 400 000 kronor och hade ansvarsbegränsat sig till det dubbla 
värdet av arvodet, d.v.s. ca 800 000 kronor. Skiljenämnden jämkade 
beloppsbegränsningen med stöd av 36 § AvtL till 8 miljoner kronor (ungefär 20 
gånger arvodet) då nivån på ansvarsbegränsningen i detta fall var oskäligt låg.  
 
När skiljenämnden, efter att ha bedömt ett antal andra frågor, går in på frågan om 
giltigheten av den uppsatta beloppsbegränsningen erinras om att grov vårdslöshet 
sannolikt leder till att beloppsbegränsningen är ogiltig. Det anmärks dock att det har 
                                                
151 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 252 
152 Ibid, s. 269 
153 Skiljedomen är tillgänglig via http://skiljedomsforeningen.se/file/profilgruppen-kpmg.pdf  
154 Skiljedomen blev klandrad för jäv vilket mynnade ut i att skiljedomen blev såväl upphävd som offentlig (se 
Svea Hovrätts dom T 1085-11, 2011-09-27). Den visar emellertid på ett intressant resonemang kring möjligheten 
att jämka en beloppsbegränsning uppåt och kan trots klandertalan vara av intresse. En skiljedom inte är bindande 
för domstolar i deras bedömning. Den lösning som presenteras i skiljedomen är dock intressant. Akademiker har 
uttryckt gillande för de lösningar som skiljenämnden har presenterat (Ramberg, Juridisk Tidskrift (JT) vid 
Stockholms Universitet Nr 4 2010/11, s. 929). Dessutom är skiljemännen inflytelserika personer i svensk rätt, i 
synnerhet Stefan Lindskog som var ordförande i nämnden och även är justitieråd. Det är därför sannolikt att hans 
tankar i detta fall kan ge en fingervisning om hur han skulle bedöma ett liknande mål i Högsta Domstolen. Av 
dessa anledningar är det intressant att undersöka skiljedomen. 
155 Skiljedom Profilgruppen AB ./. KPMG Bohlins AB (22 december 2010), s. 40 
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varit problematiskt att avgöra var gränsen för grov vårdslöshet går. Därför bestämmer 
skiljenämnden att undvika bedömningen om hur vårdslös rådgivaren har varit (eller 
”klandervärd” som det uttrycks i domen). Istället väljer skiljenämnden att bedöma 
beloppsbegränsningen utifrån vad som är en lämplig riskavvägning mellan rådgivaren 
och uppdragsgivaren.156 Därefter går nämnden vidare och uppställer vissa kriterier 
som ska bedömas för att komma fram till vad som är en rimlig riskavvägning mellan 
parterna: 
 
(1) Skydd mot oundvikliga misstag. “Aktörens befogade intresse av att skydda sig 
mot följderna av sådana förbiseenden och misstag som är naturligt och oundvikligt 
förbundna med verksamheten, även om de i och för sig skulle vara att klassificera 
som vårdslösa”. I den bedömningen ska en analys göras om en riskbegränsning kan 
åstadkommas på något annat sätt än genom en beloppsbegränsning.  
 
(2) Möjligheten till rimlig nivå på försäkring för utföraren. ”En professionsaktörs 
befogade intresse av att skydda sig mot anspråk av en sådan storleksordning att ett 
försäkringsskydd, om det ens går att åstadkomma, inte framstår som motiverat med 
hänsyn till kostnaden eller till den normala verksamhetsomfattningen”.  
 
(3) Vad för typ av kontraktsbrott har begåtts. ”Skyddsändamålet med den åsidosatta 
normen liksom normens rättsliga fundament och karaktär är också av betydelse” 
D.v.s. en bedömning bör göras om det är ett ”centralt åtagande” eller en 
”lojalitetsförpliktelse av mer perifer natur” som har åsidosatts.  
 
(4) Möjlighet för beställaren att försäkra sig. ”Ytterligare måste beaktas 
uppdragsgivarens möjligheter att skydda sig mot sådan skada som föranlett det 
ifrågavarande anspråket, t.ex. genom att teckna försäkring”.157 
 
I övrigt framhålls i domen att denna lista på omständigheter att beakta sannolikt ej är 
fullständig för att avgöra vad som är en skälig riskfördelning. D.v.s. andra 
omständigheter kan få särskild betydelse i enskilda fall. Dessutom framhålls att ett 
takbelopp för skadestånd vid vissa skador kan vara godtagbar men vid andra skador 
kan den begränsningen vara oskälig.158 Detta förstår jag som skillnad mellan t.ex. 
personskador, sakskador, rena förmögenhetsskador och även omfattningen på olika 
typer av skador. Skiljenämnden pekar på att den traditionella synen har varit att om en 
beloppsbegränsning finns ska en bedömning ske om den kan åsidosättas helt enligt 
principen om att friskrivningar inte gäller vid grov culpa. Utgången av en sådan 
bedömning leder till att antingen gäller beloppsbegränsningen, eller så gäller den inte. 
Det saknas alltså en möjlighet att anpassa beloppsbegränsningen. Med 36 § AvtL ser 
skiljenämnden att en rimlig avvägning kan göras mellan parternas intressen. 
Skiljenämnden anser också att det korrekta är att utifrån det föreliggande fallet sätta 
en skälig beloppsbegränsning av skadeståndet istället för att jämka till något som 
generellt, utifrån uppdragets typ, annars hade kunnat ses som en skälig nivå. 
                                                
156  C Ramberg menar i sin analys av rättsfallet att graden av vårdslöshet bör ha betydelse i den 
”helhetsbedömning” som ska göras när jämkning sker enligt 36 § AvtL. Hon tillägger också att även om det inte 
helt klart framgår finns tendenser på att skiljenämnden ändå väger in graden av vårdslöshet i sin 
helhetsbedömning. Se Ramberg, Juridisk Tidskrift (JT) vid Stockholms Universitet Nr 4 2010/11 s. 929. 
157 Skiljedom Profilgruppen AB ./. KPMG Bohlins AB (22 december 2010), s. 39 
158 Ibid, s. 40 f. 
 46 
Dessutom anser nämnden att det vid svårigheter att bestämma vad som är en skälig 
nivå av ansvarsbegränsningen bör bedömningen i första hand gå ut över 
skadevållaren.159 Detta innebär alltså att nämnden hellre jämkar upp begränsningen 
lite för mycket än för lite. 
 
5.3 Analys av möjligheten att jämka vitet till ett högre belopp 
 
Vid oskälighetsbedömningen ska, som vi sett ovan, en jämförelse göras mellan vitet 
och den faktiska ekonomiska förlusten. Det kan också vara intressant att jämföra med 
vad som hade utgått i skadestånd enligt dispositiva rättsregler om vitesbeloppet är 
tänkt att vara en uppskattning av skadeståndsskyldigheten. I denna bedömning ingår 
också en analys av om det finns skador som skadelidande part hade kunnat lindra eller 
helt undvika. Det är en generell skadeståndsrättslig princip att skadelidande part ska 
försöka begränsa sin skada.160 Därför bör vitet inte jämkas för att täcka även sådan 
skada som rimligen hade kunnat undvikas. Kraven på vad som rimligen hade kunnat 
undvikas bör vara lika stränga som skadestånd på kontraktuell grund i vanliga fall. 
 
Är det skadestånd som skulle utgått enligt dispositiva regler betydligt högre än vad 
det avtalade vitet kan det i vissa fall vara lämpligt att jämka vitet till en högre nivå. 
Detta gäller om förutsättningarna för att kräva ytterligare skadestånd är uteslutna 
enligt avtalet – antingen explicit eller genom en tolkning av avtalet. Annars är den 
lämpliga ordningen att en talan väcks om ytterligare skadestånd istället för att 
jämkning av vitesbeloppets görs. Är det så att vitesklausulen är avsedd att vara en 
kombination av en uppskattad skadeståndsskyldighet med ett tillägg för 
påtryckande/straffande effekt måste, vid jämförelsen, denna straffande del av vitet 
uppskattas. Det kan dock ofta vara väldigt svårt att avgöra vad som är den straffande 
delen av vitet. 
 
Ett exempel ska ges. Parterna kan vid avtalets ingående ha uppskattat att den skada 
som lids per försenad vecka är 100 000 kr. Det har dock varit av stor vikt att projektet 
inte försenas och därför har vitet satts till 150 000 kr per vecka, för att helt enkelt 
lägga till en påtryckande/straffande effekt. Det vill säga 50 000 av 150 000 kr (1/3) är 
den straffande delen. Om det i efterhand kan utrönas att fyra veckors försening har 
orsakat en ekonomisk skada på 600 000 kr så motsvarar skadan det vite som skulle 
utgå (4*150 000 kr). Men frågan kan då bli om beställaren kan hävda att vitesbeloppet 
ska jämkas till en högre nivå då avsikten med vitet var att ha ett påslag utöver den 
faktiska skada som lidits med 1/3, som ett straffande inslag. Det skulle i vårt exempel 
innebära att ytterligare 200 000 kr borde utgått i vite (det vill säga totalt 800 000 kr), 
om den andemening som fanns vid avtalets ingående ska upprätthållas.  
 
Frågan blir då om en domstol skulle vara beredd att beakta något sådant. Kan det 
utrönas att den gemensamma partsavsikten vid avtalets ingående var sådan att 
vitesbeloppet skulle höjas för att motsvara skadan med ett tillägg på 1/3 som straff ska 
domstolen givetvis acceptera det. Så kommer antagligen sällan vara fallet då frågan 
måste vara otvistig, eller att det annars finns tydlig bevisning för det synsättet, för att 
en domstol ska våga döma på det djärva sättet. Jag har också svårt att se att det skulle 
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leda till ett oskäligt utfall att den skadelidande går miste om denna straffande 
tredjedel. Det kanske inte blev det utfall som beställaren hade förväntat sig, men det 
är knappast oskäligt. Beställaren får alltjämt täckning för sin ekonomiska skada och 
vitesklausuler i allmänhet syftar till att undvika krångliga skadeståndsberäkningar. 
Tanken är dessutom att processen efter avtalsbrottet ska gå snabbt och enkelt, utan 
domstolsprövning.  
 
Om vitet bara är rent påtryckande/straffande vid försening och möjligheten att 
parallellt kräva skadestånd inte är utesluten kan det vara intressant att fundera på om 
vitesbeloppet ska räknas av gentemot skadeståndet. Om vitet inte avräknas blir då 
konsekvensen att det dels utgår ett vite som straff och att det därutöver utgår ett 
skadestånd motsvarande hela den lidna skadan? Den vanliga ordningen i domstolar 
bör vara att vitet och skadeståndet kumuleras för att täcka den lidna ekonomiska 
skadan. Denna ordning kan delvis bero på att en rent preventiv/straffande vitesklausul 
sällan kan urskiljas från en som är kombinerad med att uppskatta skadeståndet. Min 
mening är att om det klart framgår att vitet är av en straffande karaktär finns en 
möjlighet för domstolen att utdöma ett skadestånd (kumulerat med vite) som är större 
än den lidna skadan. Detta måste naturligtvis rymmas inom kärandes yrkanden och 
grunder i processen. Normalt är svensk rättstradition främmande till att utdöma s.k. 
”punitive damages” (straffande skadestånd). Varken inom central lagstiftning, som till 
exempel KöpL, eller enligt allmänna principer möjliggörs en sådan lösning. Men om 
parterna avtalat om det kan domstolen utdöma en sådan straffande del, under 
förutsättning att det ligger inom parts yrkanden och inte är oskäligt.  
 
För att till viss del repetera vad som framhållits i förarbetena kan erinras om att 
jämkning sällan kan ske av en beloppsbegränsning till en högre nivå. Om det sker är 
det troligtvis när en part har utnyttjat sin överlägsna ställning till att diktera 
avtalsvillkoren. Jag bedömer denna ordning som relativt rimlig. Huvudregeln ska vara 
att avtal ska hållas, vilket gäller i än högre grad i kommersiella förhållanden. Men 
även om det är ett kommersiellt förhållande och ingen av parterna är underlägsen den 
andra kan det ändå i vissa fall ha upprättats en beloppsbegränsning (t.ex. i form av en 
vitesklausul) som är väldigt lågt satt. Om den innehar formen av en standardklausul 
som inte varit föremål för förhandling bör möjlighet finnas att jämka den, under vissa 
förutsättningar. Detta gäller även då skadevållaren inte når upp till grov vårdslöshet. 
Det behöver inte innebära att full täckning för den ekonomiska skadan utgår utan bara 
att beloppsbegränsningen läggs på en, efter omständigheterna, lämplig nivå. 
Eventuellt skulle det även i extrema undantagsfall finnas en möjlighet att jämka en 
beloppsbegränsning uppåt, även om beloppsbegränsningen har förhandlats fram 
gemensamt, om skadorna som lidits har varit extremt mycket större än vad som kunde 
ha beräknats på förhand och att detta beror på senare ändrade förhållanden. 
 
Jag är tveksam till lämpligheten av att ha en skarp kontrast av rättsföljderna mellan en 
beloppsbegränsning och en fullständig friskrivning från skadeståndsskyldighet. 
Hellner m.fl. har annars antytt att en sådan skillnad kan finnas.161 Enligt min mening 
bör det vara en mer glidande skala. Till exempel bör en beloppsbegränsning på 1 kr 
snarare ses som en fullständig friskrivning från skadeståndsskyldighet. Det behöver 
inte ens vara ett så litet belopp, det relevanta bör vara beloppsgränsens förhållande 
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gentemot kontraktssumman samt risken för ekonomiska skador. Om 
kontraktssumman är på 10 miljoner, och skadeståndet är begränsat till 10 000 kr, 
samtidigt som typiska skador av kontraktsbrottet kommer kosta betydligt mer än 10 
000 kr bör även det, näst intill, ses som en fullständig friskrivning från 
skadeståndsansvaret. Därmed bör ansvarsbegränsningen enklare kunna jämkas 
jämfört med vad som hade varit fallet med en betydligt högre beloppsgräns.  
 
I AB 04 har getts en explicit möjlighet att jämka vitet till ett lägre belopp.162 Men 
ingen öppning finns för att jämka uppåt. Det kan tala för att avsikten är att jämkning 
uppåt ska ske mer sällan.  
 
5.3.1 Skillnaden mellan en vitesklausul och en ren beloppsbegränsning 
Nu ska kort kommenteras vad som skiljer en sådan vitesklausul som, implicit eller 
explicit, beloppsbegränsar skadeståndsansvaret – gentemot en ren beloppsbegränsning 
av skadeståndsansvaret som ej kombinerats med en vitesklausul.  
 
En ren beloppsbegränsning av skadeståndsansvaret innebär i princip inga fördelar för 
den potentiellt skadelidande motparten. Den möjliga fördelen skulle dock kunna vara 
att genom en riskbegränsning kan naturagäldenären erbjuda ett lägre pris eftersom att 
denne inte måste ta höjd för ett obegränsat skadeståndsansvar. En vitesklausul, å 
andra sidan, erbjuder den potentiellt skadelidande parten en rad fördelar. Det är bland 
annat enkelt att avgöra när vite ska utgå och till vilket belopp. Detta innebär att i hög 
grad undanröjs bevisproblem. Det går snabbt för beställaren att få kompensation och 
den största fördelen av alla är att vite kan utgå även om ingen skada alls har lidits. 
Mot bakgrund av att en vitesklausul erbjuder dessa fördelar för beställaren gör det att 
en sådan beloppsbegränsande klausul lämpligen jämkas mer sällan och med större 
försiktighet till ett högre belopp. Detta jämfört med en enkel beloppsbegränsning av 
skadeståndsansvaret. Med beaktande av detta går vi vidare och tittar på hur de 
tankarna som framkommer i skiljedomen kan appliceras på jämkning av en 
vitesklausul till ett högre belopp. 
 
5.3.2 Applicering av skiljedomens tankar på jämkning av en vitesklausul som 
reglerar skadeståndet vid försening 
Hur skulle det se ut om man applicerar de tankar som skiljenämnden för fram på 
beloppsbegränsning av skadestånd, med den skillnaden att en beloppsbegränsande 
vitesklausul som förseningssanktion är av intresse i denna analys? Detta ska 
analyseras nu.  
 
Beträffande kriterium 1, om oundvikliga misstag i verksamheten, kan framhållas att 
förseningar är något som händer och kommer fortsätta hända inte allt för sällan. Det 
följer av att allt inte kan planeras i detalj på förhand. Vissa scenarion kan inte heller 
förutspås. Stora komplicerade och tidskrävande projekt som t.ex. bygg- och 
anläggningsentreprenader har ofta fler saker som kan gå snett. Det kan också 
uppkomma problem som var svåra eller rent av omöjliga att förutse. Generellt sett kan 
sägas att köp av färdiga produkter som ska levereras ofta erbjuder mindre 
osäkerhetsmoment, även om förseningar kan uppkomma även i de fallen.  Sådan 
försening bör dock i högre grad vara förutsägbar. Vid entreprenader, 
                                                
162 Se AB 04 5:3 
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produktutvecklingsavtal och andra tjänsteavtal får det anses naturligt och oundvikligt 
förbundet med sådana typer av avtalsrelationer att misstag och förbiseenden ibland 
sker och leder till förseningar. I de fallen är en beloppsbegränsning mer nödvändig 
som skydd. Så är i mindre utsträckning fallet vid köp av färdiga produkter. För att 
jämföra med det aktuella rättsfallet kan sägas att förseningar i större grad är något mer 
naturligt förekommande än att viktiga detaljer i en finansiell analys förbises. Vid 
entreprenader som uppförs med AB 04 som standardkontrakt finns möjligheter att få 
tidsförlängning för entreprenören under en rad olika omständigheter.163 På det viset 
har en riskbegränsning på annat sätt än genom en beloppsbegränsning åstadkommits 
vilket skiljenämnden också betraktade som relevant för bedömningen av kriterium 1. I 
de fallen anses en beloppsbegränsning vara mindre viktig. I många andra avtal finns 
dock ingen tidsförlängningsregel.  
  
Vad gäller kriterium 2 är det intressant att veta om naturagäldenären kan teckna en 
ansvarsförsäkring för skadestånd/vite som denne kan behöva utge p.g.a. försening. 
Om det är möjligt att teckna sådan försäkring bör det vara enklare att jämka en 
vitesklausul till ett högre belopp än vad det är om det är svårt att teckna en försäkring 
för den typen av skadeståndsansvar. I alla fall om ansvarsbegränsningen är betydligt 
lägre än en rimlig försäkring. Det är möjligt att teckna ansvarsförsäkring som täcker 
skadeståndsskyldigheten, mer tveksamt är vad som gäller vid vite. Dessutom finns 
möjlighet att försäkra sig för de merkostnader som uppkommer då forcering sker för 
att försening ska undvikas.164 
 
Kriterium 3 innebär att det är av betydelse om parterna har varit införstådda om att 
försening är extra viktigt att undvika på grund av de konsekvenser som kan 
uppkomma. Att uppfylla kontraktet i rätt tid kan aldrig vara en förpliktelse av mer 
perifer natur. Jag bedömer att om det har avtalats om ett datum då 
kontraktsförpliktelserna ska vara uppfyllda så är det ett ”centralt åtagande”. Det 
kanske dock i vissa fall kan förstärkas som ett centralt åtagande om naturagäldenären 
har fått tydliga instruktioner om att försening inte får inträffa. Likaså kan det i vissa 
fall vara på det viset att tidpunkten är av mindre betydelse för beställaren eller att det 
utifrån kontraktsföremålets ovissa karaktär är mer naturligt att förseningar kan 
uppkomma. Även om en tidpunkt för avtalets uppfyllande har angetts kan då 
tidsplanen eventuellt vara ett mindre centralt åtagande. Ett typexempel på en 
kontraktstyp där det kan vara mer naturligt med försening är agila avtal.  
 
Beträffande kriterium 4 är det intressant att analysera om beställaren på förhand hade 
kunnat skydda sig mot sådana typer av skador. De skador som uppkommer för en 
kommersiell part vid försening kan vara av flera olika slag men inte sällan är det 
sådan indirekt förlust som åsyftas i 67 § KöpL mening, t.ex. produktionsbortfall och 
utebliven vinst. Sådan skada kan vara svår att visa och att få ersättning för. Även mer 
direkta förluster kan givetvis uppstå som en konsekvens av en försening, t.ex. 
täckningsköp eller hyra av ersättningslokal. Även sådana skador kan nog ofta vara 
svåra att försäkra sig mot. Om beställaren ser till att lämna de instruktioner som 
naturagäldenären behöver för att uppfylla kontraktet, och dessutom tar emot varan vid 
                                                
163 Se AB 04, 4 kap 2-3 §§ 
164 Se t.ex. If försäkringar för företag i entreprenadbranschen 
http://www.if.se/web/se/foretag/varaforsakringar/byggforetag/pages/bygganlaggning.aspx (21 april 2015) 
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leverans eller medverkar till att slutbesiktning kan utföras, kan det vara svårt för 
beställaren att i övrigt värja sig mot försening. 
 
Det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån rättsfallet beträffande om vad 
som kan gälla vid jämkning av beloppsbegränsande vitesklausuler till en högre nivå, i 
synnerhet när en sådan gäller ersättningen vid försening. En bedömning måste göras 
från fall till fall. Men skiljenämndens tillvägagångsätt är proaktivt och bör med vissa 
modifikationer kunna tillämpas även i andra fall. I och med rättsfallet har det visats på 
en möjlighet att jämka beloppsbegränsningar även mellan jämnstarka kommersiella 
parter. Det är dock viktigt att koma ihåg, som Ramberg påpekar, att även låga 
beloppsbegränsningar i normalfallet ska upprätthållas. “Konsulten har ett legitimt 
behov av att kunna bedöma sin maximala riskexponering och det är därför viktigt att 
han kan känna sig trygg om att beloppsbegränsningsklausulerna upprätthålls.”165 
Ramberg tycker också att rättsordningen ska ställa sig positiv till klausuler med 
normerande skadestånd (t.ex. vitesklausulen) p.g.a. den enkelhet det erbjuder vid 
avgörande av tvister.166 Dessutom innebär en vitesklausul fördelar för beställaren i 
form av bevislättnad, snabbhet och enkelhet vilket talar för att vitesklausuler bör 
jämkas mer sällan än renodlade beloppsbegränsningar.  
 
Man bör enligt Ramberg ta det avtalade skadeståndstaket som utgångspunkt vid 
jämkningsbedömningen, snarare än vad som skulle utgå enligt dispositiva regler, och 
kritiserar skiljedomen på den punkten. Dessutom menar Ramberg att det i många 
branscher anses oskäligt att ansvarsbegränsa sig till ett lägre belopp än den nivå som 
en normal ansvarsförsäkring täcker.167Att hur parterna är försäkrade är av betydelse 
för oskälighetsbedömningen framgår såväl av domen som av Rambergs kommentarer. 
Ramberg tror att om det hade kunnat klarläggas i fallet hur stor konsultens 
ansvarsförsäkring var och vad som var kutym i branschen hade det kunnat spela en 
större roll i oskälighetsbedömningen. Rättsläget är oklart beträffande hur stor 
inverkan ansvarsförsäkringen har på oskälighetsbedömningen. Men om 
ansvarsförsäkringen bedöms ha stor inverkan på den bedömningen skulle även ringa 
vårdslöshet kunna leda till att beloppsbegränsningen är oskälig.168  
 
Utifrån detta är min bedömning att om det kan utrönas att en beloppsbegränsning 
väsentligen understiger den faktiska skadan finns möjlighet att jämka 
beloppsbegränsningen till en högre nivå. Graden av vårdslöshet kan få inverkan på 
hur stor jämkningen blir. Men om det finns en ansvarsförsäkring med högre täckning 
kan det finnas en möjlighet att jämka högre än vad som annars hade varit fallet. Om 
det kan anses vara kutym i branschen att ha en viss nivå på sin ansvarsförsäkring men 
just denna part inte har samma höga nivå kan möjligtvis den rådande branschpraxisen 
göra att jämkningen kan ske. Jämkning skulle då ske till den nivå som anses vara 
rimlig för branschen.  
 
5.4 Slutsatser kring möjligheten att jämka vitet till ett högre belopp 
I samband med att den nuvarande generalklausulen infördes var lagstiftaren uppenbart 
kritisk till att, för det första, jämka viten till ett högre belopp, och för det andra, att 
                                                
165 Ramberg, Juridisk Tidskrift (JT) vid Stockholms Universitet Nr 4 2010/11 s. 930 
166 Ibid 
167 Ibid s. 930 f. 
168 Ibid 
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göra detta mellan kommersiella parter. Om det mot förmodan skulle ske en sådan 
jämkning hade sannolikt en part intagit en underlägsen ställning. Utvecklingen i rätten 
tyder på att verkligheten inte är svart eller vit. Det har visats med tydlighet att 
jämkning av såväl beloppsbegränsningar som vite kan ske till ett högre belopp, även 
mellan jämnstarka parter. Ett vite, som innebär vissa fördelar för beställaren, får dock 
jämkas mer restriktivt än en renodlad beloppsbegränsning. Dessutom torde det 
fortfarande vara så att möjligheterna att jämka vite till ett lägre belopp bör förekomma 
oftare än jämkning uppåt, enligt lagstiftarens mening.  
 
Störst förutsättningar att jämka vitet till ett högre belopp är om en underlägsen part 
har känt sig nödgad att ingå ett avtal med en ofördelaktigt låg ansvarsbegränsande 
vitesersättning. I synnerhet då det rör sig om en standardklausul där nivån på vitet inte 
anpassats för den föreliggande avtalssituationen. Men även om viss diskussion förts 
om vitesklausulen, men att part p.g.a. sin underlägsna ställning inte haft en reell 
möjlighet att påverka innehållet, kan en jämkning vara möjlig. Om det finns något 
klandervärt beteende vid avtalets ingående som kan läggas naturagäldenären till last 
kan det också leda till jämkning med ett högre belopp. En individuell bedömning 
måste göras och situationen ska jämföras med vad lagstiftaren ville åstadkomma 
genom införandet av generalklausulen. D.v.s. genom tillämpandet av 36 § AvtL ska 
oskäligt obalanserade avtal korrigeras och ges ett skäligt innehåll. Hur parterna 
handlat tidigare i liknade situationer kan få betydelse om det kan anses ha utvecklats 
en partspraxis. 
 
För att jämkning ska ske krävs det att skillnaden mellan den lidna förlusten och det 
vite som utgår är stor. Hur stor skillnad är svårt att säga, men om skillnaden är liten i 
antingen reella belopp eller som en procentsats av den totala kontraktssumman bör 
jämkning i alla fall inte ske. Den skada som jämförelsen ska göras med är sådan skada 
som rättsordningen accepterar. Det innebär att vissa jämförelser kan behöva göras 
med vad för typ av skador som kan ersättas enligt reglerna i KöpL och SkL även om 
de inte är direkt tillämpliga. Såväl skada som betecknas som direkt eller indirekt i 
KöpL mening borde normalt vara aktuellt att jämföra med. Adekvat kausalitet måste 
dock finnas mellan förseningen och skadan och skadorna måste i alla fall kunna göras 
sannolika till belopp och förekomst. 
 
För att komma fram till vad som är en skälig ansvarsbegränsande nivå på vitet bör 
även graden av vållande beaktas, även om skiljenämnden inte fokuserade på det.  En 
rimlig riskavvägning är dock också en viktig bedömningsgrund för skäligheten. Att 
kontraktet uppfylls i rätt tid är ett centralalt avtalsvillkor. Det kan dock beroende på 
avtalstyp vara mer eller mindre vanligt att försening förekommer. I vissa fall som när 
det rör sig om köp av lagervaror bör försening mer sällan förekomma, och om 
försening uppkommer bör den vara kort. Om det trots allt inträffar en längre försening 
vid köpa av lagervaror kan det finnas större möjligheter att jämka vitet till ett högre 
belopp, om inte andra omständigheter talar emot. Vad gäller tillverkning av 
kontraktsföremålet, installation av varor eller där komponenter kan vara svåra att få 
tag på kan det vara mer naturligt, och i vissa fall oundvikligt, att försening kan 
uppkomma. I sådana fall bör jämkning ske aningen mer restriktivt. Om det finns 
tidsförlängningsregler bör dock jämkning i större utsträckning komma i fråga då 
tidsförlängningsreglerna redan ger naturagäldenären extra skydd från att betala vite.  
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Vad för typ av skada som har åsamkats bör också ingå i bedömningen. Vid försening 
rör det sig ofta om rena förmögenhetsskador. Det kan dock vara en mer naturlig följd 
av förseningen eller en mer ovanlig eller svårförutsägbar skada. I KöpL görs en 
distinktion mellan direkt och indirekt skada. Direkta skador kan vara t.ex. att hyra en 
ersättningslokal om en entreprenad ej är färdigställd i tid. Medan ett 
produktionsbortfall räknas som en indirekt förlust. Sådana skador som klassificeras 
som direkta skador kan ofta vara enklare att kalkylera på förhand och på vis jämföras 
med vitesbeloppet, till skillnad från s.k. indirekta skador som ofta kan vara svåra att 
uppskatta på förhand. Det betyder å ena sidan att om den faktiska förlusten till stor del 
består av s.k. direkt skada bör kanske inte vitet jämkas uppåt, eftersom det enklare har 
kunnat vägas in i vitesnivån på förhand. Å andra sidan kan en direkt skada som vida 
överstiger vitet anses innebära att vitet borde satts betydligt högre då det inte var en 
rimlig riskfördelning mellan parterna. Dessutom kan den direkta skadan ofta relativt 
enkelt styrkas med kvitton och dylikt. Om det istället till största delen rör sig om 
indirekt skada som överstiger vitet har det oftare varit svårt att på förhand uppskatta 
hur stor en sådan kostnad kan bli. Om skadan då blir betydligt större än vitet talar det 
för jämkning. Men å andra sidan kan indirekta skador vara svåra att styrka och 
oförutsägbara. Ett vite kan då ha avsett att begränsa naturagäldenären från sådana 
svåröverblickbara skador. Det talar emot jämkning.  
 
Vad som var ändamålet med vitesklausulen kan då ha betydelse. Av hur stor vikt är 
det att vitet är ansvarsbegränsande eller kalkylerbart? Eller var avsikten främst att 
uppnå snabbhet och enkelhet genom att uppskatta skadeståndet på förhand? 
Konsekvensen av att införa vite blir att vitesersättningen i vissa fall understiger 
skadan och i vissa fall överstiger den. Det är inget generellt oskäligt mot bakgrunden 
av att kontraktsbrott ofta kan hanteras snabbt och enkelt utan kostsamma och 
tidskrävande rättsprocesser. Detta innebär fördelar för båda parterna även om 
vitesersättningen inte exakt motsvarar skadan. Om vitesklausulen var avsedd som en 
ansvarsbegränsning bör jämkning mer sällan ske. Var det en förhandsuppskattning av 
nivån på skadestånd vid försening bör jämkning kunna ske i större grad. Var istället 
avsikten att uppskatta den direkta skada vid försening men att ansvarsbegränsa sig 
från indirekta skador kan jämkning ske enklare om det är en stor direkt skada som 
lidits, men jämkning blir mer tveksamt om det är en stor indirekt skada som har lidits. 
I många standardavtal görs ingen skillnad på direkt och indirekt skada men i 
individuella avtal kan en sådan distinktion eventuellt göras. Oavsett vad för typ av 
skada det rör sig om kan jämkning ske om det är tillräckligt stor skillnad mellan 
förlusten och vitesersättningen. Men beställaren måste givetvis se till att minimera sin 
skada enligt den allmänna skadeståndsrättsliga principen.  
 
Av betydelse för vad som är en rimlig riskfördelning mellan parterna är också hur 
försäkringsmöjligheterna ser ut. Att en ansvarsförsäkring hos naturagäldenären täcker 
förseningsskadan kan leda till att ett betydligt lägre vite jämkas till ett högre belopp. 
Om inte sådan ansvarsförsäkring finns måste först undersökas om möjlighet till en 
sådan försäkring fanns. Försäkringen bör ha en rimlig nivå. Detta bedöms utifrån den 
risk för förseningsskada som föreligger vid den typen av uppdrag naturagäldenären 
normalt utför. Dessutom måste kostnaden för en sådan försäkring vara skälig jämfört 
med riskerna. Vad som är kutym i branschen kan vara värt att undersöka för att 
jämföra vad som är en rimlig ansvarsförsäkring. En viss försiktighet bör dock 
anläggas då en lägre försäkring kan ha kompenserats genom ett lägre pris på varorna 
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eller kontaktarbetet. Vad gäller förseningsskador kan det antagligen ofta vara svårt för 
beställaren att teckna lämplig försäkring. Därför bör det snarare åligga 
naturagäldenären att ha en rimlig nivå på sin ansvarsförsäkring.  
 
Vad som är den rimliga riskfördelningen behöver inte bestämmas för ett 
kontraktsförhållande generellt utan kan inriktas på den aktuella situationen. 
Bedömningen påverkas av grad av vållande, typ och omfattning av skada m.m. Om 
riskfördelningen enligt avtalet är oskälig så att beställaren står för stor risk finns det 
möjlighet att jämka vitet till en högre nivå. 
 
 
6. JÄMKNING AV VITE TILL ETT LÄGRE BELOPP  
 
6.1 Allmänt om att jämka vitet till ett lägre belopp 
Enligt Håstad bör sällan jämkning av ett vite till ett lägre belopp ske i kommersiella 
relationer, även om beställaren inte lidit skada av förseningen, p.g.a. vitets 
påtryckande funktion.169 Om en försening vållas av naturagäldenären och det därefter 
uppkommer ett hinder som tidigare hade gett rätt till tidsförlängning ansvarar 
naturagäldenären även för sådana casushändelser enligt principen om perpetuatio 
obligationis.170 Således ska inte ett sådant hinder som uppkommer och förlänger, en 
redan genom vårdslöshet orsakad, försening leda till att en jämkning sker av vitet. 
Men om hindret är konstant under en lång tid kanske den bedömningen får omprövas. 
 
I propositionen framhålls att: ”Liksom utredningen anser jag att jämkning av vite kan 
komma i fråga bl.a. på den grunden att den berättigades förlust klart understiger det 
avtalade vitet.”171 ”Har en överlägsen part utnyttjat sin ställning till att föreskriva ett 
högt vite, ligger det givetvis närmare till hands att sätta ner vitet än om parterna är 
jämställda och villkoret har varit föremål för särskilda överläggningar mellan 
parterna.”172 
 
6.2 Rättsfall där jämkning av vitet till ett lägre belopp har prövats  
 
6.2.1 Svea hovrätts dom T 4552-10 – Jämkning skedde ej 
Detta rättsfall handlade om flygbolaget Qatar Airways som hade köpt annonsutrymme 
i citymiljöer av annonsbyrån ACM. Qatar Airways ville i första hand komma ifrån sin 
betalningsskyldighet på den grunden att personen som ingick avtalet för deras räkning 
inte hade behörighet att göra detta. För det andra yrkades att ersättningsklausulen vid 
en för sen avbokning av annonsplatsen var oskälig. En av delfrågorna som Hovrätten 
tog ställning till, och som är av intresse för denna uppsats, var om en 
ersättningsklausul var oskälig och kunde jämkas med stöd av 36 § AvtL. 
 
Klausulen som bedömdes löd: ”Betalnings- och avbokningsvillkor: Betalning 30 
dagar fr o m materialdag. Eventuell avbokning skall ske senast 30 arbetsdagar innan 
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materialdag. Därefter utgår full betalning från kund.” I orderbekräftelsen hade 
angetts vilket datum som gällde som sista avbokningsdag.  
 
Hovrätten betraktade klausulen som en ersättningsklausul och framhöll att den 
vanligaste ersättningsklausulen torde vara vitesklausulen. Syftet med sådana klausuler 
anses i allmänhet vara att förmå en part att fullgöra dennes förpliktelser samt att 
förenkla skadeståndsberäkningen. Hovrätten anmärkte också på att båda parterna är 
kommersiella.  
 
Qatar Airways grund för att hävda att klausulen är oskälig är att ACM inte har haft 
några kostnader för den sena avbokningen samt att de dessutom har haft tid att 
minimera förlusten. ACM skulle därför bli överkompenserade och få en ersättning 
utöver det positiva kontraktsintresset. ACM invänder att det är en standardiserad 
ersättningsklausul och att den för med sig enkelhet och förutsägbarhet och att det 
tillika är vanligt med dessa klausuler i mediabranschen.  
 
Hovrätten poängterar i domskälen att ersättningsklausulen som huvudregel är 
bindande mellan parterna. Vidare accepteras att en konventionell 
skadeståndsberäkning eventuellt hade kunnat ge ett lägre skadestånd än vad 
ersättningsklausulen påbjuder. Hovrätten menar att en jämförelse med vad som skulle 
utgått enligt skadeståndsrättsliga regler kan vara intressant, men en skillnad innebär 
inte automatiskt oskälighet. En sådan ordning hade kunnat åsidosätta 
ersättningsklausulens syfte menar Hovrätten, då bevisning hade behövt föras om den 
faktiska skadans storlek. Dessutom råder det delade meningar om ifall någon annan 
tagit över annonsplatsen som Qatar Airways inte nyttjade. Hovrätten beslutar därför 
att ersättningsklausulen inte är oskälig och att beloppet inte ska jämkas.173  
 
6.2.2 RH 2011:18 – Vad ska beaktas i oskälighetsbedömningen? 
Detta fall gällde två privatpersoner som i samband med att de köpt en tomt av Tanums 
kommun har förbundit sig att betala ett vite på 200 000 kr, om fastigheten överlåts 
vidare inom de första fem åren, och utan kommunens samtycke. Inom 
femårsperiodens slut blev det uppenbart att privatpersonerna inte skulle ha råd att 
behålla fastigheten och man sålde den innan samtycke hade inhämtats från 
kommunen. Frågan var om jämkning av vitet kunde ske enligt 36 § AvtL. I detta fall 
intog privatpersonerna en underlägsen ställning och det rörde sig inte om ett 
kommersiellt förhållande. Hovrätten har dock en väl utförd analys av rättsläget 
beträffande jämkning av vitesklausuler som är av intresse för denna uppsats. 
 
Följande är av särskilt intresse från hovrättens domskäl. Hovrätten sammanfattar vad 
som allmänt bör beaktas vid oskälighetsbedömningen av en vitesklausul: 
”Enligt förarbetena till 36 § avtalslagen bör vitets belopp ses i relation till 
överträdelsens karaktär och den ekonomiska förlusten. Hänsyn bör dock även tas till 
det intresse den berättigade i övrigt kan ha haft av att den vitessanktionerade 
handlingen företas eller underlåts. Även omständigheterna vid avtalets tillkomst bör 
                                                
173  Hovrättsdomar som inte publicerats i RH-serien bör inte betraktas som vägledande domar. Ett antal 
hovrättsavgöranden analyseras ändå. Det kan närmare illustrera hur jämkning av vitesklausuler sker i det dagliga 
rättslivet. Utifrån det faktum att domstolar har en stor möjlighet att bedöma vad som är oskäligt är det belysande 
att se hur domstolen resonerar. Detta kan ge en fingervisning om hur bedömningen av en vitesklausuls oskälighet 
kan bedömas i andra fall eller åtminstone illustrera vad som är rättsligt möjligt. 
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beaktas. Det är också viktigt att hänsyn tas till ändrade förhållanden som kan ha 
medfört att ett avtalat vite framstår som oskäligt. Jämkning av vite kan komma ifråga 
bland annat på den grunden att den berättigades förlust klart understiger det 
avtalade vitet. Bedömningen måste dock i hög grad vara beroende av 
omständigheterna i det särskilda fallet. Även om det inte är möjligt att göra en klar 
gränsdragning mellan villkor av olika slag kan det finnas anledning att beakta i 
vilken utsträckning en vitesklausul har till huvudsakligt syfte att fungera som 
påtryckningsmedel eller om syftet främst är att garantera den berättigade ersättning 
för eventuell förlust. Av förarbetena framgår att utredningens åsikt var att jämkning 
inte bör ske i sådana fall då orsakerna till att en part inte fullgör sina skyldigheter 
uteslutande hänför sig till hans egna förhållanden. I propositionen (prop. 
1975/76:81) med förslag till ändringar i avtalslagen ansluter man sig till denna åsikt, 
men utesluter inte att omständigheter som sjukdom, arbetslöshet eller dylikt i vissa 
fall kan utgöra en åtminstone bidragande orsak till nedsättning av vite.” 
 
I övrigt lyfts också fram av Hovrätten, med hänvisning till förarbetena, att jämkning 
kan vara mer aktuellt då part utnyttjat sin överlägsna ställning till att föreskriva en 
vitesklausul. Detta jämfört med vad som är fallet då parterna gemensamt kommit 
överens om en vitesklausul.  
 
6.2.3 NJA 2012 s. 597 – Jämkning vid konkurrerande skadeorsaker 
Tidigare i denna uppsats har NJA 2012 s. 597 analyserats vad gäller tolkningen av 
vitesklausuler. För en introduktion till rättsfallet hänvisas till kapitlet 3.3.  
 
Intressant i detta sammanhang är dock vad HD uttrycker om en möjlighet till 
dubbelkompensation när fler än en entreprenör är skyldig att utge förseningsvite. Det 
skulle kunna leda till att beställaren åtnjuter högre vitesintäkter än den skada som lids 
genom förseningen. I fallet gick det inte att, utifrån avtalet, avgöra vad som skulle 
gälla om fler än en part skulle vara skyldiga att utge vite vid försening. Således var 
det oklart om vitet skulle avräknas från det vite som redan betalats av någon annan. 
HD uttalar följande beträffande detta: ”En entreprenör som har åtagit sig att utge ett 
förseningsvite har emellertid typiskt sett tagit på sig en till beloppet bestämd risk om 
parten inte fullgör sin prestation enligt avtalet, och detta oberoende av förseningens 
följdverkningar. Skyldigheten att betala vite påverkas därför inte av om också andra 
entreprenörer ska utge förseningsvite. Det hindrar inte att den sammanlagda 
ersättningen skulle kunna bli så stor att det i undantagsfall kan utgöra ett skäl för att 
med stöd av 36 § avtalslagen jämka vitesvillkoret i ett eller flera av 
entreprenadkontrakten.” 
 
Det framgår att HD ser det som en huvudregel i entreprenadförhållanden att var och 
en av entreprenörerna som tagit på sig ett vitesansvar vid försenad prestation ska 
hållas vid det. Vitet tycks först och främst röra sig om en form av sanktion eller ett 
påtryckningsmedel gentemot var och en av entreprenörerna istället för att det ska 
försöka motsvara den skada som faktiskt orsakats beställaren. Men i undantagsfall, 
om den sammanlagda ersättningen blir oskäligt hög, kan vitet jämkas till ett lägre 
belopp. 
 
 56 
6.2.4 Svea Hovrätts dom T 404-14 – Vitet jämkades 
Rättsfallet handlar om en totalentreprenad mellan en bostadsrättsförening och en 
entreprenör där radiatorer och värmesystem skulle bytas ut. I genkäromålet bedömdes 
ifall vite skulle utgå och till hur stort belopp. Då ABT 94 var inkorporerat gäller 
normalt reglerna om vite och att jämkning av vitet kan ske enligt 5:2 om 
entreprenaden tagits i avsett bruk innan färdigställandet. I fallet hade dock 5:2 ändrats 
genom anteckning i de administrativa föreskrifterna.174 Parterna hade kommit överens 
om att vitet ”inte skall jämkas om beställaren har tagit entreprenaden eller del därav 
i bruk, helt eller delvis, innan kontraktsarbetena är helt färdigställda” (min 
understrykning). Entreprenaden skulle utföras till ett fast pris på drygt 13 miljoner 
kronor, inklusive moms.  
 
Eftersom vissa fel förelåg i entreprenaden valde besiktningsmannen att inte godkänna 
denna vid slutbesiktningen. Rätt till förseningsvite förelåg därför. Entreprenören hade 
invänt att förseningsvitet var begränsat till en ”skälig tid för felavhjälpande” men den 
invändningen godkände inte hovrätten och det innebar att vid tiden för processen 
löpte fortsatt förseningsvite. Det hade vid hovrättens bedömning löpt mer än 150 
veckor med förseningsvite, vilket innebar att vitesbeloppet översteg 16 miljoner 
kronor. Entreprenören yrkade på att vitet skulle jämkas enligt 36 § AvtL till vad som 
skulle gällt om jämkningsregeln i ABT inte hade avtalats bort.  
 
Hovrätten uttalar allmänt att: ”Vitesklausuler är en sådan del av ett kontrakt som det 
kan finnas skäl att jämka med stöd av 36 § avtalslagen”. Men rätten framhåller vidare 
att jämkning måste ske restriktivt i kommersiella förhållanden och mellan jämbördiga 
parter. Det utesluter dock inte att jämkning skulle kunna komma ifråga även i sådana 
förhållanden menar hovrätten, med hänvisning till NJA 2012 s. 597. Hovrätten 
framhåller att vitet ska fungera som påtryckningsmedel gentemot entreprenören att 
prestera kontraktsenligt och i tid. 
 
Hovrätten finner inte att det är oskäligt i sig att avtala bort jämkningsregeln i ABT 94. 
Däremot finner hovrätten att det höga kumulerade vitet som har utgått, trots att 
entreprenaden har kunnat tas i avsett bruk, är oskäligt högt jämfört med felets 
betydelse. Dessutom, menar hovrätten, att efter en viss tid måste 
bostadsrättsföreningen insett att entreprenören inte avsåg att avhjälpa felet och att 
bostadsrättsföreningen då borde anlitat någon annan för att avhjälpa felet på 
entreprenörens bekostnad. Under de rådande förhållandena bedömer således hovrätten 
att vitesbeloppet blivit oskäligt högt och att jämkning ska ske på sätt som om 
jämkningsregeln i ABT 94 hade gällt. Hovrätten jämkar vitet till den nivån som vitet 
hade uppgått till vid den tidpunkt då det måste stått klart för bostadsrättsföreningen att 
entreprenören inte skulle avhjälpa felet, med tillägg för en skälig tid på några månader 
för att få en annan entreprenör att avhjälpa felet. Detta innebar att vitet jämkades till 
3,5 miljoner kronor.  
 
                                                
174 En jämförelse kan göras med den hierarkin som uppställs i 1:3 AB 04. Där framgår att om det finns motstridiga 
uppgifter gäller de avvikelser som gjorts från standardavtalet, och som är upptagna i de administrativa 
föreskrifterna, framför konkurrerande bestämmelser i standardavtalet.  
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6.3 Jämkning enligt specialregel i AB 04 
I AB 04 5:3 andra stycket uttrycks två situationer då vitet vid försening skall jämkas. 
Vitet kan bara jämkas nedåt, det vill säga till entreprenörens fördel. Förutsättningar 
för detta är att beställaren har tagit entreprenaden, eller del därav, i avsett bruk före 
färdigställandet. Trots att ändamålen bakom en vitesklausul ofta är att verka 
preventivt mot försening, förenkla skadeståndsberäkningen, undvika 
bevisproblematik, snabba upp processen efter avtalsbrott och göra kostanden för 
försening kalkylerbar så har i AB 04 öppnats upp för att göra en jämkning nedåt av 
vitet. Tanken bakom det är med största sannolikhet att man vill undvika oskäliga 
utfall som annars hade kunnat angripas med hjälp av 36 § AvtL. Men det tycks ändå 
som att syftet i högre grad är att ha korrelation mellan vitet och den faktiska skadan 
(om skadan är lägre till beloppet än vad vitet är) än att avveckla avtalsrelationen 
snabbt och enkelt. För om avvecklingsfunktionen hade varit i fokus hade man 
antagligen undvikit att införa jämkningsregeln. Eftersom det lämnas till parterna att 
avgöra hur stort vitet ska vara kan påtryckningseffekten variera. Hursomhelst tycks 
det som Taxell kallar ersättningsfunktionen vara påfallande i utformandet av AB 04. 
Tanken är att vitet är det som ska utgå när entreprenören inte färdigställer 
entreprenaden i rätt tid och således begår avtalsbrott.  
 
För att jämkning ska ske enligt reglerna i AB 04 krävs alltså att entreprenaden, eller 
en del därav, faktiskt tagits i avsett bruk. Att möjligheten finns att ta entreprenadenen 
i bruk men att så inte gjorts saknar således betydelse. Det kan röra sig om en fabrik 
som är så pass klar att den går att använda, även om mindre delar fortfarande kvarstår 
för att entreprenaden ska anses färdigställd och förseningen ska upphöra. Ett scenario 
är att hälften av alla butiker i ett köpcentrum är färdigställda och har tagits i avsett 
bruk genom att butikerna har öppnats för försäljning, men att andra halvan fortfarande 
inte kan tas i bruk. Då kan en jämkning ske enligt AB 04 5:3. 
 
I Svea Hovrätts dom T 725-13 jämkades vitet p.g.a. att entreprenaden tagits i avsett 
bruk. Gällande standardavtal var ABT 94 som också innehåller en jämkningsregel likt 
den som finns i AB 04. Detta rättsfall handlade om en bostadsrättsförening som 
anlitat en totalentreprenör för att utföra diverse renoveringsarbeten, bland annat byte 
av yttertak. Färdigställandet blev försenat och vite skulle utgå med 1 % av 
kontraktssumman per påbörjad vecka. Bostadsrättsföreningen hade innehållit viss del 
av betalningen och entreprenören hävdade rätt till tidsförlängning. Rätt till 
tidsförlängning ansågs inte föreligga. Beträffande vitet yrkade entreprenören på att 
detta skulle jämkas enligt såväl 5:2 i ABT 94, på grund av att del av entreprenaden 
tagits i avsett bruk, men också att jämkning skulle ske enligt 36 § AvtL. Hovrätten 
uttryckte följande beträffande jämkningsmöjligheterna enligt ABT 94: ”För att 
exempelvis en ianspråktagen skolbyggnad ska anses ha tagits i avsett bruk ska den 
användas för skolverksamhet och inte för något annat, tillfälligt ändamål. Att vitet ska 
jämkas i skälig mån innebär att det vid jämkningen ska beaktas såväl den relativa 
storleken av den del av entreprenaden som tagits i avsett bruk som andra med 
ibruktagande sammanhängande faktorer.” Hovrätten bedömde om entreprenaden 
hade tagits i avsett bruk vid två olika tidpunkter. Vid den första tidpunkten ansågs det 
inte visat att Bostadsrättsföreningen tagit entreprenaden i avsett bruk, däremot vid den 
andra tidpunkten i anslutning till slutbesiktningen. Vitet jämkades därför från yrkade 
ca 410 000 kr till 230 000 kr enligt jämkningsregeln i ABT 94. Därutöver ansågs det 
inte finnas några skäl till att ytterligare jämka vitet med stöd av 36 § AvtL. 
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Även om inte entreprenaden är tagen i avsett bruk kan någon annan form av 
ibruktagande ha skett. Om då beställaren har haft en ”icke oväsentlig ekonomisk 
nytta” av detta skall jämkning ske enligt AB 04 5:3. Precis som i förra fallet krävs ett 
faktiskt ibruktagande men det krävs inte att beställaren har tagit den i bruk. 
Beställaren måste dock ha haft en ”icke oväsentlig ekonomisk nytta” t.ex. genom att 
hyra ut lokalen eller att på något annat sätt få ”icke oväsentligt” lägre utgifter och att 
det inte kompenseras av uteblivna intäkter. Värt att anmärka är att AB 04 5:3 andra 
stycket förskriver att om förutsättningarna för jämkning är uppfyllda skall jämkning 
ske, det är alltså inte fråga om någon lämplighetsbedömning kring den saken. 
Bedömningen ligger i att avgöra om jämkningsförutsättningarna är uppfyllda och med 
hur mycket vitet ska jämkas. Nyttan som beställaren har av entreprenaden och 
betydelsen av de delar som ännu ej är färdigställda får naturligt en framträdande roll 
vid bedömningen av hur mycket vitet ska jämkas, men en helhetsbedömning av alla 
relevanta omständigheter bör göras enligt min mening. I den bedömningen skulle 
sådana förhållanden som är närliggande till sådant som skulle medge tidsförlängning 
enligt (AB 04 4:3) påverka att jämkningen blir större. 
 
Om förseningen är ett faktum tycks beställaren ha en valrätt mellan att få ett 
vitesbelopp per försenad vecka eller att börja bruka det som är möjligt av 
entreprenaden. Då kan beställaren välja det som är mest gynnsamt för denne. Fullt 
vite eller att börja använda entreprenaden med konsekvensen att vitet jämkas. På sätt 
och vis kan det upplevas fel att beställaren har denna valrätt. Speciellt om beställaren i 
och för sig kan ta entreprenaden i bruk utan några problem men väljer att inkassera 
vite istället då det är mer lönsamt. Men å andra sidan har inte entreprenören presterat 
enligt kontraktet och då kan det kännas mer rimligt att beställaren ska ha rätt till 
ersättning. Enligt allmänna principer ska en part som råkar ut för ett avtalsbrott från 
sin motpart söka minimera sina förluster genom att t.ex. vidta täckningsköp, inte låta 
tillgångar förgås, förränta tillgångar om möjligt o.s.v.175 Det kan dock vara osäkert 
vad som gäller när vite avtalats. Får den allmänna principen genomslag i lika hög 
grad? Vitet är på förhand avtalat och kalkylerbart. Men om ytterligare ersättning 
istället ska utgå utöver vitet, p.g.a. uppsåtlig eller grovt vårdslöst orsakad försening, 
bör beställaren som vanligt inom avtalsrätten ansvara för att försöka minimera sina 
förluster. Därför bör beställaren börja nyttja entreprenaden om det är möjligt och 
under förutsättning att det leder till att skadan minimeras. 
 
6.4 Analys av möjligheten att jämka vitet till ett lägre belopp 
Det finns vissa likheter mellan vad som är relevant att beakta vid jämkning till ett 
lägre belopp med vad som har förts fram i kapitlet om jämkning till ett högre belopp. 
Även kapitlet om jämkning i allmänhet innehåller viktiga utgångspunkter för denna 
analys.  
 
Även om det antagligen är enklare och vanligare att jämka ett vite till ett lägre belopp 
än till ett högre (se rättsfall) bör jämkning bara ske i undantagsfall mellan 
kommersiella parter. Det kan finnas flera olika anledningar till att jämkning oftare 
sker till ett lägre belopp. För det första var det bara möjligt att jämka viten till ett lägre 
belopp innan den nuvarande 36 § AvtL infördes. För det andra förekommer det 
                                                
175 Se bl.a. Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2:a häftet, s. 233 
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förmodligen oftare att beställaren intar en starkare position och kan diktera oskäliga 
villkor med höga viten, naturagäldenären konkurrerar ofta med andra aktörer om 
jobbet och kan vara beredd att acceptera hårda villkor. För det tredje skulle det 
eventuellt kunna vara så att domstolar och lagstiftaren generellt tycker att utgången 
oftare blir oskälig om vitet är större än skadan än tvärt om. Detta skulle kunna bero på 
att ersättning över skadan kan betraktas som närliggande en obehörig vinst om den 
vilar på svag avtalsrättslig grund. Även svensk rätts negativa inställning till ”punitive 
damages”, d.v.s. av domstol utdömda straffande skadestånd, kan ha betydelse. För det 
fjärde finns en regel i vissa standardavtal (t.ex. AB 04) en jämkningsregel som 
möjliggör jämkning av vitet till ett lägre belopp men inte till ett högre belopp. Oavsett 
vad som är vanligast krävs att vitet är oskäligt för att jämkning ska ske enligt 36 § 
AvtL.  
 
Jämkning blir särskilt aktuellt om en skada väsentligt understiger det vite som ska 
utgå. Om dessutom en överlägsen part har dikterat villkoret är möjligheterna till 
jämkning ännu större. Det kan dock inte uteslutas att jämkning kan ske även då vitet 
har diskuterats av parterna vid avtalets ingående. Om motparten då har agerat 
klandervärt på något sätt finns goda möjligheter till jämkning. Det kan vara sådant 
som ligger i närheten av någon av ogiltighetsreglerna i AvtL eller något annat 
kvalificerat klandervärt beteende. En jämförelse av relevans är hur stort skadestånd 
som hade utgått enligt dispositiva regler, men det tycks inte vara avgörande enligt 
hovrättspraxis. Detta bör innebära att inte vilka skador som helst kan åberopas av 
beställaren för att invända mot ett jämkningsyrkande. Det ska föreligga adekvat 
kausalitet mellan förseningen och skadan för att skadan ska få räknas in i det totala 
skadebelopp som ska jämföras med vitet. Det innebär att förluster som beställaren för 
fram men som inte anses kausala bortses från i jämförelsen. Vad gäller storleken på 
och förekomsten av dessa kausala skador bör beställaren kunna göra dessa sannolika. 
Men allt för höga krav kan inte ställas på beställaren att visa sin skada eftersom 
utgångspunkten för honom var att inga bevis på skada behöver uppvisas för att vitet 
ska utgå. Normalt kan dock i alla fall kvitton på direkta utgifter krävas då detta ändå 
måste sparas av bokföringsmässiga skäl. Det tycks också åligga den som yrkar på 
jämkning att visa att det är en oskälig skillnad mellan den verkliga skadan och 
vitesbeloppet.176 
 
Beträffande överträdelsens karaktär, som har visat sig vara viktigt att bedöma, är det 
alltid ett viktigt avtalsvillkor att kontraktet uppfylls i rätt tid. I vissa fall kan dock en 
försening vara mer eller mindre förutsägbar eller oundviklig. Förutsägbara 
förseningar bör sällan leda till jämkning, om inte de blev förutsägbara efter avtalets 
ingående förstås. Hur lång förseningen är och vilket vållande som kan läggas 
naturagäldenären till last är också av intresse. Om avtalet är förenat med 
tidsförlängningsregler som innebär att vite inte ska utgå vid en sådan rätt till 
tidsförlängning bör det kunna påverka jämkningsbedömningen. Generösa 
tidsförlängningsregler för naturagäldenären bör generellt göra det svårare att jämka 
vitet till en lägre nivå. Om det saknas tidsförlängningsregler kan det tolkas som att 
avtalsparterna har lämnat till rättstillämpningen att med hjälp av 36 § AvtL reglera 
oskäliga utfall. Även vad avtalsobjektet är kan få betydelse för 
oskälighetsbedömnigen. Vid köp av lagervaror bör försening lättare kunna undvikas 
än vid komplicerade bygg- eller produktutvecklingsprocesser som har en längre 
                                                
176 Jmf analys om omkastad bevisbörda i kapitel 2.4.2 i denna uppsats 
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kontraktstid. Ändrade förhållande kan i långvariga avtal ge skäl till jämkning. Det kan 
vara ändringar i lagstiftningen eller andra regler, dålig väderlek eller andra 
oförutsedda förhållande som kan ge skäl till jämkning. Om försening lättare hade 
kunnat undviks talar det för att vite mer sällan ska jämkas till en lägre nivå, även om 
skadan är mindre än vitet. Detta innebär inte att jämkning aldrig kan ske, men det bör 
ske mer restriktivt i de fallen. Detta jämfört med om det är ett komplext och 
långvarigt byggprojekt där försening kan vara mer eller mindre oundvikligt. I de fall 
någon större skada generellt sett inte bör uppkomma vid försening p.g.a. 
kontraktstypen kan ett högre vite i större utsträckning tolkas som att ändamålet, i 
första hand, är att ha en påtryckande funktion, istället för att på förhand uppskatta 
skada vid försening.  
 
Vissa jämförelser kan göras med vad som i AB 04 ger rätt till tidsförlängning, även 
om avtalet inte är inkorporerat eller passande för avtalstypen.177 Om en sådan situation 
föreligger, eller en liknande, kan det ge större möjligheter att jämka vitet till ett lägre 
belopp under förutsättning att sådana orsaker kan antas påverka möjligheten att hålla 
kontraktstiden. En beställare kan ha försenat processen genom att inte uppfylla det 
denne enligt kontraktet skulle göra. Om det görs medvetet finns mycket goda grunder 
att jämka vitet. Men även om det bara sker vårdslöst eller kanske t.o.m. utan vållande 
bör jämkning kunna komma ifråga. Om inget vållande kan åläggas beställaren krävs 
nog ytterligare omständigheter som att skillnaden mellan vitet och skadan blir 
orimligt stor. Om ett myndighetsbeslut, krig, utbredd strejk eller dylikt försenar 
avtalets uppfyllande kan också vara tillfällen då jämkning kan ske. Det bör dock inte 
ha varit förutsägbart eller möjligt att övervinna. Onormala väderleksförhållanden, om 
avtalsobjektet är väderkänsligt, kan också leda till jämkning i vissa fall. Även andra 
omständigheter som har legat utom naturagäldenärens kontroll kan vara grund för 
jämkning. Viss jämförelse kan göras med KöpL kontrollansvar för att ge ledning för 
den bedömningen. Sådana omständigheter bör dock inte allena göra vitet oskäligt och 
leda till jämkning, det krävs att omständigheten har lett till ett högt vite men en liten 
skada för beställaren. Å andra sidan, om beställaren inte kan lastas för förseningen, 
och anledningen till förseningen enbart är hänförlig till naturagäldenären talar det 
emot jämkning av vitet. I undantagsfall kan vitet kanske jämkas ändå om förseningen 
endast hänför sig till naturagäldenären. T.ex. om en småföretagare som har en 
ovärderlig medarbetare där denne blir sjuk för en längre period och det leder till 
försening. Men i sådant fall ska det vara svårt att få tag på motsvarande kompetens 
från annat håll. I propositionen öppnas i alla fall för en möjlighet att i undantagsfall ta 
hänsyn till sjukdom. 
 
Övriga intressen av att inte jämka vitet kan givetvis vara att vitet är avsett att verka 
preventivt mot försening. Ett högt vite ska till naturagäldenären förmedla vikten av att 
tidsplanen ska hållas. Ett sådant preventiv syfte, och som till viss del blir ett straff om 
naturagäldenären misslyckas, ska inte alltför lättvindigt jämkas. Jämfört med ett vite 
som i princip var en förhandsuppskattning av skadeståndet. Den straffande effekten 
kan dock vara oskäligt stor och behöva jämkas i vissa fall. Om vitet var avsett att vara 
en förhandsuppskattning av det skadestånd som skulle utgå enligt dispositiva regler 
kan en stor avvikelse i högre grad vara oskälig och jämkas. Att flera parter har att utge 
förseningsvite innebär inte att jämkning ska ske automtiskt. I NJA 2012 s. 597 
betonas istället den preventiva effekten vitet har gentemot varje part som riskerar att 
                                                
177 Se AB 04 4:3 
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inte prestera i rätt tid. Men om det kumulerade vitet blir oskäligt stort kan tydligen 
jämkning ske. Det rimliga är väl då att båda parter får vitet jämkat i proportion till den 
oaktsamhet och försening som kan hänföras till respektive part.  
 
Den jämkningsregel som återfinns i AB 04 5:3 andra stycket stipulerar att jämkning 
ska ske om entreprenaden eller del därav tagits i avsett bruk eller om det finns en 
annan icke oväsentlig ekonomisk nytta av annat ibruktagande. Detta torde vara en 
snällare regel gentemot entreprenören än vad som normalt gäller. Den regeln kan 
dock illustrera en situation som kan leda till jämkning även i andra förhållanden. Om 
ett ibruktagande skett av avtalsobjektet kanske beställaren i princip inte lider någon 
skada alls. Om det ändå utgår ett högt vite kan det vara oskäligt högt och jämkas. En 
intressant fråga är om denna regel kan ge uttryck för handelsbruk på 
entreprenadrättens område och således vara en gällande regel även om AB 04 inte är 
avtalsinnehåll. Ansvarsbegränsningar, skadeståndsregler inklusive regler om vite kan 
sällan ses som handelsbruk.178 Även andra regler i AB 04 ska endast med försiktighet 
betraktas som handelsbruk.179 En jämkningsregel där beställaren ändå ges täckning för 
en eventuell förlust möter inte samma problem som ansvarsbegränsningar och 
skadeståndsregler, därför skulle en sådan jämkningsmöjlighet eventuellt kunna 
betraktas som handelsbruk på entreprenadrättens område. I ett partsförhållande kan 
också en motsvarande regel utgöra partsbruk, även utanför entreprenadrättens område. 
En avvikelse från partsbruket kan då bedömas som oskälig enligt 36 § AvtL och kan 
leda till att vitet jämkas till en sådan nivå som brukar gälla mellan parterna.  
 
Vitesklausulen måste betraktas utifrån att den ger såväl beställaren som 
naturagäldenären en fördel genom att snabbt och enkelt reglera 
skadeståndsskyldigheten genom en standardiserad ersättningsnivå vid försening. I 
vissa fall blir beställaren överkompenserad och i vissa fall blir han 
underkompenserad. Varje avvikelse från den exakta skada som lidits kan inte vara 
oskälig och jämkas. Det ska handla om stora skillnader där utgången har blivit 
annorlunda än vad som på förhand rimligen kunnat räknas med. Eller att beställaren 
genom ett klandervärt sätt eller p.g.a. sin ställning kunnat föreskriva ett högt vite. Om 
vitet var avsett att ha en stor preventiv effekt, utöver att täcka den skada som kunde 
tänkas lidas, måste denna preventiva effekt i vitet särskilt beaktas när jämförelse sker 
med den lidna skadan. I de fallen måste domstolen fråga sig, vad är en rimlig nivå för 
straffande/preventiv effekt och när blir det ett oskäligt stort mått av straff i vitet? I 
vissa fall var kanske avsikten med vitesklausulen att ett belopp skulle utgå per 
tidperiod som rent straff, för att verka preventivt. Därutöver skulle dock beställaren 
vara berättigad till skadestånd för den faktiska skadan. I ett sådant fall bör beloppet, 
per tidperiod, inte kunna anses som oskäligt stort om inte överlägsen part infört 
villkoret eller på något klandervärt sätt fått in villkoret i avtalet. Eller om förseningen 
blir så lång, p.g.a. oförutsedda händelser, att det ackumulerade beloppet blir oskäligt 
stort. Emellertid torde det vara en ovanlig situation med den nu exemplifierade 
lösningen att kombinera straffande vite med en rätt till att parallellt kräva skadestånd. 
Ofta avser vitet täcka även liden skada.  
 
                                                
178 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 60 
179 Ibid, s. 59 ff. 
 62 
Två danska rättsfall tar upp jämkning av vitesklausuler (”konventionalbod”).180 I 
dansk rätt finns en motsvarighet till den svenska generalklausulen (36 § aftaleloven). 
Viss skillnad i formuleringen finns mellan den svenska och danska generalklausulen, 
men de uppfyller samma syfte, att åtgärda oskäliga avtal.181 UfR 1979 s. 931 gällde en 
konkurrensklausul förenad med vite. Av särskild betydelse för att vitet jämkades till 
en lägre nivå tycks vara att avtalet inte hade inneburit någon form av säkring av 
motpartens intressen.182 I UfR 1994 s. 898 jämkades också ett vite till ett lägre belopp. 
Skälen för jämkning var en bedömning av förhållandena vid avtalsbrottet, bland annat 
avtalsobjektets aktuella värde samt kärandes intresse av att fortsätta utföra service på 
avtalsobjektet och vitet ansågs då vara oskäligt högt. 183  Vad gäller de danska 
rättsfallen är det svårt att dra några säkra slutsatser p.g.a. mycket kortfattade domskäl. 
Men de visar att jämkning av vitet till ett lägre belopp kan ske mellan kommersiella 
parter även i Danmark. UfR 1994 s. 898 visar på att domstolen har beaktat inte bara 
ett avtal utan även hela relationen mellan parterna vid jämkningsbedömningen. 
Parterna hade nämligen ett serviceavtal också. Dessutom sattes vitesbeloppet i 
relation till avtalsobjektets värde vid bedömning av oskäligheten. I UfR 1979 s. 931 
sågs att vitesbeloppet var högt och utan att ge någon motsvarande fördel till motparten 
vilket ansågs oskäligt. 
                                                
180 Traditionellt sett har dock Danmark (och även Norge), till skillnad från Sverige, sett vite som något som 
tillgodoser endast beställarens intresse och inte naturagäldenären. I Sverige har det setts som att båda parter kan ha 
nytta av en vitesklausul (Olsen, Ersättningsklausuler, s.142). Detta tyder på att i de danska rättsfallen som 
analyseras kan jämkningen fokusera mer på hur mycket pengar den vitesberättigade får än motsvarande fördelar 
för den som begått kontraktsbrottet. 
181 Mot bakgrund av den fria bedömning svenska domstolar har att bedöma vad som är oskälighet kan illustrationer 
från dansk rätt vara, om inte vägledande, i alla fall illustrera tankesätt och konsekvenser av en jämkning vilket kan 
vara av intresse när en bedömning i svensk domstol ska göras. Inga direkta slutsatser dras från analysen av de 
danska rättsfallen utan det främsta syftet med att de analyseras här är att göra en komparation med ett närliggande 
rättsystem och visa på vad deras slutsatser av en jämkningssituation blir. Jag vill också lyfta fram ett citat från en 
artikel skriven 2013 av Christina Ramberg som rörde lojalitet i svensk och engelsk avtalsrätt och där ett engelskt 
rättsfall analyserades. I avslutningen uttalade Ramberg följande om avtalsrättslig komparation: ”Samma person 
vinner lika mycket pengar i alla länder, men den juridiska vägen till slutsatsen ser olika ut. Detta rättsfall från 
High Court får mig att tro att jag snart kommer att kunna säga: Samma person vinner lika mycket pengar i alla 
länder och sättet att komma till slutsatsen är likadan överallt.” (Ramberg, Lojalitet i engelsk och svensk avtalsrätt, 
Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 126, 4–5/2013, s. 530. ISSN 0040-7143, åtkomst via 
http://www.christinaramberg.se/Articles den 20 februari 2015). Även om inte allt för stora växlar ska dras av detta 
uttalande tycker jag det talar för att användande av internationella rättskällor och komparativa analyser kan vara 
synnerligen berikande på avtalsrättens område. Detta gäller i synnerhet nordisk avtalsrätt då det finns många 
likheter. I synnerhet beträffande generalklausulen tycks stora likheter finnas bakom hur den ska tillämpas inom 
Norden (von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s. 61). 
182 Østre Landsreten är en av Danmarks appellationsdomstolar (närmast att jämföras med den svenska hovrätten) 
och det var denna domstol som dömde i fallet. Rättsfallet handlade om två taxichaufförer/åkare som hade ingått ett 
kontrakt med ett företag som organiserade körningar för handikappade personer, närmast en form av taxicentral. I 
kontraktet mellan respektive förare och taxicentralen ingick en konkurrensklausul som var sanktionerad med vite. 
Konkurrensklausulen förbjöd att chaufförerna företog körningar för de kunder som de fått hänvisade från 
taxicentralen inom en 12-månadersperiod efter att avtalet avslutats. Ett antal månader efter att avtalet ingåtts sades 
det upp av taxicentralen med omedelbar verkan. De båda uppsagda förarna startade en egen verksamhet och 
lyckades knyta åt sig en av taxicentralens gamla kunder inom 12-månadersperioden. De bröt således mot 
konkurrensklausulen. Men eftersom taxicentralen hade brutit avtalet med förarna på aningen tveksamma grunder, 
bara ett fåtal månader efter att de ingått samarbetsavtalet, samt att avtalet med konkurrensklausulen inte haft någon 
form av säkring av taxichaufförernas motsvarande intressen så jämkades vitet. Detta gjordes med stöd av den 
danska motsvarigheten till 36 § AvtL (aftaleloven 36 §). 
183 Højestereten, som dömde i detta fall, är Danmarks motsvarighet till svenska Högsta Domstolen. De har i ett fall 
bedömt om jämkning kan ske av en vitesklausul när avtalsbrott har skett beträffande ett avtal om källkod 
(”kildetekster”). Part hade nyttjat källkoden på ett icke avtalsenligt sätt. Enligt avtalet skulle ett vite utgå med 150 
000 kr för ett sådant avtalsbrott. Højestereten ansåg dock att vitet borde jämkas till hälften, det vill säga 75 000 kr, 
med stöd av 36 § aftaleloven (motsvarar 36 § AvtL). Förutom att kärande hade tillhandahållit källkoden fanns ett 
avtal om att utföra service beträffande källkodens användning. Grunderna för jämkning var en bedömning av 
förhållandena vid avtalsbrottet, bland annat källkodens aktuella värde samt kärandes intresse av att fortsätta utföra 
service för källkoden. Vitet ansågs mot den bakgrunden vara oskäligt högt. 
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6.5 Slutsatser beträffande möjligheten att jämka vitet till ett lägre belopp 
Det står klart att jämkning av vite till en lägre nivå kan ske mellan kommersiella 
parter. Detta har framgått av praxis och förarbeten. Det ska dock ske restriktivt. Den 
absolut viktigaste bedömningsgrunden för oskälighet är att jämföra vitet med den 
faktiska skadan. Dock måste även syftet med vitet beaktas, vilket kan vara att 
åstadkomma en preventiv effekt. Det kan leda till att jämkning inte ska ske. Det är 
inte frågan om allt eller inget, med jämkning kan domstolen sätta en nivå på vitet som 
är lämplig i just den aktuella situationen, utan att det ska betraktas som en generell 
skälighetsnivå. Skäligheten i det individuella fallet beror bl.a. på hur förseningen 
uppkommit, grad av vållande, om omständigheterna inte kunde kontrolleras eller 
förutspås m.m. Om förseningen är helt hänförlig till naturagäldenären sker sällan 
jämkning om inte det ackumulerade vitet har blivit väldigt stort gentemot skadan. 
 
 
7. SLUTSATSER 
Fokus för denna uppsats har varit den ersättning som kan utgå vid försening då en 
vitesklausul har begagnats mellan kommersiella parter. För att undersöka när högre 
och lägre ersättning kan utgå har ett antal frågeställningar analyserats. Närmare 
bestämt har följande frågor analyserats: ändamålet med vitesklausuler, vitesklausulen 
som ansvarsbegränsning och jämkning av vite.  
 
En faktor som avgör om högre eller lägre ersättning kan utgå jämfört med vitet är den 
gemensamma partsavsikten med vitesklausulen eller vad som explicit står i avtalet om 
möjligheten för beställaren att erhålla högre eller lägre ersättning. I många 
standardavtal finns en begränsningsregel som stipulerar att ersättning utöver vitet inte 
ska utgå (t.ex. i AB 04 och NL 09). Står inget explicit i avtalet och kan inte en 
gemensam partsavsikt utrönas får istället en bedömning göras utifrån vad som 
generellt är ändamålen med vitesklausuler som sanktionerar försening. Detta blir en 
del av den objektiva tolkningen av avtalet. De generella ändamålen som avses med en 
vitesklausul kan variera inom olika branscher och olika typer av avtal. I 
entreprenadförhållanden och vissa andra branscher med välanvända standardavtal är 
det ofta en ansvarsbegränsning. Det är vanskligt att avgöra vad som gäller på dessa 
områden då inte det dominerande standardavtalet använts. I andra förhållanden är det 
mer osäkert om det går att urskilja några mer allmänna utgångspunkter om ändamålet. 
Utifrån HD:s dom NJA 2010 s. 629 finns ingen generell huvudregel som gör att en 
vitesklausul ska bedömas som ansvarsbegränsande. Vitesklausulens närmare innebörd 
måste i sådana fall tolkas från fall till fall för att bedöma om den har en 
ansvarsbegränsande effekt. Om det är ett ensidigt upprättat avtal kan oklarhetsregeln 
få en framträdande roll. Part som vill göra gällande en ansvarsbegränsande 
vitesklausul till sin egen fördel gör bäst i att se till att det klart framgår av avtalet att 
klausulen är ansvarsbegränsande. I andra fall riskerar vitesklausulen inte att ses som 
ansvarsbegränsade, vilket leder till att ytterligare skadestånd kan krävas om 
dispositiva regler ger utrymme för det. Om part som inte upprättat avtalet uppfattar 
vitesklausulen på ett visst sätt och denna uppfattning har fog för sig, gäller den 
partens uppfattning i normalfallet, enligt HD:s dom i NJA 2010 s. 629. Om avtalet 
med vitesklausulen upprättats tillsammans av parterna blir det mer intressant att 
fokusera på det som allmänt ses som ändamålen med vitesklausulen, om ingen annan 
gemensam partsavsikt kan urskiljas. Det som allmänt anses vara ändamålen kan som 
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sagt variera utifrån bransch och avtalstyp. Men ett generellt ändamål som i princip 
alltid gäller är att det ska vara enkelt och snabbt att avgöra ersättningsfrågan vid 
försening, genom att bevisproblem samt långsamma och kostsamma rättsprocesser 
undviks. I många fall avser vitet också att vara påtryckande, och i vissa fall avses vitet 
vara ansvarsbegränsande. 
 
En ansvarsbegränsning genom vite sätts normalt helt åt sidan om förseningen har 
orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Kanalisering av ansvaret kan dock leda 
till att ansvarsbegränsningen även gäller vid grov vårdslöshet. Skadestånd ska då gå 
att få ut från annan, t.ex. ett försäkringbolag eller en annan aktör som med säkerhet 
kan klara av att betala skadeståndet. Det har spekulerats i doktrin om att en 
ansvarsbegräsning skulle kunna åsidosättas även vid lägre nivå än grov culpa. Det är 
möjligt att så kan vara fallet, men det vanliga bör vara att jämkning sker enligt 36 § 
AvtL istället.  
 
Om vitet är ansvarsbegränsande kan jämkning ske till ett högre belopp, i andra fall 
krävs ytterligare skadestånd vid sidan av. På så vis kan ytterligare ersättning utgå vid 
försening. Vitet kan också jämkas till ett lägre belopp, vilket har förekommit oftare, 
och som sannolikt ska förekomma oftare, enligt förarbetena, jämfört med jämkning 
till en högre nivå.  
 
Jämkning ska dock, oavsett i vilken riktning det sker, endast förekomma restriktivt i 
kommersiella relationer. Smarta affärsbeslut och dåliga affärer ska normalt sett inte 
korrigeras mellan kommersiella parter. Det ska emellertid inte vara en oskälig obalans 
av den risk varje part tar. Detta gäller parternas relation i stort och inte bara ett enskilt 
avtal. Det viktigaste att undersöka vid bedömningen av oskälighet är hur stor 
skillnaden är mellan den faktiska skadan och det vitesbelopp som utgår. Är den 
diskrepansen stor, såväl procentuellt som i reella belopp, kan jämkning ske. Även 
andra omständigheter måste beaktas. Om den ena parten intar en underlägsen 
ställning (särskilt beträffande tillgång till resurser, branschkännedom och 
specialistkunskaper i form av jurister eller annan person med kunskap om 
avtalsjuridik och särskilt vad vitesklausuler kan få för inverkan på rätten till 
ersättning) kan större förutsättningar finnas att jämka vitet. Det kan t.ex. vara en aktör 
som är nystartad eller precis har gett sig in i en ny bransch som intager en underlägsen 
ställning.  
 
Även om part inte intar en underlägsen ställning kan jämkning ske om motparten på 
något sätt agerat kvalificerat klandervärt vid avtalets ingående. Vid avtal som löper en 
längre tid finns också möjlighet att jämka där ändrade förhållanden, som inte kunde 
förutspås vid avtalets ingående eller rimligt övervinnas, påverkar möjligheten att hålla 
tiden (t.ex. ändrade lagar, regler, väderförhållanden). Jämkning bör dock ske mer 
sällan om parterna kan ha ansetts fördelat risken för de ändrade förhållandena och 
denna riskfördelning inte kan anses oskälig varken i sig eller p.g.a. utvecklingen. Hur 
parterna har agerat tidigare i liknande situationer kan ha skapat en partspraxis som 
blivit bindande dem emellan. Ett avvikande från partspraxis för att tillämpa avtalet 
enligt ordalydelsen kan vara oskäligt och leda till jämkning av vitet. Det kan antas att 
risken är större att vitet anses oskäligt och kan jämkas i de fall då en vitesersättning är 
standardiserad eller inte har satts i förhållande till priset. Likaså kan ett mer vårdslöst 
beteende av part leda till att jämkning sker än då inget vållande ligger denna till last.  
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Även vilken typ av avtal det rör sig om kan ha betydelse samt om vitet är förenat med 
tidsförlängningsregler. Om avtalet gäller en entreprenad kan det antas att större 
ofrånkomlig risk för försening finns än vid köp av lagervaror. Då krävs det längre 
försening och större skada innan vitet jämkas uppåt. Om förseningen är lättare att 
undvika bör det krävas mindre innan vitet jämkas uppåt eller nedåt. Men om 
vitesklausulen är förenad med generösa tidsförlängningsregler kan det krävas mindre 
för att vitet ska bli oskäligt och kan jämkas uppåt, detta eftersom naturagäldenären då 
redan har skyddsregler till dennes förmån för att undvika att betala vite. Men även 
vitesklausulens ändamål måste beaktas. En jämkningsprövning leder till att det går 
långsammare att slutligt reglera parternas anspråk vid försening. Dessutom kan 
intresset av att ansvarsbegränsa sig vara olika starkt i olika situationer. I den 
bedömningen ingår även försäkringsmöjligheter. I vissa fall kan tänkas att beställaren 
kan påverka om försening uppkommer eller inte. Om denne inte gjort vad den skulle 
enligt avtalet kan det leda till jämkning av vitet. Ren passivitet av naturagäldenären 
kan också leda till jämkning. Tills sist finns också en jämkningsregel i standardavtalet 
AB 04 som kan tillämpas för att jämka vitet nedåt i vissa specificerade fall om AB 04 
är avtalsinnehåll. Det leder till att möjligheterna att jämka vitet till ett lägre belopp 
enligt AB 04 normalt är bättre än enligt allmänna regler. Möjligheten att jämka vitet 
till ett högre belopp när AB 04 är avtalat är troligtvis, trots de generösa 
tidsförlängningsreglerna, sämre än enligt allmänna regler. Detta p.g.a. att vitet är en 
viktig ansvarsbegränsning och kalkyleras med på förhand för att ge offert på en 
entreprenad. Det tycks annars kunna skönjas att långvariga avtal, där avtalsobjektet är 
något som ska skapas, har större möjligheter till jämkning då större risk finns för att 
förhållandena kan ändras. Typexempel på dessa avtal är entreprenader eller andra 
kontrakt där något ska byggas eller tillverkas. Jämfört med leveransköp av lagervaror 
blir det betydligt fler omständigheter som kan påverka tidsplanen. Vid leveransköp av 
prefabricerade varor är det i princip bara leveransen som kan gå snett och då kan 
oftast en likadan produkt levereras snabbt igen. 
 
Slutligen kan konstateras att det finns en rad olika omständigheter som kan leda till att 
högre eller lägre ersättning än vitet utgår. Men det kan många gånger vara svårt att nå 
upp till de höga krav som ställs för att ersättningen ska jämkas eller en 
ansvarsbegränsning åsidosättas. Om vitet inte är ansvarsbegränsande finns större 
möjligheter att kräva ytterligare ersättning parallellt med vitet.  
 
Efter att Zlatan och fotbollsförbundet har läst denna uppsats, eller kanske mer 
sannolikt en jurist med intresse för kontraktsrätt, kan de undvika de fallgropar en 
vitesklausul kan innebära och förstå dess för- och nackdelar och när jämkning kan 
ske.  
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